Réseau de transport d'électricité

Point d'étape du projet NWE Day Ahead

CFAI du 5 avril 2013

Consultation des acteurs début mars

Cette consultation avait pour but de :

- définir la faisabilité des processus dans le temps imparti (ie. entre la clôture des carnets d'ordres à midi et celle des nominations transfrontalières fixées à 15h30).

- fournir des éléments de réponses sur la gestion des situations exceptionnelles

En particulier, il était évoqué la possibilité de décaler les résultats des Bourses au plus tard à 14h45 afin de diminuer le risque de découplage.

Dans ce cas (ultime) :

- Si l'heure limite pour les nominations transfrontalières est maintenue à 15h30, le processus de nominations transfrontalières serait de 45min.


- l'heure limite d'accès au réseau (HLAR) en France serait décalée à 17h15

L'analyse des résultats de cette consultation est en cours.

Travaux en cours

- finalisation des procédures NWE (normal, back-up, fall-back et special) mais les timings restent à confirmer par les tests


- tests locaux des différents systèmes de la solution NWE



Réseau de transport d'électricité

Travaux en cours

- publication mensuelle des Progress Reports à destination des régulateurs sur le site de CASC (http://www.casc.eu/en/Resource-center/NWE)



Planning

Règles IFA :	• consultation attendue pour mai : règles d'accès à l'interconnexion IFA ainsi que des processus NWE qui concourent à l'allocation de la capacité IFA
Stakeholder forum NWE:	• le 14/06 à Londres
Go Live:	• Le Go-live sera précédé de tests par les acteurs de marché (cf. Bourses) • Prévu en novembre 2013