Réseau de transport d'électricité

Evolution des règles RE et NEB

Évolutions envisagées et planning

Evolutions prévues

Section 2 - dispositif de RE évolutions envisagées (en plus de celles concertées en 2009)

– évolution de la réconciliation temporelle : demande ERDF
– intégration des décisions du CGP sur les évolutions autour des profils et gradients de température, dans la mesure où les délais le permettent sans décalage de la mise en œuvre au 1er juillet

Section 3 – dispositif d'échange de blocs

– modification de l'horaire du guichet J-1 16h lié au couplage de marché CWE
– poursuite de la concertation sur la suspension des NEB, la CRE ayant invité « les acteurs à poursuivre la concertation, afin d'être en mesure de proposer des solutions de sécurisation des mécanismes existants, non discriminatoires et compatibles avec les accords commerciaux des responsables d'équilibre »

Planning pour une mise en œuvre souhaitée au 1er juillet 2010

19 mars	**Lancement de la concertation en CAM**
22 mars – 9 avril	**Réunions de concertation sur les sections 2 et 3, rédaction des projets de règles**
12 avril – 30 avril	**Concertation officielle sections 2 et 3**
3 mai – 7 mai	**Intégration des remarques, rapport de concertation**
10 mai	**Saisine de la CRE**
10 juin	**Table ronde CRE**
14 juin – 30 juin	**Délibération et publication de la délibération, pour mise en œuvre au 1er juillet 2010**