Réseau de transport d'électricité

CFAI – 17 septembre 2012

NWE Infrajournalier : point d'avancement

Le fournisseur du système sera choisi par appel d'offres

Les bourses au sein d'Europex et les GRT de la région NWE travaillent à l'organisation d'un appel d'offres


- Suite aux doutes émis par plusieurs bourses et acteurs de marché sur le choix d'ELBAS comme système initial pour le mécanisme infrajournalier de la région NWE, les bourses ont proposé à l'ACER de procéder par un appel d'offres (été 2012)
- Les GRT et les bourses travaillent actuellement de concert sur les principes et modalités de cet appel d'offres et sur la définition des responsabilités respectives

L'ACER a fixé 3 conditions à son soutien:

- Le 14 septembre les bourses devront présenter à l'ACER le processus d'appel d'offres et un planning hebdomadaire compatible avec les exigences de l'ACER (parmi lesquelles une réception des développements en mars 2013).
- Entre le 14/09 et le 20/11, les bourses feront un reporting hebdomadaire sur l'avancée de l'appel d'offres
- Aux environs du Forum de Florence (fin novembre), ultime échéance pour que les bourses fassent leurs preuves

En cas d'échec, l'ACER envisagera sérieusement de confier aux GRT la responsabilité de cet appel d'offres

Le travail des bourses et des GRT est focalisé à court terme sur cet appel d'offre pour répondre aux exigences de l'ACER



Ces dates ne sont pas définitives et ne sont qu'indicatives : elles seront consolidées et validées entre Europex et 'ACER le 14/09

Echeances à plus long terme

-Livraison du système par le fournisseur

-Echéance fixée par l'ACER: mars 2013

-Date à confirmer après le 14/09

-Implémentation du système sur les frontières NWE

-Encore à définir par les bourses et les GRT

-Dépendra de l'organisation en projets locaux/projets communs

Les délais et contraintes imposés par l'ACER sont exigeants mais atteignables

L'appel d'offres ne remet pas les compteurs à zéro

- Il ne s'agit pas d'un projet « big bang »
- Les GRT et les bourses coopèrent depuis plusieurs mois pour préciser les spécifications du mécanisme
- L'expression de besoins sera rédigée sur la base de ce travail
- Il est prévu d'achever cette expression de besoins pour la fin septembre

Les bourses et les GRT continuent à affirmer leur engagement à la réussite de ce projet

- Europex a répété son engagement au dernier AESAG
- Les GRT NWE travaillent intensément sur ce projet et se réunissent tous les mois avec les bourses
- ENTSOE est également impliqué pour la réussite de ce projet