GDF SUEZ | ÉNERGIE FRANCE

GT CAM Intégration des effacements diffus

CAM du 15 décembre 2011

GDF SUEZ | ÉNERGIE FRANCE

Avancement des travaux

- Fin 2010-début 2011 : travaux du GT sur les effacements au service du RE : bilan présenté en CAM du 24 janvier 2011

- Audience du Conseil d'Etat le 7/3/11 puis décision du Conseil d'Etat le 3/05/11

- Décision du GT en juillet 2011, de travailler en priorité sur l'ajustement de manière à finaliser les règles pour l'hiver 2011 – 2012.
  - Les effacements hors MA n'ont pas été intégrés car le sujet était moins mature et il y avait un vrai intérêt à atteindre l'objectif de disposer de Règles pour la saison de chauffe 2011 - 2012
  - RTE a proposé une version projet de Règles le 16 septembre 2011

GDF SUEZ | ÉNERGIE FRANCE

Avancement des travaux

- Ce projet a été examiné par le GT lors de 5 réunions :
  - 19 septembre 2011
  - 10 octobre 2011
  - 03 novembre 2011
  - 14 novembre 2011
  - 30 novembre 2011

- Ces réunions ont été consacrées à la relecture du projet de Règles de manière à collecter les remarques et propositions d'évolutions des participants