Le réseau de l'intelligence électrique

TAO

Informatisation de la transmission des ordres d'ajustement

Le 9 juillet 2015

SOMMAIRE

1 REX – retours sur l’appel à contribution

2 Questions techniques reçues

3 Calendrier

1

REX – RETOURS SUR L'APPEL À CONTRIBUTION

- Des questions posées :
  - ***Tri des ordres d'ajustement sur l'IHM***
    Les ordres pour lesquels une réponse n'a pas été envoyée doivent-ils être mis en valeur visuellement systématiquement?
  - ***Mise en évidence de la zone de réponse***
    Souhaitez-vous que la zone de permettant l'envoi de réponse soit mis en valeur visuellement ?
  - **Durée d'historique affiché**
    Pour l'échéance du 7 octobre 2015, souhaitez-vous que l'historique :
    - couvre la journée J ?
    - couvre la journée J et J-1 ?
  - **Colonnes à afficher au niveau de l'interface Web** (proposition d'une liste priorisée des colonnes à afficher)

REX

❑ Retour sur l'appel à contributions:

- ✓ 5 réponses (Energy Pool, Engie, EDF Trading, Smart Grid Energy, EDF)
- ✓ Cf. tableau de synthèse amendé en réunion plénière

❑ En synthèse :

- ✓ Une phase de // run appréciée mais jugée trop courte par certains
- ✓ Une alerte sur le nombre important d'ordres non conformes ou d'ordres téléphoniques non retranscrits dans TAO
- ✓ Une demande de prolongation du // run suite à la mep de la V1 de TAO

À vous la parole…

2

QUESTIONS TECHNIQUES REÇUES

Autres points

- **Absence de certaines EDA du système (cf. remontée ENGIE et Actility**

- **Demande pour les acteurs RR/RC à faire auprès de l ’équipe projet ➔ envoi par l’équipe projet d’une fiche de collecte pour initier la mise en place du lien IP-VPN**

- **Echec de requêtage : nombre d'erreurs remonté inférieur à 0,05% des consultations. Analyse en cours**


- **Rappel sur les tests SI : ces tests ont pour objectif de valider le bon fonctionnement du système SI et non le processus métier (possibilité d’ordres non conformes au type d’acteur)**

- **Activation des alertes mails réalisés le 08/07**

3

CALENDRIER

Calendrier



1. Début du REX du *Parallel Run*
2. Appel à contributions sur la phase de *Parallel Run* et les évolutions *nécessaires* à la MEP
3. Synthèse du REX et évolutions prévues pour le 7 octobre
4. Synthèse des travaux et précision sur le déroulement de la journée de mise en production
5. Mise en service SI de la V1 de TAO
6. Mise en production de TAO