
Planning prévisionnel des travaux 2015 (*)

à définir
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Août Septembre Octobre Novembre Décembre JuilletJanvier Février Mars Avril Mai Juin

Mécanisme de 
capacité 

Mécanisme de 
capacité 

Règles MA/RE 
v8

Règles MA/RE 
v8

Contrôle du 
réalisé

NEBEF 2.0  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4

5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 5 5 5 5

Appel à contributions 4 Saisine CRE / Rapport 

Concertation Consultation 5 Appel d'offres

Services 
système
Services 
système

Réserves rapide 
/complémentaire

Appel d’offres

AO Effacements

Réunion  plénière de la CAM 14 janvier 2015 

(*) sous réserve des travaux 
réglementaires législatifs et 
réglementaires


