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Objet du présent document

Le présent document définit la procédure de traitement des demandes de raccordement des
installations de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité (RPT). Il indique :

2

les échanges d’informations et de documents entre les demandeurs et RTE permettant d’élaborer
une proposition de raccordement ;

le principe de File d’attente et ses régles de gestion ;
I'information disponible sur la capacité théorique du réseau pour I'accueil en production ;

les principes régissant les relations contractuelles entre les demandeurs et RTE pendant toute la
durée du processus de raccordement.

Les textes réglementaires relatifs aux régles techniques de raccordement

RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux contenus dans
les textes suivants :

Le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type de
concession du réseau public de transport d’électricité (RPT)

L'Etat, par avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958, a concédé, jusqu’au
31 décembre 2051, le développement, I'entretien et I'exploitation du RPT a la société RTE (avis
relatif a la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008).

Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au 3°™ avenant a la convention du
27 novembre 1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges type annexé au
décret du 23 décembre 2006 précité, décrit, notamment dans son article 13, les modalités
d’élaboration de la présente procédure et les sujets qui doivent y étre traités.

Le réglement UE n°2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences

applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité

Ce texte établit un code de réseau qui fixe les exigences exhaustives et non exhaustives applicables
au raccordement au réseau interconnecté des installations de production d'électricité, a savoir les
unités de production d'électricité synchrones, les parcs non synchrones de générateurs et les parcs
non synchrones de générateurs en mer.

Les articles D.342-5 et suivants du code de I’énergie, relatifs aux prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de
production aux réseaux publics d’électricité

L’arrété du XX relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux

publics de transport et de distribution d’électricité
L’arrété du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contréle des performances des installations

de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension (HTA) et en
haute tension (HTB)

Ces textes définissent les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement au réseau public de transport d’une installation de production. Il précise ainsi les
modes de raccordement acceptables, les exigences non exhaustives définies dans le reglement
UE n°2016/631 susmentionné et les performances de I'installation de production.
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e La « Documentation Technique de Référence », prévue par le code de I'énergie et par I'article 35
du cahier des charges du RPT qui vient compléter ou préciser les textes réglementaires, est
accessible sur le site Internet de RTEL

e L’article D.342-2 du code de I’énergie, relatif a la consistance des ouvrages d’extension des
raccordements aux réseaux publics d’électricité
Ce texte définit, notamment, pour un raccordement, les notions de branchement en basse tension
et d’extension, que I'installation de production soit raccordée ou pas a son domaine de tension de
raccordement de référence.

e Les articles D.321-10 et suivants, ainsi que D.342-22 et suivants du code de I’énergie relatifs aux
schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par I'article
L. 321-7 du code de I’énergie
Ces textes définissent les modalités d’établissement des schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables ainsi que les modalités financiéeres pour le raccordement des
installations de production d’électricité a partir de sources d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, la présente procédure est encadrée par les textes suivants :

e La délibération de la CRE du 11juin 2009, portant communication sur les conditions
d’approbation, le contenu et I’élaboration des procédures de traitement des demandes de
raccordement au réseau public de transport d’électricité, et la délibération de la CRE du 21 mars
2019 portant modification de la délibération du 11 juin 2019 susmentionnée.

Ces textes précisent les conditions d’approbation des projets qui sont soumis a la CRE, les
orientations qu’elle souhaite voir suivre pour I'élaboration des procédures et le suivi de leur mise
en ceuvre.

e La décision de la CRE du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des
gestionnaires de réseaux publics d’électricité

La présente procédure a été approuvée par la Commission de régulation de I’énergie par une
délibération n°2019-076 en date du 04/04/2019.

3 Champ d’application

La présente procédure, disponible sur le site Internet de RTE?, concerne les installations de production.
Elle entre en application a compter du xx xx 20xx.

Elle s’applique aux demandes de raccordement de nouvelles installations de production_ainsi qu’aux
demandes de raccordement des utilisateurs mentionnés a I'article 1.2.1 du chapitre 1 de la DTR.

En outre, en application des dispositions des articles D.342-14 et D.342-14-1 du code de I'énergie,
toute modification de l'installation doit faire I'objet d’une déclaration préalable a RTE. Ainsi, la
présente procédure s’applique également a toutes les déclarations réalisées conformément aux
dispositions précitées, tendant :

- al’augmentation de puissance des installations de production ;

1 Documentation Technique de Référence : http://clients.rte-
france.com/lang/fr/clients_producteurs/mediatheque_client/offre.jsp
2 procédure : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/production_pop.jsp

Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité au RPT 4
Version approuvée par la Commission de Régulation de I'Energie le 0X/0X/2019



Page : 5/37

- ala modification du raccordement des installations de production, lorsque cette modification est
susceptible de conduire a une modification des flux d’injection sur le réseau public existant.

Par ailleurs, la présente procédure s’applique aux demandes tendant au raccordement ou a la
modification du raccordement d’une installation de production en aval d’une autre installation
raccordée au RPT ; en particulier, aux raccordements des installations de consommation comportant
des unités de production.—

Lorsque la demande concerne une installation qui n’est pas directement raccordée au réseau, le
demandeur peut étre le responsable de I'installation de production mandaté par le consommateur
directement raccordé au réseau. Les contrats et conventions relatifs a I'acces au réseau sont conclus
entre RTE et le client directement raccordé au réseau.
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4  Leraccordement d’une installation au RPT
4.1 Cadre général

Le raccordement d’une installation de production au RPT nécessite un certain nombre d’échanges
entre le demandeur et RTE. La figure suivante illustre les principaux échanges qui doivent s’établir :

Besoin du Producteur

Etapes de la demande Commentaires
f Demande d’Etude Exploratoire (facultative) ) L'étude exploratoire permet au demandeur de
+ le Client transmet |a fiche D1 complétée disposer rapidement d’une estimation de Ila
RTE réalise I'étud 6 ) P faisabilité, du colt et du de délai du
\ realise I'étude sous 6 semaines y, raccordement de soninstallation.
Demande de Proposition d’entrée en file d’attente o
. a onne I'opportunité d’échanges entre le
(facultative) La PEFA d 'opportunité d'échang tre |
. X " demandeur et RTE visant a préciser la demande
+ le Client transmet les fiches D1 et D2 complétées A .. e
) ) au cours de la période d’étude. La PEFA devra
RTE _adresse la PEFA au Client sous._’: mois &tre confirmée par une PTF.
* le Client accepte la PEFA sous 3 mois
J
Demande de Proposition Technique et Financiére L e .
« le Client transmet les fiches D1 et D2 complétées La PTF etablit une dESCI’Ip-t\O-n techm?ue de. la
« RTE adresse la PTF au Client sous 3 mois -+ solution de raccordement ainsi qu’une évaluation
* le Client accepte la PTF sous 3 mois des colits et délais.
J
La Convention de Raccordement établit de
Etablissement de la Convention de Raccordement maniere fe""fe ‘e_s\ conditions _techniques,
. ., ) juridiques et financiéres du raccordement et
« La Convention de Raccordement est établie sur la base . -
engage RTE en termes de colits et de délais. Les
dela P_TF . . i T  cahiers des charges « performances »,
« Le Client ac’cepte la Convention dans un délai de 3 mois « téléconduite », « protections » et
etavant le début des travaux Yy, « comptages » sont annexés & la Convention de
Raccordement.
Y La Convention d’Exploitation et de Conduite pour
Etablissement de la Convention d’Exploitation etde essais définit les régles d’exploitation et de
Conduite pour essais et du CART conduite de linstallation spécifiguement en
* Le Client accepte le CART et la Convention d’Exploitation 1 régimed'essais.
PN .
et de Conduite pour essais avant la mise sous tension du Le Contrat d'Accés au Réseau de Transport
raccordement (CART) définit notamment les engagements entre
J le Client et RTE en matiére de comptage, de
puissance souscrite, d’interruptions
programmées d'accés au réseau lides & des
travaux de maintenance, et de qualité de
I"électricité.
Etablissement de la Convention d’Exploitation etde
Conduite définitive La Convention d’Exploitation et de Conduite
. . - - définit les régles d’exploitati td duite d
* Le Client accepte la Convention d’Exploitation et de \’;;:;Ilaiiso:eg ein &P mco:;c':r:litée CD:V:; € I:
. 3 X ,- .
Conduite avant la mise en service de I'installation. réglementation en vigueur.
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Le raccordement de I'installation est réalisé dans les conditions mentionnées dans la Documentation

Technique de Référence en vigueur au moment de I’envoi de la PTF. Il donne lieu :

- aune phase d’études dont I'objectif est de définir :

o les cahiers des charges techniques de I'installation pour son raccordement au RPT ;

o les travaux nécessaires pour raccorder l'installation au réseau ;

o les colts et délais de réalisation de ces travaux et les éventuelles limitations de
fonctionnement de I'installation.

- aune phase de travaux, en général réalisés par une entreprise ou un groupement travaillant pour
le compte de RTE. Ces travaux peuvent, également, étre réalisés par le preductedrdemandeur du
raccordement conformément a I'article L. 342-2 du code de I'énergie dans les conditions prévues
au paragraphe 4.4.5 ci-aprés ;

- aune phase de réception de l'installation, sur la base d’essais définis par RTE compte tenu des
prescriptions du réglement UE n°2016/631 et de I'arrété du 23-awH-2008XXX précités,

, le cas échéant, par la Documentation Technique de Référence.

La capacité d’accueil de production du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution
étant limitée, un dispositif de gestion et de réservation de I'attribution de la capacité a été mis en
place ; il est dénommé systéme de « File d’attente » (cf. article 5 ci-apres). Ce dispositif est géré
conjointement par RTE, ENEDIS et certaines Entreprises Locales de Distribution.

4.2 A quiadresser sa demande ?
La demande de raccordement d’une nouvelle installation de production dont la puissance maximate

installée (« Pumex-Pinstance ») €st supérieure® 3 12 MW*, est adressée, par courrier recommandé avec avis
de réception, a RTE a I'adresse qui figure sur son site Internet®.

Lorsqu’elles requiérent I'application de la présente Procédure suivant le ehapitre-point 3 de |la présente
procédure et l'article 1.2.1 du chapitre 1 de la DTR, les demandes tendant a la modification du
raccordement d’une installation existante raccordée au RPT, a la modification d’une installation
existante raccordée au RPT, ou en vue du raccordement en aval d’une installation existante raccordée
au RPT (quelle que soit la puissance a raccorder) sont adressées a RTE selon les mémes modalités.

La demande de raccordement des nouvelles installations de puissance maximate-installée inférieure
ou égale a 12 MW est adressée au gestionnaire de réseau public de distribution territorialement
compétent®. Toutefois, RTE répondra aux demandes de raccordement de nouvelles installations de
puissance installée inférieure ou égale a 12 MW dans les conditions de la présente procédure, sous
réserve de |'accord du gestionnaire de réseau de distribution compétent, ou a défaut a condition que
le raccordement du projet au réseau public de distribution ait fait I'objet @ minima d’une pré-étude du
gestionnaire territorialement compétent. Dans ce cas, le demandeur joint cette pré-étude a sa
demande. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux demandes de raccordement de nouvelles
installations.

3 La puissance installée de I'installation, suivant la définition de I'article 2-3 de I'arrété XXX relatif aux exigences techniques
applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité cité au §2.

4 La puissance installée limite, pour le raccordement d’une installation de production en HTA, est fixée a 12 MW,
conformément au | de I'article 23 de I'arrété XXX relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité

5 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services clients/P_raccorder_installation.jsp

6 Leurs adresses sont disponibles par exemple sur les sites Internet d’ENEDIS http://www.enedis.fr/document/procedure-de-
traitement-des-demandes-de-raccordement-dune-installation-de-production-en-bt, de ’ANROC http://www.anroc.com/ et
de I'ELE www.energie-locale.fr
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Par ailleurs, une demande de raccordement peut également étre adressée au gestionnaire de réseau
public de distribution territorialement compétent pour des installations de puissance installée
comprise entre 12 et 17 MW, a titre dérogatoire, conformément au-H-detarticle4-detarrétédu23

exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité.

Pour les installations situées en dehors de la France métropolitaine continentale (Corse, DOM, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon) et quelle que soit leur puissance, les demandes
sont a adresser a EDF Systémes Energétiques Insulaires’. Les demandes concernant Mayotte sont a
adresser a Electricité de Mayotte (EDM).

4.3 Linformation mise a disposition des demandeurs

4.3.1 Informations publiées sur Internet

Préalablement a toute démarche aupres des gestionnaires de réseau, le demandeur peut consulter les
informations mises a disposition sur www.capareseau.fr, le site Internet des capacités d’accueil en
production du réseau ; elles lui permettront d’évaluer, du point de vue de I'accés au réseau, la
faisabilité de ses projets.

Pour chaque poste électrique, ces informations, élaborées en collaboration avec les gestionnaires de

réseau de distribution sont les suivantes :

- Avant lI'entrée en vigueur d’'un Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR) dans la région d’implantation du poste : la Capacité théorique d’accueil en
production du Réseau Public de Transport définie a chaque niveau de tension, prenant en compte
les projets en File d’attente?;

- Aprés I'entrée en vigueur d’un S3RENR dans la région dans laquelle se situe le poste :

o la capacité réservée aux EnR en application de I'article D.321-15 du code de I'énergie ;

o la part de la capacité réservée disponible, vu du réseau public de transport, en tenant
compte des projets entrés en file d’attente dans le cadre du schéma de raccordement ;

o le cas échéant, les travaux identifiés dans le schéma de raccordement qui sont nécessaires
pour accroitre cette capacité ;

o la capacité d’accueil en production du Réseau Public de Transport définie a chaque niveau
de tension, prenant en compte les projets en File d’attente et la capacité réservée au titre
du schéma;

o le volume de la capacité réservée qui n’a pas encore été affecté a des projets relevant des

schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Ces informations sont mises a jour de facon trimestriellemensuelle. Elles sont données a titre
purement indicatif et n’engagent pas RTE.

4.3.2  Informations données a l'issue d’une étude exploratoire

7L’adresse est disponible sur le site Internet d’EDF SEI http://sei.edf.com

8 Potentiels de raccordement correspondant aux projets figurant dans l'interclassement des demandes de raccordement (ou
encore en « File d’attente ») pris en compte dans les hypotheses d’étude de réseau.
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Un producteur—demandeur du raccordement peut demander a RTE une étude exploratoire® pour
disposer rapidement d’une estimation de la faisabilité, du colt et du délai du raccordement de son
installation. Cette demande d’étude est facultative.

L'étude exploratoire ne constitue pas un devis et n’a pas valeur d’engagement.

Une demande d’étude exploratoire doit étre accompagnée de la «fiche D1 » de collecte de
renseignements diment remplie disponible sur le site Internet de RTEX? (Chapitre 1, article 1.2.3, dela
DTR). RTE dispose d’un délai de huit jours ouvrés a compter de la réception de la demande pour
signaler au demandeur toute piéce manquante ou information non renseignée dans les données
fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée
dans les données qu’il aura regues.

RTE procede a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement (co(t, délai et schéma
de raccordement associé). Sur le plan du fonctionnement du systéme électrique, I’étude exploratoire
est limitée a I'examen d’éventuelles contraintes de transit. Si le raccordement implique des
renforcements d’ouvrages pour permettre le fonctionnement de I'installation en toute circonstance a
sa puissance maximaleinstaliéede raccordement, la réponse fournit un ordre de grandeur du délai de
réalisation correspondant.

RTE adresse au demandeur les résultats de I'étude exploratoire dans un délai de six semaines a
compter de la réception de la demande compléte. Toutefois, ce délai peut étre revu a la hausse sur
sollicitation de RTE, aprés accord écrit du demandeur.

Le cas échéant, RTE fournit des informations a dire d’expert sur d’éventuels problémes techniques,
causés notamment par I'apport de puissance de court-circuit de I'installation, la tenue de la tension ou
la stabilité. Ces éventuelles contraintes seront examinées en détail au stade de la Proposition d’entrée
en file d’attente ou de la proposition technique et financiere (cf. plus bas).

Les résultats de I’étude font I'objet d’une présentation orale si le demandeur le souhaite. Les colts et
délais annoncés sont des ordres de grandeur.

4.4 La demande de raccordement

Le demandeur dispose de deux voies permettant de faire entrer son projet en File d’attente (cf. article
5), selon le degré d’avancement de celui-ci :

- Demander a RTE une Proposition d’entrée en file d’attente : cette voie permet au demandeur
qui n'a pas encore arrété les détails de son projet d’évaluer, avec RTE, les conditions du
raccordement. Les modalités de réalisation de la Proposition d’entrée en file d’attente sont
détaillées au paragraphe 4.4.1 ci-aprés.

- Demander a RTE une proposition technique et financiére (PTF): cette voie permet au
demandeur qui a arrété les principales caractéristiques électriques de son installation de disposer
d’un devis pour le raccordement de celle-ci. Les modalités de réalisation de la PTF sont détaillées
au paragraphe 4.4.2 ci-aprés.

9 L’étude exploratoire correspond a la pré-étude de raccordement mentionnée au paragraphe 3.2 de I'annexe 1 de la
communication de la CRE du 11 juin 2009.
10 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients _producteurs/mediatheque_client/offre.jsp
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4.4.1 La Proposition d’Entrée en File d’Attente

La Proposition d’entrée en file d’attente est une étape facultative du processus de raccordement qui
a pour objectif de définir la solution de raccordement qui fera I'objet de la demande de PTF, sur la base
de données plus élaborées que celles de I'étude exploratoire. La trame type de proposition d’entrée
en file d’attente est publiée dans la Documentation Technique de Référence (article 8.1.2 de la DTR).

La Proposition d’entrée en file d’attente est particulierement appropriée dans les cas ou il faut :

o examiner différentes solutions de raccordement (par exemple, lorsqu’il y a plusieurs points
de lwraisen-raccordement au réseau existant ou plusieurs tracés différents mais avec des
conditions d’acceptabilité, des délais et colts de réalisation différents) ;

o adapter la taille de Il'installation selon la capacité d’accueil du réseau ou le délai de
renforcement du réseau amont ;

o adapter la technologie de I'installation pour satisfaire aux exigences de RTE en termes de
capacités constructives (courant de court-circuit, stabilité, ...).

Le demandeur fournit a RTE ses données en utilisant les fiches D1 et D2 de collecte de données figurant
dans la Documentation Technique de Référence (article 1.2.3 de la DTR). RTE dispose d’un délai de huit
jours ouvrés a compter de la réception de la demande pour signaler au demandeur toute piéece
manquante ou information non renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce délai,
RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

RTE dispose d’un délai de trois mois pour réaliser la Proposition d’entrée en file d’attente, a compter
de la réception des données complétes. L'instruction de la Proposition d’entrée en file d’attente est
conduite conformément a la Documentation Technique de Référence, notamment quant a:
- la nature des études a réaliser :

o définition des différentes possibilités de raccordement envisagées ;

o détermination des périodes et des volumes éventuels de limitation d’injection ;

o examen des contraintes électrotechniques, notamment le courant de court-circuit.

- la présence de points d’arrét conduisant a la réorientation éventuelle des études

Les informations fournies par RTE dans une Proposition d’entrée en file d’attente ont la valeur

suivante :

- les colts et délais sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un devis ;

- les délais annoncés pour renforcer le réseau amont et lever ainsi les éventuelles limitations sont
estimatifs ; ils n’engagent pas RTE ;

- les périodes et volumes de limitation d’injection indiqués ainsi que le réseau d’évacuation
constituent un engagement de RTE pendant la période de validité de la PEFA.

La Proposition d’entrée en file d’attente (colts et délais de raccordement, limitations d’injection) est
adressée au demandeur, par courrier recommandé avec avis de réception. Elle fait I'objet d’une
présentation orale au demandeur si celui-ci le souhaite.

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour accepter la PEFA a compter de sa date de
réception. A défaut d’acceptation valide dans le délai précité, la PEFA devient caduque.

Lorsqu’il adresse la PEFA, RTE informe le demandeur de la date a laquelle il répondra a d’éventuelles
demandes déja formulées par des tiers (PEFA, PTF ou modification de PTF adressées a d’autreses
preducteursdemandeurs, des GRD pour le raccordement de production ou a des porteurs de projets
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de NIDY), si celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur son projet. De maniére symétrique, RTE
informe le ou les demandeurs tiers, lorsqu’il leur remet une PEFA ou une PTF, qu’il existe un projet
susceptible d’avoir un impact sur la méme zone. RTE préserve la confidentialité des informations
commercialement sensibles'2,

Lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’attente d’un ou de plusieurs projets tiers ayant un impact sur
le projet du demandeur, il en informe ce dernier. La PEFA devient alors caduque. Dans les meilleurs
délais, et dans le respect de la chronologie de réception des demandes, RTE réalise une nouvelle PEFA
et I'adresse au demandeur. Ces dispositions s’appliquent notamment en cas de publication d’un
S3RENR lorsque la réservation des capacités en file d’attente remet en cause la solution de
raccordement proposée.

Le demandeur qui accepte la PEFA est tenu, sous un mois a compter de cette acceptation, de demander
une PTF a RTE. Les caractéristiques de l'installation faisant I'objet de cette demande (identité du
demandeur, énergie primaire, puissance installée) doivent étre identiques a celles arrétées par le
demandeur et qui ont servi a I'établissement de la solution de raccordement retenue dans la PEFA.
Une modification du point de Hwraisen-raccordement est acceptable si cette modification ne remet pas
en cause la solution de raccordement. A défaut de respect des conditions précitées ou si la demande
est incomplete, le projet est sorti de la File d’attente dans les conditions prévues au paragraphe 5.5 et
la PEFA devient caduque.

4.4.2 La Proposition Technique et Financiére (PTF)

La PTF est une étape obligatoire du processus de raccordement. Sa trame type est publiée dans la
Documentation Technique de Référence (chapitre 8.1.1 de la DTR). La demande de PTF doit étre
accompagnée des fiches D1 et D2 de collecte de données de I'installation de production, figurant dans
la Documentation Technique de Référence (article 1.2.3 de la DTR), diment remplies. RTE dispose d’un
délai de huit jours ouvrés a compter de la réception de la demande pour signaler au demandeur toute
piéce manquante ou information non renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce
délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

A compter de la réception des données complétes, RTE dispose d’un délai standard de trois mois pour

réaliser I'étude de raccordement et remettre la PTF. Ce délai peut étre revu, avec l'accord écrit du

demandeur :

- alabaisse, si une PEFA a été réalisée et si le projet est entré en File d’attente ;

- alahausse, notamment si I'étude se révéle particulierement complexe, sans pouvoir excéder six
mois.

A défaut d’accord entre le demandeur et RTE, un délai de trois mois s’applique.
La PTF a pour objectif d’établir avec précision, sur la base des données fournies par le demandeur, les

conditions du raccordement : description technique, colts et délais de réalisation. La PTF présente le
schéma de raccordement au réseau existant ainsi que la description du réseau d’évacuation.

11 Nouvelle interconnexion dérogatoire au sens de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport d’électricité des nouvelles interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 17 du reglement
(CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009, notifiée le 2 mai 2012 a la Commission de régulation de I'énergie et publiée le 3 mai 2012
dans la DTR.

12 Au sens du décret du 16 juillet 2001 relatif a la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseau
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La PTF précise, le cas échéant, les limitations temporaires d’injection qui peuvent s’appliquer a
|installation de production, leur volume maximal et le délai maximal *3au-dela duquel ces limitations
ne pourront plus s’appliquer'®. La PTF engage RTE sur un montant maximal du codt du raccordement
ainsi que sur le délai maximal de réalisation des travaux nécessaires a la levée de la contrainte.

RTE propose une solution de raccordement qui :

- respecte la réglementation et les régles définies dans la Documentation Technique de Référence ;

- répond au meilleur colt a la demande ;

- respecte au mieux le besoin exprimé par le demandeur en termes de délai, compte tenu des délais
de réalisation des ouvrages.

La PTF est adressée au demandeur par courrier recommandé avec avis de réception.
RTE peut faire une présentation orale des éléments de la PTF au demandeur si celui-ci le souhaite.

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois a compter de sa date de réception pour accepter la PTF
dans les conditions décrites a I'article 5. Ce délai de validité peut étre prorogé selon les modalités de
I'article 4.4.3.

A défaut d’acceptation valide de la PTF dans le délai précité, la PTF devient caduque, ainsi que, le cas
échéant, la PEFA s’il en avait été demandée une en amont (cf. b) de I'article 5.5).

Lorsqu’il adresse une PTF, RTE informe le demandeur de la date a laquelle il répondra a d’éventuelles
demandes déja formulées par des tiers (PEFA, PTF ou modification de PTF adressées a des
producteursd’autres demandeurs, des GRD pour le raccordement de production ou a des porteurs de
projets de NID*), si celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur son projet. De maniére symétrique,
RTE informe le ou les demandeurs tiers, lorsqu’il leur remet une PEFA ou une PTF, qu’il existe un projet
susceptible d’avoir un impact sur la méme zone. RTE préserve la confidentialité des informations
commercialement sensibles.

Lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’attente d’un ou de plusieurs projets tiers ayant un impact sur
le projet du demandeur, il en informe ce dernier. Les conditions de raccordement décrites dans la PTF
du demandeur deviennent alors caduques; dans les meilleurs délais, et dans le respect de la
chronologie des demandes, RTE adresse au demandeur une nouvelle PTF. Ces dispositions s’appliquent
notamment en cas de publication d’un S3RENR lorsque la réservation des capacités en file d’attente
remet en cause la solution de raccordement proposée.

4.4.3  Modalités de prorogation des délais pour la réponse a une PTF

La validité d’'une PTF peut étre prorogée pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’a trois
mois. La demande de prorogation doit parvenir a RTE par lettre recommandée avec avis de réception
au moins 5 jours ouvrés avant I'échéance de validité de la PTF.

Cette durée de validité supplémentaire peut étre inférieure a trois mois :

13 Cet engagement est limité au cas ol son respect reléve de la responsabilité de RTE, conformément au Ill de I'article 13 du
cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité et selon les dispositions de la PTF.

14 Sous réserve des dispositions de Iarticle 7 du décret du 20 avril 2012 relatif aux S3REnR.

15 Nouvelle interconnexion dérogatoire au sens de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport d’électricité des nouvelles interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 17 du réglement
(CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009, notifiée le 2 mai 2012 a la Commission de régulation de I'énergie et publiée le 3 mai 2012
dans la DTR
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- soit lorsque RTE doit répondre a une demande de PTF, dont les conditions d’accueil sur le réseau
public de transport dépendent du projet du demandeur : dans ce cas, RTE informe le demandeur
de la durée de la prorogation. Cette durée est calculée par RTE de telle sorte qu’il dispose de dix
jours ouvrés avant de remettre I’étude concurrente, une fois que le demandeur de la prorogation
a notifié a RTE sa décision d’accepter ou non la PTF;

- soit lorsque RTE est saisi d’'une demande de PTF, dont les conditions d’accueil sur le réseau public
de transport dépendent du projet du demandeur, dans un délai de dix jours ouvrés aprés avoir
accordé une prorogation de trois mois : la durée de la prorogation est alors ramenée a deux mois.

La validité d’une PTF ne peut toutefois étre prorogée dans le cas ou le projet objet de la PTF est entré
en file d’attente en acceptant une PEFA.

4.4.4  Situation de saturation dans un S3REnR

Lorsque le raccordement reléve d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables, celui-ci peut rencontrer une situation de saturation.

Dans la situation visée a I'article D.342-22-2 du code de |'énergie, les demandes intervenant dans le
cadre d’un S3REnR dont les capacités réservées sont épuisées sont traitées comme toute autre
demande selon les dispositions de la présente procédure de raccordement.

En dehors de la situation visée a I'article D.342-22-2 du code de |'énergie, RTE propose, en application
des articles D342-23 et D321-21 du code de I'énergie, le raccordement sur le poste le plus proche
existant ou a créer, disposant de la capacité réservée suffisante aprés un éventuel transfert de capacité
réservée ou adaptation du schéma.

4.4.5 Modalités de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie

L'article L. 342-2 du code de I'énergie ouvre la possibilité au preductesrdemandeur du raccordement
d’exécuter a ses frais une partie des travaux de raccordement.

Les ouvrages dédiés a la desserte de l'installation de production par le réseau public de transport
constituent le périmetre des ouvrages sur lesquels le preducteurdemandeur du raccordement peut
demander a recourir a I'article L. 342-2 du code de I'énergie (cf. annexe 2).

Le preductenrdemandeur du raccordement peut demander a RTE I"application dudit article a tous les
ouvrages dédiés ou a tous les ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est
raccordé.

Sauf demande expresse du greductesrdemandeur du raccordement de réaliser la cellule disjoncteur
située dans le poste de raccordement au RPT, les travaux exécutés sous le controle et la responsabilité
du preductesrdemandeur du raccordement se limitent a la réalisation de la ou des liaisons de
raccordement de I'installation de production.

Les ouvrages réalisés par le preducteurdemandeur du raccordement seront intégrés au RPT.

Le preductesrdemandeur du raccordement peut demander a bénéficier de I'article L. 342-2 du code
de I'énergie au stade de sa demande de raccordement, par courrier recommandé avec avis de
réception. Sa demande est instruite par RTE a la réception de la demande de PTF adressée par le
proeducteurdemandeur du raccordement.
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A la réception de la demande de PTF du greductesrdemandeur du raccordement, RTE transmet dans

le délai défini au paragraphe 4.4.2 les documents suivants :

- une PTF précisant notamment le périmeétre des ouvrages réalisés par RTE et par le
preductedrdemandeur du raccordement ;

- alaquelle est annexé le contrat de mandat pour la réalisation par le preductesrdemandeur du
raccordement des travaux des ouvrages dédiés de raccordement de I'installation de production et
ses annexes. Sa trame type est publiée dans la Documentation Technique de Référence (chapitre
8.20.1 de la DTR). A ce contrat de mandat sont attachées des annexes techniques et contractuelles
spécifiques aux travaux et ouvrages de raccordement réalisés sous la responsabilité du
preducteurdemandeur du raccordement notamment :

e les cahiers des charges (CDC) précisant les exigences de RTE a respecter par le
preductenrdemandeur du raccordement ou dont RTE doit assurer le respect dans le cadre de
la conduite et de la réalisation des travaux des ouvrages dédiés par le preductesrdemandeur
du raccordement ;

e et la liste des entreprises agréées par RTE et/ou des critéres d’agrément.

La PTF et son annexe sont adressées au preductevrdemandeur du raccordement par courrier
recommandé avec avis de réception.

Le preducteurdemandeur du raccordement dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date
de réception pour accepter la PTF et son annexe dans les conditions décrites au paragraphe 4.4.2. A
défaut d’acceptation valide des documents contractuels dans le délai précité, la PTF et son annexe
deviennent caduques.

Le predueteurdemandeur du raccordement peut alors initier une nouvelle demande de raccordement
auprés de RTE.

Apres |'acceptation de la PTF, le preducteurdemandeur du raccordement qui souhaite bénéficier de
I'article L.342-2 du code de I'énergie conserve sa place en file d’attente selon les conditions définies a
I'article 6.

Apres I'acceptation de la PTF, le greductesrdemandeur du raccordement qui souhaite modifier le
périmeétre des travaux réalisés sous le contrdle et la responsabilité du preducteurdemandeur du
raccordement (cf. annexe 2), doit adresser sa demande a RTE dans les conditions prévues a I'article
6.

5 LaFile d’attente

Pour gérer les demandes de raccordement des installations de production sur une méme zone, RTE et
les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont mis en place un dispositif de réservation de la
capacité dit « File d’attente ». Sont également pris en compte dans la File d’attente, les projets de
NID,

L'ordre d’entrée en File d’attente suit la régle « premier arrivé, premier servi » sans préjudice des
dispositions de I'article D.321-21 du code de I'énergie.

16 Nouvelle interconnexion dérogatoire au sens de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport d’électricité des nouvelles interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 17 du reglement
(CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009, publiée dans la DTR
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L’entrée en file d’attente fixe les conditions de raccordement du projet, dans les conditions et réserves
de I'offre de raccordement. A I'entrée en File d’attente de I'installation est associée, le cas échéant,
une durée maximale de limitation d’injection.

5.1 Entrée d’un projet en File d’attente
Le demandeur fait entrer son projet en file d’attente en acceptant une PEFA ou une PTF.

Une PEFA ou une PTF est réputée acceptée si, dans sa durée de validité, et de fagon cumulative :

- RTE en aregu un exemplaire signé, sans réserve apportée par le demandeur ;

- RTE aregu un des documents cités en annexe 1 au titre de I'avancement du projet, ou a défaut, le
porteur du projet a versé a RTE une somme forfaitaire fixée en fonction de la puissance maximale
(« Pmax ») @ 1 k€ par MW 3 installer ;7

- Et,ledemandeur a versé, selon I’échéancier mentionné dans la PEFA ou la PTF, le premier acompte
prévu au titre du colit des études et/ou, le cas échéant, au titre du versement de la quote-part
dans le cadre d’un S3RENR.

La date d’entrée en File d’attente est la date a laquelle il est satisfait a I'ensemble des conditions ci-
dessus. Elle est notifiée par RTE au demandeur.

Un projet ne peut entrer en file d’attente au titre de la présente procédure s’il bénéficie déja en tout
ou partie d’une place en file d’attente en vue de se raccorder a un réseau public de distribution. Si RTE
constate qu’un projet bénéficie simultanément d’une place en file d’attente en vue de son
raccordement au RPT et d’une place en file d’attente en vue de son raccordement a un réseau public
de distribution, RTE demande a son porteur, sous huit jours calendaires, de choisir celle de ces deux
positions en file d’attente qu’il souhaite conserver. A défaut, le projet est exclu de la file d’attente au
titre de son raccordement au réseau public de transport conformément aux dispositions du g) de
I'article 5.5.

5.2 Dispositions particulieres applicables aux processus publics de sélection organisés par I'Etat
ou I’'Union européenne

Pour accompagner le développement de certaines filieres de production, les pouvoirs publics peuvent
souhaiter favoriser la mise en place de projets, notamment via une procédure d’appel d’offres
organisée en application des articles L 311-10 et suivants du code de I'énergie, ou par I'intermédiaire
d’un processus public de sélection, du type « appel a manifestation d’intérét » ou « renouvellement
de concession ».

a) Réservation de capacité

Lorsqu’elle organise un tel processus public de sélection, I’Autorité compétente peut demander a
RTE de réserver un volume prévisionnel de capacité dans une zone géographique donnée, afin de
préserver I'équité de traitement entre les candidats et de leur donner une visibilité suffisante sur
leurs conditions de raccordement. La capacité est réservée en file d’attente deés lors que la
procédure d’appel d’offres permet de déterminer une puissance et une localisation. RTE
communique la liste des postes sur lesquels cette réservation est opérée, ainsi que le volume
réservé par poste.

17 Le preducteur-demandeur n’a pas besoin de satisfaire a cette condition lorsqu’il accepte une PTF, alors que son projet est
déja entré en file d’attente conformément aux dispositions de la présente procédure, lors de la demande de raccordement,
ou en acceptant une PEFA.
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b) Modalités d’attribution de la capacité réservée et d’entrée en file d’attente
Cette réservation de capacité en file d’attente est effective jusqu’a I'entrée en file d’attente des
projets retenus dans le cadre du processus public de sélection, que cette entrée en file d’attente
s’effectue sur le RPT ou sur un réseau public de distribution. Le volume en file d’attente peut étre
réajusté a la baisse en fonction du volume réel de capacité nécessaire pour le raccordement des
projets lauréats. A défaut de dispositions particuliéres définies dans le cahier des charges du
processus de sélection :

- Le lauréat notifie sa désignation par I'autorité décisionnaire sans délai a RTE.

- Le lauréat est tenu, dans un délai de trois mois a compter de la date de la notification de la
décision d’attribution, de demander une PTF a RTE. Cette demande doit étre conforme au
projet pour lequel le lauréat a été retenu.

- La capacité réservée est attribuée au projet lauréat a compter de I'acceptation par le lauréat
de la PTF.

- Le document permettant I’entrée en file d’attente conformément au paragraphe 5.3 est celui
formalisant la décision d’attribution prise par I'autorité décisionnaire.

- Le différentiel de capacité, entre la capacité réservée par RTE lors du lancement de I'appel
d’offres par I'Etat et la capacité effectivement utilisée par le projet du lauréat, est remis a
disposition de I'ensemble des preductenrs demandeur du raccordement.

- A défaut de demande de PTF dans le délai précité ou d’acceptation de la PTF dans le délai de
validité de celle-ci'®, RTE peut, en accord avec I'autorité décisionnaire, remettre cette capacité
a disposition.

- En cas de défaillance du lauréat, diment constatée par |'autorité décisionnaire, et en accord
avec celle-ci, RTE peut réserver la capacité au bénéfice du lauréat suivant. Les conditions
précédentes s’appliquent a celui-ci.

c) Insertion des lauréats dans le processus de raccordement
Un predueteurdemandeur du raccordement ne peut se prévaloir d’une puissance réservée en file
d’attente dans le cadre :

- d’un appel d’offres organisé en application des articles L 311-10 et suivants du code de
I'énergie, pour lequel les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de cet appel
d’offre ;
d’un processus public de sélection ayant donné lieu a la réservation d’un volume prévisionnel
de capacité en file d’attente.

Un predueteurdemandeur du raccordement qui renoncerait a un projet en file d’attente en vue de se
porter candidat a un de ces processus est réputé avoir renoncé a son projet pour une « cause
étrangere » qui ne lui est pas imputable, au sens de I'article 5.6.

Un lauréat qui a maintenu son projet antérieur a I'appel d’offre en file d’attente devra, pour se voir
attribuer la capacité réservée en file d’attente au titre du processus renoncer a son projet antérieur
dans les conditions de I'article 5.5 de la présente procédure. Une telle renonciation n’est pas imputable
a une « cause étrangére », au sens de I'article 5.6.

Sous ces réserves, la demande de PTF d’un preductesrdemandeur de raccordement faisant suite a sa
désignation comme lauréat est traitée conformément aux dispositions de la présente procédure. En
particulier, le demandeur est tenu au respect de I’'examen annuel d’avancement de son projet dans les
conditions de I'article 5 de la présente procédure.

18 La durée de validité de la PTF peut étre prorogée pour tenir compte des dispositions particulieres du cahier des charges de
I'appel d’offres.

Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité au RPT 16
Version approuvée par la Commission de Régulation de I'Energie le 0X/0X/2019



@ Page : 17/37

L’appel d’offres ou le processus de sélection peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes a
ce paragraphe c).

5.3 Maintien d’un projet en File d’attente

Jusqu’a la date du paiement du solde des travaux de raccordement, RTE soumet chaque projet en File
d’attente a un examen annuel de maintien en File d’attente. Cet examen a lieu a la date anniversaire
de I'entrée du projet en File d’attente ou, le cas échéant a la date définie dans I’avenant portant
adhésion a la procédure du 15 avril 2010.

Le maintien du projet en File d’attente est acquis si, au plus tard a la date de I'examen annuel :

- soit le demandeur a fourni a RTE un des documents indiqués en annexe 1 ;

- soit le demandeur a versé, au cours des 12 mois précédant la date de I'examen annuel la somme
forfaitaire calculée conformément a I'article 5.1. Le demandeur ne pourra toutefois bénéficier qu’a
deux reprises de cette possibilité pour maintenir le projet en file d’attente. Par exception, un
demandeur pourra bénéficier de cette possibilité a une reprise supplémentaire lorsqu’il se trouve
dans le cas décrit au dernier paragraphe du 5.4.

Le demandeur est responsable du respect des conditions permettant le maintien en File d’attente. Si,
a la date de I'examen annuel, le demandeur n’a pas satisfait a 'une des conditions précitées, RTE le
met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s’y conformer dans un délai de 15
jours calendaires.

Si, en cours de processus de raccordement, RTE annonce un retard dans le délai de raccordement
spécifié dans la PEFA, la PTF (cf. article 4.4.2) ou la Convention de Raccordement (cf. article 7), la date
de I’'examen annuel suivant cette annonce est décalée d’une durée égale au retard annoncé par RTE.

5.4 Cas d’un projet dont I'une au moins des autorisations administratives fait I’objet d’un recours
contentieux

Si le projet du demandeur fait I'objet d’un recours contentieux concernant I'une au moins des
autorisations administratives (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc...) nécessaires a la
réalisation de son projet, le demandeur peut décider d’abandonner son projet. Dans ce cas, il le notifie
a RTE : RTE met fin au processus de raccordement, la PTF ou la Convention de Raccordement est
réputée caduque et le projet est sorti de la File d’attente.

Dans le cas ou le demandeur souhaite surseoir a la réalisation de son raccordement compte tenu des
risques pour son projet liés au recours contentieus, il en informe RTE par lettre recommandée avec
avis de réception dans les meilleurs délais. A compter de la réception de cette information par RTE :

e RTE et le demandeur conviennent sous un mois, dans le cadre d’'un avenant a la PTFou a la
Convention de Raccordement, des modalités de maintien du projet en file d’attente, de la
révision des conditions de réalisation du raccordement (suspension temporaire de I'instruction
du raccordement par RTE et révision du planning, recalage des co(ts et de I'échéancier de
paiement, conditions de reprise de I'instruction ou des travaux par RTE)

e Pendant la phase de suspension temporaire de I'instruction du raccordement, le projet du
demandeur est maintenu en File d’attente sans application des dispositions de I’article 5.3

e A compter de la date de signature de I'avenant précité, le demandeur informe RTE a minima
tous les six mois de I’état d’avancement des procédures en cours. En cas de décision favorable
a son projet lui permettant d’en poursuivre la réalisation, il en informe RTE dans un délai
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maximum de 30 jours calendaires a compter de la date a laquelle la décision lui a été notifiée.
Sous un mois, a compter de la réception de cette information, RTE propose au demandeur un
avenant précisant les modalités de reprise de I'instruction du raccordement. A compter de la
signature de I'avenant par le demandeur, qui doit intervenir au plus tard dans les 15 jours
calendaires suivant I’envoi par RTE, les dispositions de I'article 5.3 s’appliquent et RTE reprend
I'instruction du raccordement du projet. La date de I’'examen annuel est inchangée.

e Lasuspension de l'instruction ne pourra excéder une durée maximale de deux ans a compter
de la date de signature de l'avenant visé au 1° point ci-dessus. Si aucune décision
administrative ou judiciaire n’est intervenue dans cette période, permettant au demandeur de
poursuivre la réalisation de son projet, le demandeur peut, au plus tard un mois avant
I"'échéance du délai de deux ans, demander une éventuelle prorogation de la suspension. En
tout état de cause, si RTE et le demandeur se mettent d’accord sur une telle prorogation, celle-
ci ne pourra pas excéder une durée maximale d’un an. A l'issue de la période de suspension,
le demandeur est tenu de respecter les dispositions de I'article 5.3.

Les surco(ts du projet découlant de I'application du présent article 5.4 sont intégralement a la charge
du demandeur.

5.5 Sortie d’un projet de la File d’attente

D’une fagon générale, lorsqu’un projet de raccordement aboutit, il est réputé ne plus étre en file
d’attente a compter de la date de signature par le demandeur de la Convention d’Exploitation et de
Conduite définitive.

Cependant, un projet peut étre amené a étre exclu de la file d’attente avant son aboutissement. Dans
ce cas, il devra recommencer I'ensemble du processus de raccordement. La capacité d’accueil du
Réseau Public de Transport est alors remise a disposition d’autres projets. En priorité, RTE propose de
modifier par avenant les PEFA ou PTF des projets pour lesquels la sortie de la File d’attente permet de
proposer des conditions de raccordement plus favorables aux demandeurs, dans I'ordre de leur entrée
en file d’attente, pour les PEFA et PTF qui ont été acceptées et dans I'ordre de leur émission, pour les
PEFA et PTF qui n’ont pas été acceptées.”®

Un projet est considéré comme n’étant plus en File d’attente dans les cas suivants :

- si, sur son initiative, le demandeur informe RTE de I'abandon de son projet par écrit ;

- encas de non-respect des dispositions relatives de la présente procédure. Dans ce cas, la sortie du
projet de la file d’attente entraine la résiliation de I'offre de raccordement acceptée ou en cours
de validité (article 5.5.1) ;

- encas de résiliation de I'offre de raccordement (article 5.5.2).

5.5.1 Sortie d’un projet de file d’attente en cas de non-respect des dispositions de la procédure

A ce titre, un projet est exclu de la file d’attente dans les cas suivants :

a. si le demandeur n’a pas demandé une PTF conforme aux hypothéses ayant conduit a
I’établissement de la solution de raccordement retenue dans la PEFA, un mois au plus tard aprés
I’acceptation de la PEFA (cf. article 4.4.1) ;

19 Les modalités de sortie de File d’attente des projets a raccorder sur des réseaux publics de distribution sont de la
responsabilité du gestionnaire du réseau concerné.
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b. si, ala date limite de validité de la PTF, le demandeur entré en File d’attente par une PEFA, n’a pas
accepté la PTF dans les conditions définies a I'article 4.4.2 ;

c. sile demandeur ne justifie pas du maintien de son projet en File d’attente selon les modalités de
I'article 5.3 ;

d. sila Convention de Raccordement n’est pas acceptée selon les dispositions prévues a I'article 7 ;

e. sile projet fait I'objet d’'une modification identifiée a I'article 6 de la présente procédure comme
faisant perdre a un projet sa place en File d’attente ;

f. si Iinstallation n’a pas injecté de puissance sur le RPT au plus tard deux ans apres la mise a
disposition des ouvrages de raccordement nécessaires a I’évacuation de sa production, sauf dans
les cas ou un délai plus long a été justifié par le preduecteurdemandeur du raccordement. Ce délai
est alors contractualisé dans la PTF ou la Convention de Raccordement ou dans le cadre d’un
avenant a la PTF ou a la Convention de raccordement ;

g. si, dans le cadre des échanges réalisés entre gestionnaires de réseau dans I'accomplissement de
leurs missions, RTE constate que tout ou partie du projet du demandeur est également en file
d'attente en vue de se raccorder a un réseau de distribution, dans les conditions de I'article 5.1 ci-
dessus.

5.5.2  En cas de résiliation de I’offre de raccordement

A ce titre, un projet est exclu de la file d’attente dans les cas suivants :

h. sile demandeur n’a pas respecté les dispositions du contrat relatif au raccordement au titre duquel
il est inscrit en file d’attente (PEFA, PTF ou Convention de raccordement), notamment s’il n’a pas
respecté I'échéancier de paiement ;

i. si I'installation n’a pas été mise en service en totalité, au plus tard trois ans aprés la mise a
disposition des ouvrages de raccordement, sauf dans les cas ou un délai plus long a été justifié par
le preducteyrdemandeur du raccordement, notamment en cas de recours sur une partie des
autorisations de I'installation. Seule la puissance correspondant a la part du projet qui n’a pas été
mise en service est exclue de la file d’attente et la puissance mentionnée dans la convention de
raccordement est alors fixée a la valeur de la puissance effectivement mise en service.

5.5.3 Effet de la sortie de file d’attente

La sortie d’un projet de la File d’attente rend caduc tout document contractuel relatif au raccordement
de l'installation. RTE informe le demandeur dans les cas a) a i) ci-dessus qu’il a été mis fin au traitement
de leur demande de raccordement.

RTE notifie a la CRE toute sortie de la file d’attente intervenue dans les cas d) a i).

5.6 Restitution de sommes versées par le demandeur lors de la sortie de file d’attente

Les sommes versées, en application de I'article 5.3, pour I'entrée ou le maintien en File d’attente, sont

restituées par RTE au demandeur uniquement dans les cas suivants :

- sile colt de raccordement indiqué dans la PTF dépasse de plus de 20 % celui estimé dans la PEFA
et que, en conséquence, le demandeur ne donne pas suite a sa demande de raccordement, la
somme forfaitaire éventuellement versée par le demandeur a la signature de la PEFA lui est
restituée ;
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- sile délai de raccordement indiqué dans la PTF dépasse de plus de douze mois celui estimé dans
la PEFA et que, en conséquence, le demandeur ne donne pas suite a sa demande de raccordement,
la somme forfaitaire éventuellement versée par le demandeur a la signature de la PEFA lui est
restituée ;

- si le demandeur fournit dans I'année suivant un versement I'un des documents mentionnés a
I'annexe 1;

- sile demandeur renonce au raccordement de son projet du fait d’'une cause étrangere qui ne peut
lui étre imputée (comme I’annulation d’une autorisation administrative nécessaire a la réalisation
de son projet) ;

- sile colt du raccordement indiqué dans la convention de raccordement dépasse de plus de 20 %%°
celui estimé dans la PTF et que, en conséquence, le demandeur ne donne pas suite a sa demande
de raccordement.

Au moment de la signature par le demandeur de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive,
I'intégralité des sommes forfaitaires annuelles est restituée au demandeur.

Les sommes mentionnées ci-dessus font I'objet d’'une rémunération, versée par RTE au moment de la
restitution de ces sommes, calculée au taux EsterEonia?l.

Les sommes forfaitaires définitivement conservées par RTE, ainsi que leur rémunération, viendront
minorer les charges a couvrir par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité.
Symétriquement, dans le cas ou le projet ne va pas a son terme, les éventuels colts échoués liés aux
études et aux travaux de renforcements du réseau amont viendront majorer les charges a couvrir par
le tarif.

6 La modification du projet aprés acceptation de la PTF

Une fois la PTF acceptée, le demandeur est tenu de notifier a RTE toute modification des informations
ayant servi a I'établissement de la PTF, qu’il s’agisse d’éléments d’ordre technique (caractéristiques
techniques de son projet, planning de réalisation, situation géographique des installations objets de la
PTF...) ou d’ordre juridique.

Les modifications suivantes font perdre a un projet sa place en File d’attente et requiérent du

demandeur de recommencer le processus de raccordement :

- changement de preducteur—demandeur du raccordement (personne morale signataire des
contrats, hormis les cas prévus a I'article « Cession » de la PTF — cf. chapitre 8 — Article 8.1 de la
Documentation Technique de Référence) ;

- modification de la source d’énergie primaire, sauf s'il s’agit d’'un changement de combustible qui
ne remet pas en cause de maniere significative les caractéristiques électrotechniques de
I'installation de production, définies dans les fiches de collecte de données ayant servi a
I’élaboration de la proposition technique et financiere ;

- recours aux dispositions de I'article L.342-2 du code de I'énergie ou demande de modification du
périmétre des travaux réalisés sous le contréle et la responsabilité du preductevrdemandeur du

20 Dans les cas d’exclusion de I'engagement de RTE a 15% sur la contribution, conformément aux réserves de la trame de PTF.
21 A compter du 2 octobre 2019, -le taux ESTER (Euro Short-Term Rate) remplace de taux EONIA (Euro OverNight Index
Average). L'intérét est calculé chague matin et publié a 9h sur la base de données récupérées au plus tard a 7h. L'€STR repose
sur les taux d’intérét des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les établissements bancaires.jeus
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raccordement, au-dela d’un délai maximum de trois (3) mois a compter de la signature de la PTF
initiale par le preducteurdemandeur du raccordement, ou bien dans les cas ou ce délai peut étre
prolongé, au-dela d’une date limite indiquée dans la PTF, correspondant a la date de lancement
des processus « achat » par RTE (travaux et fournitures). En I’absence de date limite indiquée dans
la PTF, le délai maximum pour adresser une demande de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du
code de I'énergie est de trois (3) mois a compter de la signature de la PTF initiale par le
preducteurdemandeur du raccordement ;

- modification de la demande impliquant une modification du point de raccordement au réseau
existant.

En cas de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie ou demande de modification du

périmeétre des travaux réalisés sous le contréle et la responsabilité du preducteurdemandeur du

raccordement dans les délais indiqués ci-dessus, RTE propose au pgreducteurdemandeur du

raccordement, dans un délai de trois (3) mois :

- unavenantalaPTF,

- auquel est annexé le contrat de mandat pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de
raccordement réalisés par le preducteurdemandeur du raccordement et ses annexes définis a
I'article 4.4.5.

L’avenant a la PTF et son annexe sont adressés au preductenrdemandeur du raccordement par courrier
recommandé avec avis de réception.

Le preductesrdemandeur du raccordement dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date
de réception pour accepter I'avenant a la PTF et son annexe dans les conditions décrites au paragraphe
4.4.2.

A défaut d’acceptation de I'avenant a la PTF et de son annexe dans le délai précité, 'avenant et son
annexe deviennent caducs. RTE reprend alors I'instruction du raccordement selon les modalités de la
PTF initiale sans mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I’énergie. Les modifications
subséquentes a la demande de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie par le
productenrdemandeur du raccordement (colts et délais) font I'objet d’un avenant a ladite PTF.

Dans toutes les autres situations, RTE peut réaliser une étude complémentaire pour tenir compte de
la modification du projet.

En vue de la réalisation d’une étude complémentaire, RTE établit sous un mois un devis chiffré. Le
demandeur dispose alors d’un mois pour accepter ce devis. L'étude complémentaire est alors réalisée
par RTE.

Le demandeur dispose d’un mois, a compter de la remise de I'étude par RTE, pour préciser a RTE sa

décision suite aux résultats de I'étude :

- Soit il confirme la modification de son projet et il demande a RTE de formaliser les modifications
dans un avenant a la PTF ; dans ce cas, RTE dispose de deux mois pour adresser au demandeur un
avenant a la PTF.

- Soit il ne donne pas suite aux études menées par RTE : dans ce cas, RTE continue I'instruction du
raccordement dans sa configuration initiale.

Si la modification est limitée a une augmentation de la puissance installée, le projet initial conserve sa
place en File d’attente pour le volume prévu dans la PTF initiale et I'augmentation est considérée
comme un projet complémentaire auquel s’appliquent les régles définies a I'article 5.
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Les dispositions du présent article s’appliquent également aprés I'acceptation de la convention de
raccordement.

7 LaConvention de raccordement

La Convention de raccordement est le document contractuel établi postérieurement a la PTF dont
I'objet est, sur la base du résultat des études détaillées et des autorisations nécessaires, de déterminer
les conditions techniques, juridiques et financiéres du raccordement au Réseau Public de Transport,
ainsi que les exigences de performances applicables a I'Installation de Production et les exigences de
controles applicables a ces performances.

D’une fagon générale, la convention de raccordement est composée :

- de Conditions générales ;

- de conditions particuliéres relatives aux caractéristiques des ouvrages de raccordement ;

- de conditions particuliéres relatives a la réalisation et au financement des ouvrages de
raccordement ;

- de conditions particulieres relatives aux performances de linstallation. Ces derniéres sont
élaborées sur la base d’un cahier des charges des capacités constructives de I'installation, envoyé
par RTE au demandeur.

L’'ensemble de ces documents forment I'intégralité de la Convention de raccordement.

En cas de recours a I'article L. 342-2 du code de I'énergie, est annexé aux conditions particulieres
relatives a la réalisation et au financement des ouvrages de raccordement, le contrat de mandat pour
la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement réalisés sous le controle et la
responsabilité du preducteurdemandeur du raccordement et ses annexes actualisées.

L’actualisation prend en considération le résultat des études et des autorisations obtenues durant la
phase de la PTF ayant un impact sur le raccordement dans son ensemble et conduisant a devoir adapter
les spécifications relatives aux ouvrages dédiés telles que décrites dans la PTF et la version du contrat
de mandat qui y est annexée.

La contractualisation de la Convention de raccordement se déroule en deux phases, selon les
dispositions suivantes.
7.1 Raccordement des nouvelles installations

7.1.1  Etape 1 : Performances technigues de l'installation

Dans un délai de 3 mois aprés I'acceptation de la PTF, RTE transmet au demandeur un projet de Cahier
des charges des capacités constructives, conforme au cahier des charges type publié dans la DTR —
article 8.3.

Par la suite, dans un délai de 6 mois apreés |'acceptation de la PTF, RTE adresse au demandeur par
courrier recommandé avec avis de réception les parties « Conditions Générales » de la convention de
raccordement, les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et performances de I'Installation » et
les cahiers des charges techniques les accompagnant. Ce délai peut étre revu avec l'accord du
demandeur.

Le demandeur dispose d’un délai standard de trois mois a compter de leur réception pour accepter
I’ensemble de ces pieces, en en retournant un exemplaire signé a RTE.
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7.1.2 Etape 2 : Consistance technique et financiere du raccordement

A la fin des procédures administratives, et au plus tard trois mois avant la date de démarrage des
travaux prévue par la PTF, RTE adresse au demandeur par courrier recommandé avec avis de réception
les parties « Conditions Particuliéres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et les
« Conditions Particuliéres — Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ». RTE propose
au predueteur-demandeur du raccordement ces derniéres pieces des qu’il est en mesure d’établir la
consistance et le montant ferme et définitif du raccordement?2,

L’acceptation de I'ensemble des pieces de la Convention de raccordement doit intervenir avant le
commencement des travaux de raccordement.

La Convention de raccordement doit étre acceptée par le demandeur dans un délai de trois mois a

compter de la date de réception par le demandeur de sa derniere piece constitutive. La Convention de

raccordement est réputée acceptée si:

- RTE aregu un exemplaire signé de I'intégralité des pieces de la Convention de raccordement, sans
réserve apportée par le demandeur ;

- le demandeur a versé I'échéance de facturation associée mentionnée dans la Convention de
raccordement.

Si, a I'issue du délai de trois mois, le demandeur n’a pas accepté la Convention de raccordement, RTE
le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d’accepter la Convention de
raccordement sous 15 jours calendaires si le demandeur souhaite donner suite a la proposition de RTE.
A défaut d’acceptation par le demandeur, cette Convention est considérée comme caduque. Il est alors
mis fin au traitement de la demande de raccordement et le projet est sorti de la File d’attente (cf. point
d) de I'article 5.5).

La Convention de raccordement engage RTE en termes de codts, de délais et de description du réseau
d’évacuation. Elle confirme également les éventuelles limitations ainsi que la durée maximale
nécessaire a leur levée?.

Une fois acceptée, la Convention de raccordement engage le demandeur en termes de délais de mise
en service de ses installations . Si I'installation n’a pas été mise en
service en totalité, au plus tard trois ans aprés la mise a disposition des ouvrages de raccordement,
I'excédent de capacité d’accueil du Réseau Public de Transport réservé jusqu’alors au projet est sorti
de la file d’attente, conformément au i) de I'article 5.5, sauf dans les cas ou un délai plus long a été
justifié par le preductevrdemandeur.

La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 — Article 8.4 de la Documentation

Technique de Référence.

7.2 Mise a jour de la convention de raccordement en cas de modification de I'installation ou du
raccordement

22 pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’Approbation du Projet d’Ouvrage (au titre de
I'article L. 323-11 du code de |'énergie), pour les ouvrages de raccordement et des prix fermes pour les principaux lots entrant
dans la formation du co(t de réalisation du raccordement.

23 Sous réserve des dispositions de I'article D.321-16 du code de I'énergie.
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Dans les cas cités a I'article 3 ou la modification de I'installation (ou de son raccordement) conduit a
I'application de la présente procédure, et que cette modification constitue une modification
substantielle au sens de I'article D.342-14 du code de I'énergie et de I'article 334 de |'arrété du 23-avit
2008XXX relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité, une nouvelle convention de raccordement est établie selon
les modalités décrites a I'article 7.1.

En revanche, lorsque cette modification ne constitue pas une modification substantielle, le processus
décrit a I'article 7.1 est allégé.

Les dispositions relatives aux contréles pouvant étre effectués aprés une modification, substantielle
ou pas, sont précisées au chapitre 5 de la DTR de RTE.

En tout état de cause, la Convention de raccordement de I'installation est mise en conformité avec la
version en vigueur des trames types de cette Convention.

8 Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport

Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) définit les engagements entre le demandeur et RTE
en matiére de comptage, d’'interruptions programmées d’accés au réseau liées a des travaux de
maintenance, et de qualité de I'électricité. Il précise également les conditions de responsabilités, de
tarification et de facturation. Il prévoit I'articulation avec le dispositif de Responsable d’Equilibre
conformément aux Regles.

Le CART est signé avant la mise en service de I'installation.

Lorsque, conformément aux dispositions de I'article L.311-6 du code de I’énergie, I'installation de
production n’est pas « réputée autorisée » sans avoir a en formuler la demande, la transmission par le
demandeur de |'sen-(ou ses-des) autorisation(s) d’exploiter est un préalable a I’envoi par RTE du CART.

Le modele de ce contrat est disponible au Chapitre 8 de la Documentation Technique de Référence.

9 LaConvention d’Exploitation et de Conduite
9.1 En période d’essais

Le raccordement d’une installation de production est soumis a une phase d’essais dont I'objectif est
de réaliser le controle des performances prévu par l'article 5 de la documentation technique de
référence.

La Convention d’Exploitation et de Conduite en période d’essais précise les relations d’exploitation et
de conduite entre RTE et le demandeur pendant la période d’essais d’'une nouvelle installation de
production. Cette convention est établie et doit étre signée avant la mise sous tension du
raccordement pour la période d’essais. Elle est établie pour une durée déterminée et peut étre
prorogée sous réserve de I'accord de RTE.

Il n’est pas établi de convention en période d’essais lorsque les essais sont requis au titre d’un contréle
de l'installation, d’'une modification non substantielle de I'installation, d’un dysfonctionnement ou
d’un arrét ponctuel de I'installation, ou d’un contrdle périodique.
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9.2 Alissue des essais

Une Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est établie a I'issue des essais de I'installation
de production lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. Elle a pour objet de définir les
modalités d’exploitation et de conduite de I'installation et les modalités d’échange d’informations
entre RTE et I'exploitant de I'installation.

La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 — Article 8.6 de la Documentation
Technique de Référence.

10 Dispositions transitoires

Dans un délai d’'un mois a compter de la date de publication de la présente procédure, RTE informe de

I"application de la nouvelle procédure les productesrs-demandeurs du raccordement disposant d’une
PEFA ou d’une PTF n’ayant pas donné lieu a I'acceptation d’une convention de raccordement.

Le preductedr-demandeur dispose de deux mois a compter de la réception de cette information pour
signaler a RTE s’il souhaite voir écarter pour son processus de raccordement une des clauses
nouvellement introduites el H— i j ;
d’attente

’

Si le preducteur-demandeur n’accepte pas une ou plusieurs clauses nouvellement introduites par la
présente procédure, RTE lui adresse un avenant afin d’en prendre acte. Le preducteur-demandeur
dispose d’un délai de trois mois pour accepter cet avenant. Apres acceptation de I'avenant, la présente
procédure se substitue de plein droit a la procédure de raccordement précédemment applicable au
contrat.
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V\nnexe 1: \Documents dont la fourniture est réputée attester de I’avancement d’un projet pour
I’entrée et le maintien en file d’attente
(cf. paragraphes 5.1 et 5.3)

Le principe général est que chaque document de la liste ne peut étre présenté qu’une seule fois dans
le cadre du raccordement d’un projet :

Les documents ci-apres doivent correspondre a un jalon identifié dans les différentes étapes
du projet dans le cadre des études, des démarches administratives et des travaux ;

lors d’'un examen de maintien en file d’attente, le demandeur peut recourir a plusieurs
documents prouvant I'avancement de son projet. Toutefois, ces documents doivent mis
ensemble justifier de I'avancement de I'intégralité du projet ;

Les documents produits doivent étre valides le jour de leur présentation et avoir été établis au
cours des 12 mois précédant la date d’entrée en file d’attente ou de 'examen annuel.

|- Lorsque le projet est en phase d’étude et qu’aucune procédure administrative n’est engagée, le
demandeur peut attester de I'avancement de son projet en produisant I'un des documents

suivants :

1. Attestation du paiement par le demandeur d’une étude d’'impact ou d’une étude
thématique nécessaire a la constitution d’une étude d’impact

2. Attestation du paiement par le demandeur d’une étude de danger pour les ICPE, le cas
échéant

3. Déclaration d’intention des projets mentionnés au I. de I'article L. 121-18 du code de
I’environnement

4. Attestation de I'envoi d’'une demande d’examen au cas par cas a lautorité
environnementale amenée a se prononcer sur la nécessité ou non de réaliser une
évaluation environnementale au titre de I'article L.122-1 du code de I’environnement

5. Attestation de paiement d’'une commande d’un rapport préliminaire de sQreté
conformément a I'article R. 593-18 du Code de I’environnement

6. Attestation de paiement d’'une commande d’une étude de maitrise des risques

conformément a I'article R. 593-19 du Code de I’environnement

Les études visées ci-dessus sont réalisées par un tiers indépendant du demandeur du raccordement
ou par I'ingénierie interne du demandeur. Dans ce dernier cas, ces études seront prises en compte par
RTE pour la justification de I'avancement d’un projet si le demandeur peut démontrer qu’elles ont été
jugées recevables par les organismes pour lesquelles elles ont été réalisées.

La présentation d’une étude thématique nécessaire a la constitution d’'une étude d’impact vaut
présentation de I'étude d’impact.
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1I- Lorsque le demandeur a engagé les démarches administratives nécessaires a la réalisation du
projet d’installation de production, il peut attester de I’avancement de celui-ci en produisant 'un
des documents figurant dans la liste suivante (cf. paragraphe 5.3)

Le document doit étre valide a la date de sa présentation a RTE et avoir été établi au cours des 12
mois précédant la date anniversaire de maintien en file d’attente.

En application du code de I’environnement :

a) Documents admis au titre de la procédure de débat public (articles L. 121-8 a L. 121-15 et R.
121-1aR. 121-18 du Code de I’environnement)

1.

Attestation de dépdt d’un dossier conforme aux dispositions de I’article L. 121-8 du Code
de I’environnement

Décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) définissant les modalités
d’organisation et/ou d’animation d’un débat public

Accusé réception du dossier établi par le maitre d'ouvrage ou, a défaut, par la personne
publiqgue responsable du projet, en vue du débat public

Attestation de dépot d’un dossier conforme aux dispositions de I’article R. 121-8 du Code
de I’environnement

Attestation de la publication par le président de la CNDP du compte rendu et du bilan du
débat public

Attestation de la publication de I'acte par lequel le maitre d’ouvrage ou la personne
publigue responsable du projet décide de la poursuite de celui-ci

b) Documents admis au titre de la procédure de concertation préalable du public (articles L. 121-
15-1aL. 121-21 etR. 121-19 a R. 121-24 du Code de I’environnement)

1.

vk wnN

Avis d’information du public relatif a I'organisation de la concertation préalable, publié
quinze jours avant le début de la concertation

Acte de désignation du garant par la CNDP, le cas échéant

Attestation de I’envoi par le maitre d’ouvrage du dossier de la concertation

Publication du bilan de la concertation

Attestation de I'information par le garant du déroulement et du bilan de la concertation
préalable au maftre d’ouvrage, a la CNDP ou au représentant de I'Etat

¢) Documents admis au titre de la procédure d’évaluation environnementale (articles L. 122-1 a
L. 122-14 et R. 122-1 a R. 122-14 du Code de I’environnement)

1.

vk wnN

Attestation de la transmission, par 'autorité compétente pour prendre la décision
d’autorisation du projet, pour avis a I'autorité environnementale, du dossier présentant
le projet comprenant I'étude d’impact et la demande d’autorisation déposée
Avis de I’Autorité environnementale
Réponse écrite du maitre d’ouvrage a I'avis de I'Autorité environnementale
Avis des autorités consultées au titre du V. de I'article L.122-1 du Code de I’environnement
Mise a disposition du public de I'étude d’impact et de la réponse écrite a I'avis de
I’Autorité environnementale par le maitre d’ouvrage
Attestation de saisine par le préfet du président du Tribunal Administratif (TA) en vue de
la désignation d’un commissaire enquéteur
Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur
Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a I'’enquéte publique
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9. Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique

10. Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies

11.  Avis du préfet

12. Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'enquéte

13.  Attestation de la transmission au préfet (ou au sous-préfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)

14. Attestation de la transmission par le préfet du dossier au président du TA et aux maires
des communes concernées

15. Décision de I'autorité compétente autorisant le projet

d) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation environnementale de I’article L. 181-
1 du Code de I’environnement

Cette procédure est (applicable en cas de procédure d’autorisation au titre des ICPE mentionnés
a I'article L.512-1 du Code de I'environnement, et/ou de procédure d’autorisation au titre de la
loi sur I'eau conformément aux articles L. 214-2 et suivants du méme Code, et/ou de projets
mentionnés au deuxiéme alinéa du Il de I'article L. 122-1-1 du méme Code lorsque I'autorité
administrative compétente pour délivrer |'autorisation est le préfet, ou au troisieme alinéa de
cell.

1. Récépissé dépot de la demande d’autorisation environnementale
Attestation de la transmission par le Préfet d’un dossier conforme au Président du
Tribunal Administratif (TA)
3. Décision de désignation d’'un commissaire enquéteur ou d’une commission d’enquéte par
le Président du Tribunal Administratif
4. Arrété d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publique
5. Convocation du demandeur par le commissaire enquéteur ou par le président de la
commission d’enquéte apres la cléture de 'enquéte publique
6. Décision du commissaire-enquéteur ou du président de la commission d’enquéte de
proroger la durée de I'enquéte publique
7. Attestation de I’envoi par le commissaire enquéteur ou par le président de la commission
d’enquéte de son rapport et de ses conclusions motivées au Préfet
8. Attestation de I'envoi par le Préfet du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte au président du TA et aux maires
des communes concernées
9. Rapport et conclusions du commissaire enquéteur
10. Avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) et/ou de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, le cas échéant
11. Attestation de réception par le demandeur du projet d'arrété préfectoral statuant sur la
demande
12.  Arrét motivé du préfet fixant un nouveau délai pour statuer sur la demande
13.  Arrété préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale

e) Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure de déclaration conformément aux
articles L. 512-8 a L. 512-13 et R. 512-47 a R. 512-66-1 du Code de I’environnement)

1. Récépissé de déclaration d’un dossier conforme
2. Arrété portant prescription générale de fonctionnement de I'installation
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f) Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure d’enregistrement conformément
aux articles L. 512-7 a L. 512-7-7 et R. 512-46-1 a R. 512-46-30 du Code de I’environnement)

1.
2.
3.

Attestation de dép6t d’un dossier de demande d’enregistrement
Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a la demande d’enregistrement
Arrété d’enregistrement

En application du code de I'énergie :

g) Documents admis au titre d’un appel d’offres (articles R. 311-12 a R. 311-48 du Code de
I’énergie)

1.

Notification du Ministre chargé de I'énergie avisant le demandeur du raccordement que
son offre est retenue

h) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation d’exploiter une installation de
production d’électricité (article L 311-5 et suivants et R 311-1 et suivants du Code de I'énergie ;
relatifs a l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité)

1.

Publication au Journal Officiel de la République frangaise des principales caractéristiques
de la demande

Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie d’'une demande d’autorisation
d’exploiter

Autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de I'énergie

Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie de la demande de transfert de
I"autorisation d’exploiter

Accord du ministre chargé de I'énergie sur une demande de transfert de I'autorisation
d’exploiter

Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie de la demande de délai
supplémentaire pour la mise en service de I'installation

Accord du ministre chargé de I’énergie sur une demande de délai supplémentaire pour la
mise en service de I'installation

i) Documents admis au titre de la procédure de concession hydroélectrique (articles R. 521-1 a
R. 521-67 du code de I’énergie)

1.

Information du pétitionnaire par I'autorité compétente qu’elle donne une suite favorable
au dossier d’intention conformément a I’article R. 521-3 du Code de I'énergie
Attestation de réception par le demandeur d’une invitation a déposer son dossier de
demande de concession conformément a Iarticle R. 521-10 du Code de I'énergie
Attestation du dép6t d’un dossier de demande de concession conforme
Certificat d'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des
cours d’eau intéressés conformément a I’article R. 521-14 du Code de I'énergie
Attestation de réception par le demandeur d’une invitation a fournir le nombre de
dossiers nécessaires a I'enquéte publique et aux consultations conformément a I'article
R. 521-16 du Code de I'énergie
Attestation du dépdt par le concessionnaire pressenti au préfet du nombre de dossiers
nécessaires a I'enquéte publique et aux consultations
Avis de I'un des organismes consultés au titre des articles R. 521-17 a R. 521-19 du Code
de I’énergie sur le dossier d’enquéte publique
Attestation de saisine par le préfet du président du Tribunal administratif en vue de la
désignation d’un commissaire enquéteur
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Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur

Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a I'enquéte publique

Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique

Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies

Avis du préfet

Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'enquéte

Attestation de la transmission au préfet (ou au sous-préfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)

Attestation de la transmission par le préfet du dossier au président du TA et aux maires
des communes concernées

Attestation du porté a connaissance, par le préfet au concessionnaire pressenti, des avis
rendus sur les projets de cahier des charges et de réglement d’eau par le ou les conseils
départementaux de I’environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que
des modifications de ces documents proposées par I'autorité administrative pour en tenir
compte.

Transmission des observations par le concessionnaire pressenti sur les avis mentionnés a
I'article R. 521-19 du Code de I'énergie

Arrété préfectoral approuvant le reglement d’eau

Arrété préfectoral approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est
annexé et, le cas échéant, déclarant I'utilité publique de la concession

Acte déclaratif d’utilité publique de la concession, le cas échéant

Attestation de transmission par le concessionnaire au préfet des projets d’exécution des
ouvrages conformément a I'article R. 521-31 du Code de I'énergie.

Notification par le préfet, au concessionnaire, des avis visés au 2™ alinéa de I'article R.
521-31 du Code de I'énergie.

Transmission, par le concessionnaire au préfet, d’observations sur les avis visés au 2¢™m®
alinéa de I'article R. 521-31 du Code de I'énergie.

Arrété préfectoral portant autorisation d’exécuter les travaux

Arrété du ministre chargé de I'énergie précisant les conditions dans lesquelles il est
procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages conformément
al'article R. 521-37 du Code de I'énergie.

Arrété préfectoral autorisant la mise en service des ouvrages

En application du code de I'urbanisme :

j) Documents admis au titre de la procédure Permis de construire

1.
2.
3.

Nous

®

Récépissé de la demande de Permis de construire
Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire
Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal
administratif
Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publique
Avis d’ouverture de I'enquéte publique
Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur
Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les
conclusions du commissaire-enquéteur
Arrété préfectoral accordant le Permis de construire
Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire
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Récépissé de la demande de Permis de construire modificatif ou de Transfert du permis
de construire

Arrété préfectoral accordant le Transfert du Permis de construire

Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire modificatif
Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal
administratif pour le Permis de construire modificatif

Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I’enquéte publique pour le Permis de
construire modificatif

Avis d’ouverture de I’enquéte publique pour le Permis de construire modificatif

Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur

Décision du commissaire-enquéteur de proroger la durée de I'enquéte pour le Permis de
construire modificatif

Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les
conclusions du commissaire-enquéteur pour le Permis de construire modificatif

Arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

En application du code général de la propriété des personnes publiques :

k) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public
maritime (Articles R. 2124-1 a R. 2124-12 du Code général de la propriété des personnes

publiques ou CG3P)
1. Attestation de dépot d’un dossier conforme de demande de concession
2. Attestation de la consultation du préfet maritime par le préfet ayant regu la demande de
concession
3.  Attestation de la publication de I'avis de publicité préalable engagée par le préfet
4, Attestation de l'ouverture d’une instruction administrative conduite par le service
gestionnaire du domaine public maritime
5. Avis du directeur départemental des finances publiques recueilli par le service
gestionnaire du domaine public maritime
6. Auvis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique
7. Avis du préfet maritime joint au dossier soumis a consultation
8.  Avis des communes et EPCI concernés au sens de I'article R. 2124-6 du CG3P
9. Attestation de la transmission par le service gestionnaire du domaine public maritime du
dossier d’instruction au préfet avec sa proposition et, si le projet parait pouvoir étre
accepté, le projet de convention
10. Attestation de la saisine, par le préfet, du président du TA en vue de la désignation d’un
commissaire enquéteur ou d’'une commission d’enquéte
11. Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur ou d’'une commission d’enquéte
12. Certificat d’affichage de I’avis d’information relatif a I'enquéte publique
13.  Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique
14. Décision du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte de proroger de délai
de I'enquéte
15. Rapport du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte et observations
recueillies
16.  Auvis du préfet
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Attestation de la transmission du dossier du commissaire enquéteur ou de la commission
d’enquéte (rapport et conclusions) au préfet ou au sous-préfet

Attestation de la transmission par le préfet du dossier du commissaire enquéteur ou de
la commission d’enquéte au président du TA et aux maires des communes concernées
Arrété préfectoral approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine
public maritime

Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime

Certificat du maire d’une des communes concernées certifiant I'affichage en mairie de
I'arrété préfectoral approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine
public maritime

Une attestation du versement de la redevance d’occupation du domaine public maritime

Pour les installations nucléaires :

1) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation de création d’une Installation
nucléaire de base ou INB (articles R. 593-14 a R. 593-28 du Code de I’environnement)

1.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Avis de I’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) conformément a I'article 6 du décret 2007-
1557
Attestation de dépo6t d’une demande d’autorisation de création d’'une INB conforme
aupreés du ministre chargé de la slreté nucléaire assortie d’un dossier conforme aux
dispositions de I'article R. 593-15 du Code de I'environnement
Attestation de transmission par le ministre chargé de la sGreté nucléaire de la demande
d’autorisation et du dossier au préfet mentionné a I'article R. 593-21
Avis de l'autorité environnementale mentionnée a Iarticle L. 122-1 du code de
I"'environnement, de la commission locale de I'eau compétente, ou de la commission
locale d’information compétente, sur la demande d’autorisation et le dossier dont elle est
assortie
Avis des collectivités territoriales consultées par le préfet au titre de I'article R. 593-20 et
du Il. de I'article R.593-21
Attestation de saisine par le préfet du président du TA en vue de la désignation d’un
commissaire enquéteur
Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur
Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a 'enquéte publique
Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique
Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies
Avis du préfet
Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'enquéte
Attestation de la transmission au préfet (ou au sous-préfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)
Attestation de la transmission par le préfet du dossier au président du TA et aux maires
des communes concernées
Attestation de la transmission par le préfet des conclusions du commissaire enquéteur au
ministre chargé de la slreté nucléaire et a I’ASN conformément au IV de I'article R.593-
24 du Code de I'environnement
Attestation de la transmission a I’exploitant par le ministre chargé de la sQireté nucléaire
de l'avant-projet de décret visé au premier alinéa de l'article R. 593-25 du Code de
I’environnement
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17. Attestation de la transmission par le ministre pour avis a 'ASN du projet de décret
conformément a I'article R. 593-25 du Code de I’environnement
18. Décret d’autorisation de création d’'une INB

m) Documents admis au titre de la procédure de modification d’une INB (articles R. 593-41 a R.
593-61 du Code de I’environnement)

Document attestant de la transmission d’un dossier de déclaration a I’ASN établi dans le cadre
de I'article R. 593-59 du Code de I’environnement

n) Documents admis au titre du Traité instituant la communauté européenne de I'énergie
atomique (Euratom)

Dans le cadre du Chapitre 3 article 37
1. Transmission du dossier d'impact
2. Avis de la Commission sur le dossier d’impact

Dans le cadre du Chapitre 4 article 41
3. Transmission du dossier d’investissement
4.  Avis de la Commission sur le dossier d’investissement

En application du code du patrimoine :

o) Documents admis au titre de I'archéologie préventive (Code du patrimoine)

1. Documents pris en application du livre V titre Il du code du patrimoine et, notamment, de
Iarticle L. 522-1 dudit code (a titre d’illustration prescription du diagnostic, prescription
de fouilles, etc.)

2. Convention prévue a l'article L. 523-7 du code du patrimoine (en tant que la durée des
travaux qui y est fixée n’est pas échue)

3. Contrat prévu a I'article L. 523-9 du code du patrimoine (en tant que la durée des travaux
quiy est fixée n’est pas échue)

4. Convention d’évaluation archéologique en mer prévue au 2° de I'article L. 524-6 du code
du patrimoine, le cas échéant.

- Lorsque le projet est en phase de construction et qu’il n’y a plus de document administratif a
produire, le demandeur peut attester de I’lavancement de son projet en produisant I'un des
documents suivants :

1. Attestation de la commande de I'un des équipements suivants avec indication formelle
de sa destination : générateurs, turbine, alternateur, transformateur ; chaudiére

2. Attestation de la livraison sur site de I'un des équipements précités.

Attestation de réalisation d’un lot de génie civil

4, Attestation de réalisation d’une prestation au titre de la Coordination Sécurité et
Protection de la Santé, en particulier I'élaboration ou la mise a jour du plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

5. Attestation d’achévement et de conformité des travaux

w
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Annexe 2 : Champ d’application et mise en ceuvre de I’article L. 342-2 du code de I’énergie

1. Champ d’application : les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation de production (cf. §
4.4.5)

Les ouvrages de raccordement entrant dans le champ d’application de I'article L. 342-2 du code de
I'énergie sont les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation de production par le Réseau Public de
Transport d’électricité. Il s’agit des canalisations électriques nouvellement créées ou créées en
remplacement d’ouvrages existants a dans le domaine de tension de raccordement ou canalisations
nouvellement créées dans le domaniale de tension supérieur. A contrario, I’article L. 342-2 du code de
I’énergie ne peut en aucun cas étre appliqué a des ouvrages qui desserviront a terme d’autres
utilisateurs du RPT.

Les ouvrages dédiés regroupent I'ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de
raccordement, sont dédiés a la desserte exclusive de I'installation de production et ayant vocation a
intégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie
de I'installation visée.

Le preductenrdemandeur du raccordement peut demander a RTE I'application dudit article a tous les
ouvrages dédiés ou a tous les ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est
raccordé. Sauf demande expresse du preductesrdemandeur du raccordement de réaliser la cellule
disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé, les travaux exécutés sous le contrdle et la
responsabilité du preductesrdemandeur du raccordement se limitent a la réalisation du ou des liaisons
de raccordement qui seront intégrées au RPT.

En complétant les schémas de raccordement mentionnés a I’article 2.2 de la DTR, les ouvrages dédiés
sont indiqués en vert :

1.1. Raccordement en antenne

Les ouvrages dédiés comprennent :

- laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;
- lacellule disjoncteur® située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

Limite de propriété
Poste RPT .

SCHEMA 1 : Raccordement sur un poste de RPT par une liaison intégrée au RPT

1.2.  Raccordement en coupure

Les ouvrages dédiés comprennent :

24 La cellule disjoncteur est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections
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- Pour les raccordements par une liaison a deux disjoncteurs (SCHEMA 2) :
e laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;
e la cellule disjoncteur située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

- Pour les raccordements par une liaison a un disjoncteur (SCHEMA 3) :
e laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT.

— EI—{
Poste RPT ) Poste RPT Poste RPT Poste RPT
Limite de propriété Limite de propriété
SCHEMA 2 : Raccordement par une liaison et un poste SCHEMA 3 : Raccordement en coupure sur une
en coupure sur une liaison existante liaison du RPT au niveau de I'Installation

1.3.  Schéma particulier : le raccordement en piquage sur une ligne existante

Les ouvrages dédiés comprennent la ou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au
RPT (SCHEMA 4).

Le point de piquage (pyléne point triple) n’est pas un ouvrage dédié. Seule la liaison dédiée entre le
pylone point triple et le poste client est un ouvrage dédié.

Le point de piquage n’est pas un
g Ouvrage Dédié

Poste RPT Poste RPT

innsnsnadunanannn

Limite de propriété

SCHEMA 4 : Raccordement en piquage sur une liaison existante
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La mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie nécessite un certain nombre d’échanges
entre le preducteurdemandeur du raccordement et RTE. La figure suivante illustre les principaux
échanges qui doivent s’établir :

Besoin du Dema ndeur du raccordement

Etapes de la demande de raccordement

-

Etablissement de la Convention de

Raccordement

e La convention de raccordement est

établie sur la base de la PTF
Le client accepte la convention de

raccordement dans un délai de 3 mois

et avant le début des travaux

~

4 N
Demande d’étude exploratoire (facultatif)
e Le client transmet la fiche D1 complétée
e RTE réalise I'étude sous 6 semaines )
Demande de Proposition d’entrée en file d’attente
(facultatif)
e Le client transmet les fiches D1 et D2 complétées
e RTE adresse la PEFA au client sous 3 mois
e Le Client accepte la PEFA sous 3 mois
J
Demande de Proposition Technique et Financiére
e Le client transmet les fiches D1 et D2 complétées
e RTE adresse la PTF au client sous 3 mois
e Le Client accepte la PTF sous 3 mois
L J
Demande de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code
de I’énergie
. . ! N Contrat De Mandat pour la réalisation des
Proposition Technique et Financiere | travaux des ouvrages dédiés de
raccordement par le demandeur et ses
annexes
. J

.

Actualisation du Contrat De Mandat pour
laréalisation des travaux des ouvrages
dédiés de raccordement par le demandeur
et de ses annexes

J

\_ raccordement.

Etablissement de la Convention d’Exploitation et de
Conduite pour essais et du CART
Le Client accepte le CART et la Convention d’Exploitation et
de Conduite pour essais avant la mise sous tension du

J

Etablissement de la Convention d’Exploitation et de
Conduite définitive

Le Client accepte la Convention d’Exploitation et de
\ Conduite avant la mise en service de l'installation.

J

Acceés au réseau définitif
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