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1 Objet du présent document

Le présent document définit la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau

public de transport d’électricité (RPT) des installations de consommation situées en France

métropolitaine continentale. Il indique :

- les échanges d’informations et de documents entre les Demandeurs de raccordement et RTE
permettant d’élaborer une proposition de raccordement ;

- le principe d’interclassement des demandes de raccordement (ou encore File d’Attente) et ses
régles de gestion ;

——Iles principes régissant les relations contractuelles entre les demandeurs et RTE pendant toute la
durée du processus de raccordement.

2 Les textes réglementaires relatifs aux régles techniques de raccordement

L'Etat, par avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958, a concédé, jusqu’au
31 décembre 2051, le développement, I'entretien et I'exploitation du RPT a la société RTE (avis relatif
a la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008).

Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au 3™ avenant a la convention du 27 novembre
1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-
1731 du 23 décembre 2006, décrit, notamment dans son article 13, les modalités d’élaboration de la
présente procédure et les sujets qui doivent y étre traités.

Les principaux textes appliqués par RTE présentant les principes et prescriptions techniques
applicables au raccordement des installations de consommation au RPT (modes de raccordement
acceptables et performances a satisfaire par ces installations) sont les suivants :

e Le Code de I'énergie, notamment ses articles D. 342-2 et D. 342-5 a D. 342-13 ;

e Le Reglement (UE) n°2016/1388 de la Commission européenne du 17 ao(t 2016 établissant un
code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de
consommation.

e Arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement
pour le raccordement aux réseaux d'électricité

e Le décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type de
concession du réseau public de transport d’électricité.

La « Documentation Technique de Référence », prévue par le décret du 23 décembre 2006 et par
I'article 35 du cahier des charges du RPT, vient préciser les textes réglementaires. Elle est accessible
sur le Portail Services de RTE (https://www.services-rte.com).

Par ailleurs, la présente procédure est régie par les textes suivants :

e Ladécision de la Commission de régulation de I’énergie (CRE) du 7 avril 2004, sur la mise en place
des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d’électricité La délibération de
la CRE du 11 juin 2009,

e La délibération n°2019-274 du 12 décembre 2019 portant orientations sur les conditions
d’approbation, le contenu et I’élaboration des procédures de traitement des demandes de
raccordement au réseau public de transport d’électricité!

1 Cette délibération précise les conditions d’approbation des projets de procédures qui sont soumis a la CRE, les orientations
qu’elle souhaite voir suivre pour leur élaboration et le suivi de leur mise en ceuvre.
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La présente procédure a été approuvée par délibération n°® XXX de la CRE en date du XX.

3 Champ d’application et principes directeurs

2:13.1Champ d’application

La présente procédure entre en vigueur le XXX . Elle; s’applique a-compteredu-24/10/2022XXX.

- aux demandes de raccordement au réseau public de transport de nouvelles installations de
consommation ;

- aux demandes de modification du raccordement d’une installation de consommation
existante? ;

- aux installations existantes faisant I'objet d’'une modification substantielle?, a savoir :

- une augmentation de la puissance active maximale appelée par I'installation excédant
la puissance demandée par [I'utilisateur pour la définition des ouvrages de
raccordement existants ;

- une modification des caractéristiques électriques de [Iinstallation susceptible
d’entrainer une dégradation de ses performances antérieures ;

- une modification de la tension de référence de raccordement.

La proposition technigue et financiere envoyée au Demandeur est conforme a la trame publiée a
I'article 8.7 ou 8.30 dans le cas des PTF Desserte de la documentation technique de référence en
vigueur au moment de son I’envoi.

Seules les demandes recues apres I'entrée en vigueur de la présente version de la procédure de
raccordement devront s’acquitter du versement de la somme forfaitaire prévue a I'article 5.1.

Do L

Dans le cas oU une installation de consommation existante est modifiée comme suit :

- __installation de nouveaux moyens de production (unité de production synchrone ou un parc
non synchrone de générateurs selon les définitions de I'article 1.1 de la DTR) dans une
installation de consommation existante, y compris au travers d’une ligne directe, (a I’exclusion
des groupes de secours ne pouvant fonctionner en paralléle avec le Réseau Public de
Transport) et/ou

- installation de nouveaux moyens de stockage dans une installation de consommation
existante ;

alors il convient de se référer a la procédure de traitement des demandes de raccordement décrite a
I’article 1.2.2 de la DTR et disponible sur le Portail Services de RTE (https://www.services-rte.com).

En cas nouvelle demande d’installation composée d’une installation de consommation et de
production et/ou de stockage, il convient aussi de se référer a la procédure de traitement des

2 pans les conditions de Iarrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour
le raccordement aux réseaux d’électricité Dans les conditions de I'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques
de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité
3 Dans les conditions de I'arrété du 9 juin 2020 susmentionné, notamment explicitées aux articles 103 et 152
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demandes de raccordement décrite a I'article 1.2.2 de la DTR et disponible sur le Portail Services de
RTE (https://www.services-rte.com).

Toute demande de raccordement effectuee en appllcatlon de la présente procedure- est portee parle
Demandeurch
Un tiers peut agir au nom et pour Ie compte du Demandeur@hem—eensemma%ew envertu d’un contrat
de mandat prévu par I'article 1984 du code civil. Les contrats et conventions relatifs a I'accés au réseau
sont conclus entre RTE et le Client directement raccordé au réseau.

La présente procédure est également applicable aux opérations de raccordement des réseaux fermés
de distribution établis en application de I'article L. 344-1 du code de I’énergie.

Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de consommation d’électricité au RPT 6


https://www.services-rte.com/

2:23.2Cadre général du raccordement d’une installation de consommation au RPT

[Etapes de la demande

- . -
Deman de d*Etude Exploratoire (facultative)

Le Demandeur transmet la fiche de collecte de donndées

specifiques compltée. RTE réalte MFétude sous 63emaines

L. "

/" Demanded’Etude Exploratoire approfondie )
[facultative]

Fotudae  Explorstaire approfondie ect fortement
recommandée  dans b cm dune  installation
intrinsdquemen perturbatrice. RTE réalise Métude sous 6

\ierm'l nes J

( Demande de confirmation de la solution A
(facultative)

Le Demandeur transmet une demande de confinmation
e la réfrence de son Etude Explosatoire. RTE confirme
kuu'mﬁrrne la solution sous 15 jours Y,

' - - - ™

Demande de Proposition Technigue et Financiére
Le Damandeur transmet ba fiche de milecte de danndes
spécifique compétde. RTE adresse laPTF au Demandeur
sous 3mais. Le Demandaur peut Faccepter sous 3 mais

P

Etabli dela de Raccordement

La Comentionde Racoordement et établie sur la
base de la FTF Le Demande ur accoepte b Convention
dansun délai de 3mos ot avant kedébut des travaux

[Etablissement de la Convention d'Expl citation et de
Canduite

Le Demandeur actepte la Convention d' explaitation et de
canduite avant la mise &n senvice de Finstallation

Etablissement du CART

Le Demandeur signe be CART awant la mise en service de
Finsta ltation

L A

Commentaires

Udtude exploratoire permet au Demandeur de dispaser
rapidement d'une estimation de b faisabilité, du codt et du
délai de raccardement de son Install stion.

L'Etude explorataine approfandie a pour objedif de fournic
rapid em entau demande ur une estimation de la fat abilité de
san projet ains quun ordre de grandeur du coiit de b
salution de raccordement emisagde et de son délai de
réalisation en tenant compte du caractére perturbateur de
Finsta liatian

La demande de cnfirmation de solition permet au
D ndéur dé canfirmer ks ectimations de couts faite: au
sain de Fé tude exploratoine au plus proche de tademande de
PTF.

La PTF £tablit une description technique de la salution de
racoordemant ainsi quiune évaluation des muts & des
délaic

La Camention de Raccordement établit les conditions
tachniques, juridiques et financines du raceardament et
engage RTE en termes de couts et de délais. Les Cahiers de
Changes applicables au Demandeur somt annexés &
Comention de Racandement

La Conwvention d'explotstion et de conduite définit bes
régles diexploitation et de @nduite de Finstallatian en
canfarmite avec la gl mentation &n vigueur

& Contrat d'sceds au résesy de transpart (CART) définit
néta mmet kes en gagements entre le Demandeur &t ATE @n
matibre  de  comptage, de  puBsance  souserite
dintarruptions programimbes d'accis au rés ey fides & des
travaux de maintenance et de qualitd de Félectriane

Mise en senice

Un dispositif de traitement des demandes de raccordement et de réservation de la capacité est mis en

place selon un systéme transparent et non discriminatoire. Ce systéme, ci-apres appelé « File

d’Attente », vise a classer des projets de raccordement pour lesquels une PTF a été acceptée

conformément au principe du « premier arrivé, premier servi ».
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Ce dispositif est géré par RTE dans les conditions prévues au sein de la présente procédure, sans
préjudice de I'"application de I'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative a |'accélération
de la production d'énergies renouvelables et du Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant
application de l'article 28 de la loi n°® 2023-175 du 10 mars 2023 relative a I'accélération de la
production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de
raccordement au réseau électrique.

Pour toute demande d’information préalable, le Demandeur peut contacter les services commerciaux
de RTE en région.

2.33.3A qui adresser sa demande ?

Pour toute nouvelle installation_dont la puissance de raccordement reléve du domaine de tension

evant-deta-HTB* la demande de raccordement est rermalement-adressée, par courriel & RTE a
I adresse suivante : rte fcent raccordement -CoNso- dlst@rte france.com teu-t—meyen—pe#met—tant—d-e

La—demande—de—nouveaux—raceordements—des_Les nouvelles installations dont la puissance de
raccordement releveevantreleve du domaine de tension HTA doivent deiventt étre-adresser leur
demande de raccordement au gestionnaire de réseau public de distribution territorialement
compétent.

Pour ces derniéres, un raccordement dans le domaine de tension HTB ne pourra étre étudié qu’avec
I'accord écrit des parties concernées, a savoir le Gestionnaire du Réseau de Distribution et RTE, dans
les conditions de I'article D. 342-6 du Code de I'énergie.

Pour les installations situées en dehors de la France métropolitaine continentale {Cerse, DOM,Saint-
Barthélemy-Saint-Martinet Saint-Pierre-et-Miguelon)-et quelle que soit leur puissance, les demandes
sont a adresser au gestlonnalre de réseau competent —a—ED%ystemes—Ermgeﬂques—tn&utwes

34 _La demande d’étude exploratoire
3-14.11’étude exploratoire

Une étude exploratoire a pour objectif de fournir rapidement au Demandeur une estimation de la
faisabilité de son projet ainsi qu’un ordre de grandeur du co(t de la solution de raccordement
envisagée et de son délai de réalisation. L'étude exploratoire_est facultative et ne constitue pas un
devis et n’a pas valeur d’engagement.

Une demande d’étude exploratoire est faite par le biais de la fiche de collecte spécifique_de données
« D1 » (Chapitre 1, article 1.4.2, de la Documentation Technique de Référence) fveirtafiche-D1

4 Le domaine de tension de raccordement de référence d’une installation de consommation est défini a I'article 105 de I'arrété

du9j Jum 2020 susment|onne
517
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disponible-surte-Portail Services-de-RTE[-diment remplie figurant dans la Documentation Technique
de Référence. RTE dispose d’un délai de huit jours ouvrés a compter de la réception de la demande
pour signaler au Demandeur toute piéce manquante ou information non renseignée dans les données
fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au Demandeur toute anomalie qu’il aura détectée
dans les données qu’il aura regues.

RTE proceéde a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement (co(t, délai et schéma
de raccordement associé) en examinant principalement les contraintes de transit de courant et la
capacité des ouvrages existants a satisfaire la demande.

RTE adresse au Demandeur les résultats de I'étude exploratoire dans un délai de six semaines a
compter de la réception de la demande compléte. Toutefois, ce délai peut étre révisé sur demande
notification de RTE avec accord écrit du demandeur, notamment dans le cas ou le demandeur effectue
une demande multiple.

Le cas échéant, RTE peut fournir des informations_estimatives non engageantes a-dire—d expertsur
d’éventuels problemes techniques, relatifs notamment a la puissance de court-circuit de I'installation,
la tenue de la tension, le déséquilibre de la tension ou les harmoniques susceptibles d’étre produits
par l'installation. Ces éventuelles contraintes seront examinées en détail au stade de la Proposition
Technique et Financiére {£-5-4.

Lors de la phase de définition des différentes possibilités de raccordement envisagées, RTE pourra
consulter le Demandeur afin de s’assurer que la solution proposée reste compatible avec la qualité de
I’électricité souhaitée par le Demandeur.

Les résultats de I'étude exploratoire, ainsi que les enjeux du raccordement, en matiére
d’indisponibilités des ouvrages et de qualité de I'électricité, font I'objet d’'une présentation orale si le
Demandeur le souhaite. Les co(ts et délais annoncés sont des ordres de grandeur.

3.24.21’étude exploratoire approfondie

L’étude exploratoire approfondie s’adresse notamment aux Demandeurs désireux de raccorder une
nouvelle installation intrinséquement perturbatrice®.

Une étude exploratoire approfondie a pour objectif de fournir rapidement au Demandeur une
estimation de la faisabilité de son projet ainsi qu’un ordre de grandeur du colt de la solution de
raccordement envisagée et de son délai de réalisation en tenant compte du caractére perturbateur de
I'installation. L’étude exploratoire approfondie est facultative ;; elle -ele-et-ne constitue pas un devis

et n’engage pas RTEpas-valeurd-engagement.

Une demande d’étude exploratoire approfondie est faite au moyen de la fiche « complément
d’informations » diment remplie disponible sur le Portail Services de RTE (Chapitre 1, article 1.4.2, de
la Documentation Technique de Référence) et transmise par courriel aRTE a I’adresse suivante : rte-

1eehmqaede%ef-e#enee—RTE dlspose d’un délai de hU|tJours ouvrés pour S|gnaler au Demandeurtoute
pieéce manquante ou information non renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce
délai, RTE signale au Demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

RTE adresse au demandeur les résultats de I'étude exploratoire approfondie dans les mémes délais
que ceux prévus pour |'étude exploratoire.

6 Au sens de I'article 104 de I'arrété du 9 juin 2020.
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L’étude exploratoire approfondie permet notamment de :

- Procéder a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement

- Analyser les contraintes de transit ;

- Mettre en évidence les contraintes liées aux perturbations (déséquilibres, harmoniques, stabilité
de I'onde de tension...) ;

- Comparer les colts et délais des solutions de raccordement prenant en compte ces contraintes ;

- Le cas échéant, adapter la localisation du point de raccordement de I'installation.

A l'issue de I'étude, le demandeur et RTE se concertent en vue d’adapter au mieux le projet au
caractere perturbateur de l'installation.

Cette étude exploratoire approfondie permet au demandeur d’identifier au plus t6t la solution de
raccordement pour laquelle il pourra ensuite faire une demande de PTF.

Les co(ts et délais annoncés sont des ordres de grandeur-et-ne-sentpasengageants.

4.1 La demande de confirmation de solution de raccordement définie lors d’une étude
exploratoire antérieure

Un Demandeur qui dispose d’une étude exploratoire antérieure et qui souhaite ensuite solliciter une
demande de raccordement via une demande de PTF a la possibilité de demander au préalable a RTE
une confirmation de la solution de raccordement identifiée lors de I’étude exploratoire antérieure.

Cette demande de confirmation de solution de raccordement doit étre envoyée a RTE par courriel a
|’adresse suivante : rte-fcent-raccordement-conso-dist@rte-france.com

Le Demandeur communigue a RTE la référence de I'étude exploratoire objet de la demande de
confirmation. Aussi afin de faciliter le traitement rapide de sa demande, le Demandeur inscrit
clairement la_mention « Demande de confirmation de la Solution de Raccordement — Etude
Exploratoire n°XXXX », dans I'objet du mail adressé a RTE.

Sous 15 jours ouvrés, RTE confirme au Demandeur le maintien de la solution. Il 'informe le cas échéant
de I'existence au moment de I'envoi de de la confirmation de solution, d’'une ou plusieurs offre(s)
concurrente(s) susceptible(s) d’avoir un impact sur son projet ou son délai d’instruction.

Lorsque la solution ne peut étre maintenue, RTE informe le Demandeur le cas échéant des évolutions
intervenues depuis la remise de I’étude exploratoire qui ne permettent plus de proposer la solution de
raccordement initialement identifiée.

5 Lademande de raccordement

3.35.1La demande-de-demande Proposition Technique et Financiére (PTF)

La PTF a pour objectif d’établir, sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions du
raccordement : description technique, colits et délais de réalisation maximums. Elle présente
également le schéma de raccordement.
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La demande de PTF est une étape obligatoire du processus de raccordement. Elle se fait par le biais de
la fiche de collecte_D2 ((Chapitre 1, article 1.4.2, de la Documentation Technique de Référence)
spécifique figurant dans la Documentation Technique de Référence, diment remplie-fvoiriafiche-B2
disponible-surle-Portail-Services-de-RTE} et adressée, par courriel a RTE a 'adresse suivante : rte-fcent-

raccordement-conso-dist@rte-france.com.

La demande de PTF est accompagnée du versement par le Demandeur a RTE d’'une somme forfaitaire,
dont le montant est précisé dans les Conditions Générales de la PTF”. Ce versement est exigible lors du
dépdt de la demande de PTFS.

Une demande de PTF est considérée comme recevable si I'ensemble des conditions suivantes sont
remplies :
- Le Demandeur a transmis la fiche D2 de collecte de données pour une installation de
consommation, contenant @ minima les éléments suivants :
o la dénomination sociale du Demandeur, son SIREN et, lorsque cela est possible, le
SIRET
o I'emplacement du point de connexion identifié par des coordonnées GPS précises
o la Puissance de raccordement demandée
o le nombre d’alimentations demandées, et leur qualification
o __un schéma unifilaire de I'installation de production.
- Lecas échéant, le Demandeur a transmis la fiche D1, ainsi que de |a réponse a la demande de
confirmation de la solution de raccordement ;
- Le Demandeur a transmis :
o __une preuve de virement du montant de la somme forfaitaire mentionnée ci-dessus
(faisant apparaitre les références dudit virement), sur le compte bancaire de RTE, dont
les coordonnées sont les suivantes :
SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE
2 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN : FR76 30003 04170 00020122549 73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

o pour I"émission de la facture acquittée, la communication du numéro de TVA
intracommunautaire ainsi que I’adresse de facturation du Demandeur.

- Le Demandeur n’a pas déposé de demande concomitante sur un autre point de
raccordement pour la méme emprise fonciére (dans ce cas, seule la premiére demande recue
complete est recevable sera instruite par RTE)

- Le Demandeur n’a pas déposé de demande sur un méme point de raccordement a une
puissance différente (dans ce cas, seule la premiére demande recue compléte sera recevable
sera instruite par RTE).

RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la demande pour signaler
au demandeur toute piece manquante ou information non renseignée dans les données fournies ou
toutes anomalies de nature a_considérer la demande de raccordement comme recevable. empécher
7: : gT

7 Seules les demandes recues aprés la publication de la V5 de la présente procédure devront s’acquitter du versement de la
somme forfaitaire.

8 Sj la Proposition de Raccordement remise au Demandeur est une PTF sans création d’actifs, RTE procéde au remboursement
de la somme forfaitaire versée au moment de la demande de PTF. Ce remboursement est effectué par virement, aux

coordonnées bancaires dont les références auront ete prealablement fournies par le Demandeur
9_A titre-d
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Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les
données qu’il aura regues.

A compter de la réception des données complétes, la demande de raccordement sera considérée
comme recevable. RTE_informe le client de la recevabilité de la demande dispose alors d’un délai
standard de trois (3) mois pour réaliser I'étude de raccordement et remettre la PTF.

Ce délai peut étre révisé avec I'accord écrit du demandeur, en fonction de la complexité de la
demande. —

Le client dispose d’un délai de quatorze (14) jours ouvrés pour renoncer a se demande. Dans ce cas un
remboursement sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.
Dans le cas contraire, une facture d’acquittée sera envoyée au client pour attester du versement
comptable de la somme forfaitaire.

Lors de la phase de définition des différentes possibilités de raccordement envisagées, RTE peut
consulter le Demandeur afin de s’assurer que la solution proposée reste compatible avec ses besoins
concernant la qualité de I’électricité.

5.2 Envoi et acceptation de la PTF

La PTF a pour objet d’établir avec précision, sur la base des données fournies par le Demandeur une
offre de raccordement : description technigue de la solution de raccordement, colits et délais de
réalisation. La PTF présente le schéma de raccordement au réseau.

RTE propose une offre selutien de raccordement qui :

- respecte la réglementation et les régles définies dans la Documentation Technique de Référence ;

- répond au meilleur co(t a la demande de raccordement, notamment au regard de la puissance de
raccordement demandée, de la localisation du point de raccordement et des besoins spécifiques
exprimés par le demandeur en termes de qualité de I'électricité’®;

- ___respecte au mieux le besoin exprimé par le demandeur en termes de délai, compte tenu des délais

de réalisation des ouvrages.

Le cas échéant, RTE étudie également les solutions de raccordement alternatives qui répondraient aux
choix ou préférences exprimés par le demandeur, ou aux propres besoins de RTE (par exemple, a ses
besoins pour le ea-termes—ide-développement de réseau'’_ou encore aux besoins de plusieurs
demandeurs ayant exprimés concomitamment leur besoin). Si RTE réalise cette étude a son initiative,
il prend a sa charge tous les surcolts qui pourraient en résulter. S'il la réalise a la demande du

Demandeurduetutilisateur—egui-demande—a—6treraccordé; ce dernier prend a sa charge tous les

surcodts éventuels.

RTE peut alors faire une offre de raccordement alternative sur la base de cette solution alternative.

10 Du type de raccordement envisagé dépendent les performances en matiére de QdE offertes par RTE. Les engagements
réciproques en matiére de QdE sont formalisés au chapitre 7 des Conditions Générales du CART.
11 Conformément au paragraphe 5.1 de la délibération de la CRE n°2019-274 du 12 décembre 2019.
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La PTF engage RTE sur un montant_-du cot du raccordement ainsi que sur son délai de réalisation sous

certaines réserves gu’elle prévoit.-cet-engagementétanttimitéau-cas-ou-sonrespectrelevedeta

La PTF est adressée au Demandeur par courrier recommandé ou par courrier électronique avec accusé
de réception.

RTE peut faire une présentation orale des éléments de la PTF au Demandeur si celui-ci le souhaite.

5.2.1 Acceptation de la PTF

Le Demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois pour accepter la PTF a compter de sa date de
réception.- Ce délai de validité peut étre prorogé selon les modalités décrites a I'article 5.2.3.

La PTF est réputée acceptée si, dans le délai précité, le demandeur a :

- a—retourné—signé sans réserve et retourné a RTE un exemplaire sigré—des Conditions
particuliéres de la PTF;

- atransmis une copie :

o d’un titre de propriété, d’un titre d’occupation (bail, ...), d’'une promesse de vente ou
d’une promesse de titre d’occupation (bail, ...) par lequel/laquelle le propriétaire de la
parcelle destinée a accueillir le point de raccordement confére (ou s’engage a conférer)
au demandeur un droit réel a exploiter celle-ci, ou

o de tout acte d’un opérateur de service public, propriétaire de la parcelle sur laquelle est
situé le point de raccordement ou, si ladite parcelle est située sur le domaine public, de
tout acte du gestionnaire dudit domaine, attestant qu’il n’existe aucune opposition a ce
que le demandeur fasse une demande de raccordement auprés de RTE, ou

o tout autre document listé a I’'annexe 3 et permettant d’attester de la maitrise fonciére du
Demandeur, ou

o _en lieu et place de la copie de I'un des documents demandés ci-dessus, I'attestation sur
I’honneur dont le modele figure en annexe 3, diment complétée et signée.

- versé 'acompte prévu au titre de sa contribution financiére dans les conditions et selon
I’échéancier mentionné dans la PTF.

- transmis un des documents cités en annexe 2 au titre de I’'avancement du projet, ou a défaut,
le Demandeur a versé a RTE une somme forfaitaire dont le montant est fonction de la
puissance de raccordement demandée. Elle est fixée a 1 k€ par MW de la puissance de
raccordement demandée.

A défaut de I'accomplissement de ces trois-quatre conditions eumulatives-danstes trois meis suivant
FenveiparBTE dans la durée de validité de la PTF, celle-ci la-PFFsignéeparRTE-est considéréecomme
caduque.

En cas d’acceptation de la PTF dans les conditions décrites du présent article, la somme forfaitaire
versée par le Demandeur lors du dépét de la demande sera déduite du premier acompte « part
Etudes » de la PTF.

12 Conformément a I'alinéa Ill de I'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité
et selon les stipulations de la PTF.
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A défaut d’acceptation de la PTF dans le délai précité, la PTF devient caduque et RTE ne procéde pas
au remboursement de la somme forfaitaire versée par le Demandeur lors du dépdt de sa demande de
PTF.

Dés l'acceptation de la PTF, RTE engage les études techniques détaillées, les procédures
administratives et les étapes de concertation nécessaires au raccordement du projet d’installation
dans les conditions prévues par la PTF.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard 1 an avant la signature de la convention de raccordement, le
Demandeur transmet a RTE I'ensemble des données nécessaires a I'établissement des cahiers des
charges applicables au raccordement (« Systéeme de protection et performances d’élimination des
défauts d’isolement », « Installation des équipements de comptage des énergies », et le cas échéant
« capacités constructives de l'installation » et « raccordement au systéeme de téléconduite de RTE »).
Sur la base de ces éléments, RTE transmet dans un délai de six mois les cahiers des charges ci-dessus
mentionnés.

RTE ne saurait étre tenu responsable du retard pris dans I'envoi des éléments nécessaires par le
Demandeur.

3.3:15.2.2 Cas d’un ou plusieurs projets de raccordement susceptibles d’avoir des conséquences
sur le projet de raccordement du Demandeur (traitement des demandes concurrentes) £

( commenté [DA1]: déplacé

Lorsqu’il instruit une demande de raccordement, ou une demande d’étude complémentaire et dés lors

gu’il identifie gu’au moins une demande de raccordement tierce (« demande concurrente ») est
susceptible d’avoir un impact sur sa solution de raccordement ou son délai d’instruction, RTE en
informe le Demandeur.

Au moment de I’envoi au Demandeur de la PTF ou d’'un avenant a sa PTF initiale, RTE lui précise :
- qu’une (ou plusieurs) offre(s) de raccordement susceptible(s) de remettre en cause les
caractéristiques technigues de son raccordement ont été transmises par RTE a un (des) tiers ;
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- le(s) date(s) estimées a laquelle il répondra a une ou des demande(s) de PTF déja formulée(s)
par des tiers, si les solutions pouvant étre proposées par RTE sont susceptibles d’avoir un
impact sur sa solution de raccordement ou sur le délai d’instruction.

De maniére symétrique, RTE informe le ou les Demandeurs tiers qu’il existe un ou plusieurs projet(s)
susceptible(s) d’avoir un impact sur sa solution de raccordement ou sur ses délais de traitement.

Dés qu’une PTF d’un tiers ayant un impact sur la solution de raccordement du Demandeur est
acceptée, RTE en informe le Demandeur dans les plus brefs délais.

La solution de raccordement du Demandeur est alors remise en cause :

- Si RTE a déja transmis une offre de raccordement au Demandeur au sein d’'une PTF envoyée
ou d’un avenant, elle devient alors automatiquement caduque et ne peut plus étre acceptée.
RTE notifie au Demandeur la caducité de |'offre incluse dans la PTF ou dans I'avenant et lui
adresse une nouvelle PTF ou un nouvel avenant dans les meilleurs délais, dans le respect de la
chronologie des demandes recgues.

- SiRTE n’a pas formalisé I'offre de raccordement au Demandeur au sein d’'une PTF envoyée ou
d’un avenant, alors RTE étudie les nouvelles solutions de raccordement possibles. RTE notifie
au Demandeur I'allongement du délai de remise de la PTF ou de I’avenant ainsi que le meilleur
délai de remise de la PTF ou de I'avenant permettant de respecter la chronologie des

demandes recues.

5.2.3 Modalités de prorogation de la durée de validité d’une PTF

La durée de validité standard d’une PTF est égale a trois (3) mois. Elle peut étre prorogée sur demande
du Client pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’a trois (3) mois, sauf dans le cas ou le
Demandeur est dans une situation de concurrence, telle que décrite a I'article 5.2.2. La demande de
prorogation doit parvenir a RTE par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 5 jours
ouvrés avant I’échéance de validité de la PTF.

Cette durée de validité supplémentaire peut étre inférieure a trois (3) mois- :

- soit lorsque RTE doit répondre a une demande de PTF émanant d’un tiers, dont les conditions
d’accueil sur le RPT dépendent du projet du demandeur de la prorogation-: dans ce cas, RTE
informe le demandeur de la durée de la prorogation. Cette durée est calculée par RTE de telle sorte
que RTE dispose de dix (10) jours ouvrés avant de remettre I'étude concurrente, une fois que le
demandeur de la prorogation a notifié a RTE sa décision d’accepter ou non la PTF-;

- soit lorsque RTE est saisi d’'une demande de PTF émanant d’un tiers, dont les conditions d’accueil
sur le RPT dépendent du projet du demandeur, dans un délai de dix (10) jours ouvrés aprés avoir
accordé une prorogation de trois (3) mois-: la durée de la prorogation est alors ramenée a deux
(2) mois.

6 File d’Attente
L’approbation par la CRE d’'une nouvelle version de procédure de raccordement, inclue la présente

version, n’a pas pour effet de remettre en cause I'entrée en File d’Attente des Demandeurs ayant
accepté une PTF avant la date de publication de ladite nouvelle version de procédure.
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Sans préjudice des dispositions de I'article 13 du présent document, les dispositions des articles 6.2 et
6.3 s’appliquent aux Demandeurs ayant accepté une PTF avant la date de publication de la présente
version de la procédure de raccordement et n’ayant pas encore signé de Convention d’exploitation et
de conduite dans un délai de 2 ans a compter de la date de publication de la présente version de la
procédure de raccordement

3-46.1Entrée en file d’attente

La date d’acceptation de la PTF dans les conditions de 'article 5.2.1 marque la date d’entrée dans la
File d’attente.

La date d’entrée en File d’Attente est notifiée par courriel par RTE au Demandeur.

3.56.2Maintien en File d’Attente

3.5:16.2.1 Conditions de maintien

Jusqu’a la sortie de la File d’Attente, RTE soumet chaque projet pour lequel le Demandeur a accepté
une PTF et qui est entré en File d’Attente, a un examen annuel de maintien en File d’Attente. Sauf
convention contraire des Parties pour traiter de situations exceptionnelles (comme par exemple, en
cas de suspension de |'exécution de la PTF), cet examen a lieu a la date anniversaire de |'entrée du
projet en File d’Attente. Cette date anniversaire peut étre modifiée par avenant.

Le projet est maintenu en File d’Attente si, au plus tard a la date de I’examen annuel, le Demandeur a
fourni a RTE un des documents indiqués en annexe 2 dans le respect des réegles mentionnées dans
cette méme annexe.

A défaut, Le Demandeur peut verser, au cours des douze (12) mois précédant la date de I'examen
annuel, la somme forfaitaire calculée conformément a I'article 5.2.1. Le Demandeur ne pourra
toutefois bénéficier qu’a deux reprises de cette possibilité pour le maintien de son projet en File
d’Attente, sauf s’il a déja eu recours au versement forfaitaire au moment de I'acceptation de sa PTF
(cf. article 5.2.1), auquel cas il ne pourra bénéficier de cette possibilité pour le maintien de son projet
en File d’Attente, qu’une seule fois.

Si, dans les douze mois suivants le versement d’une somme forfaitaire pour le maintien de son projet
en File d’Attente, le Demandeur fournit I'un des documents mentionnés a I'annexe 2, alors ce
versement lui sera restitué.

Les documents pour prouver |’'avancement des projets en phase d’étude (i.e. lorsqu’aucune procédure
administrative n’est encore engagée) ne seront acceptés que pendant deux ans apres |'acceptation de
la PTF, sauf cas particulier diment justifié.

Le Demandeur est responsable du respect des conditions permettant le maintien en File d’Attente. Si,
a la date de I'examen annuel, le Demandeur n’a pas satisfait a I'une des conditions précitées, RTE le
met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s’y conformer dans un délai prévu
par la Mise en demeure. Sile Demandeur ne s’y conforme pas dans le délai mentionné dans la mise en
demeure, sa PTF sera résiliée et le projet sera sorti de File d’Attente en application de I’article 6.3.

3.5:26.2.2 Suspension du raccordement a l'initiative du Demandeur
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Le Demandeur peut demander a surseoir a I'avancée de son raccordement compte tenu des risques

pour son projet liés a un recours contentieux contre au moins I'une de ses autorisations ou contre la

décision de refus d’autorisation. Il en fait la demande a RTE par courriel avec demande de confirmation

de réception dans les meilleurs délais. Le Demandeur précise les raisons et la durée demandée de sa

suspension, qui ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Ce délai peut étre étendu si le

Demandeur apporte la preuve qu’il n’a pas obtenu de décision devenue définitive, jusqu’a la date de

ladite obtention.

A compter de la date de la réception par RTE du courriel avec demande de confirmation de réception

de la demande de suspension :

RTE accepte par courriel avec demande de confirmation de réception la suspension, sous réserve

que le Demandeur ait apporté la preuve de I'existence d’un recours contentieux. A compter de
la_date de la réception de ce courriel par le Demandeur, RTE suspend l'instruction et la
réalisation du projet de raccordement de I'Installation. RTE n’est plus engagé par les codts et
délais prévus dans la PTF initiale pour la durée demandée par le Client. Les conditions du
raccordement feront I'objet d’'un_avenant au moment de la levée de la suspension le cas
échéant.

Pendant la phase de suspension, le projet du Demandeur est maintenu en File d’Attente sans

application des dispositions de I'article 6.2.1+;

Le Demandeur informe RTE a minima tous les six (6) mois de I'état d’avancement des procédures

contentieuses en cours. En cas de non-respect de cette obligation, RTE met en demeure le client
de lui transmettre ’ensemble des documents prouvant I'état d’avancement des procédures en
cours. Si le Demandeur ne s’y conforme pas dans le délai mentionné dans la Mise en demeure,
le projet sera sorti de File d’Attente en application de I'article 6.3.

A lissue de la période de suspension et sauf si le Demandeur informe RTE de sa décision

d’abandon de son projet, RTE propose au Demandeur un avenant précisant les modalités et les
délais _de reprise de linstruction et/ou de la réalisation du raccordement, notamment
concernant les échéanciers de paiement. A compter de la signature de I'avenant par le
Demandeur, qui doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant son
envoi_par RTE, RTE reprend linstruction du raccordement du projet dans les nouvelles
conditions. La date de I'examen annuel du maintien en File d’Attente visée a 6.2.1 reste
inchangée.
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° En cas de décision juridictionnelle devenue définitive (purgée de tout recours) lui permettant de
poursuivre la réalisation de son projet ou de choix du Demandeur de mettre fin a la période de
suspension de maniere anticipée, le Demandeur en informe RTE. A compter de la réception de
cette information, RTE propose au Demandeur un avenant dans les conditions prévues au
paragraphe précédent.

° En cas de décision juridictionnelle devenue définitive (purgée de tout recours) ne permettant
pas au Demandeur de poursuivre la réalisation de son projet alors celui-ci sort de File d’Attente,
dans les conditions prévues a I'article 6.3. Sa PTF est alors résiliée.

Les colts échoués du projet découlant de I'application du présent article 6.2.2 sont a la charge du
Demandeur.

6.2.3 La modification du projet apreés acceptation de la PTF a linitiative du Demandeur

Une fois la PTF acceptée, le Demandeur est tenu de notifier a RTE toute modification des informations

ayant servi a I'établissement de la PTF, qu'il s’agisse d’éléments d’ordre technique (caractéristiques
techniques de son projet, planning de réalisation, situation géographique des Installations objets de la
PTF, ajout d’installation de production...) ou d’ordre juridique. Si la modification consiste en I'ajout
d’une installation de production ou de stockage, alors une nouvelle PTF sera établie selon les principes
prévues au sein de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence. La place en File
d’Attente de I'installation de consommation n’est pas remise en cause.
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6.2.3.1 Cas ou la modification n’entraine pas de conséquence sur la solution de raccordement
initiale

Lorsque la modification du projet n’entraine pas de conséguence sur la solution de raccordement, elle
est directement prise en compte par voie d’avenant, conforme a la DTR en vigueur au moment de
’envoi de la PTF. Si la_modification demandée consiste en une augmentation de puissance de
raccordement n’entrainant pas de conséquence sur la solution de raccordement initiale, alors la
puissance complémentaire demandée entre en File d’Attente a la date de signature de I'avenant.

6.2.3.2 Cas ou la modification entraine une conséquence sur la solution de raccordement initiale

RTE établit sous un mois un devis en vue de |a réalisation d’une étude complémentaire. Le Demandeur
dispose d’un (1) mois pour accepter ce devis.

A la suite de la remise de I'étude complémentaire par RTE, le Demandeur dispose d’un mois pour

préciser sa décision :

- Soit il confirme la modification de son projet et il demande a RTE de formaliser les modifications
dans un avenant a la PTF ; dans ce cas, RTE dispose de trois mois pour adresser au Demandeur un
avenant a la PTF conforme a la DTR en vigueur a la date de son envoi, incluant les nouvelles
conditions de couts et de délai de réalisation du projet le cas échéant. Le Demandeur dispose d’un
mois pour I'accepter ou le refuser.

- Soit il ne donne pas suite aux études menées par RTE : dans ce cas, RTE continue l'instruction du
raccordement dans sa configuration initiale.

- Soit il abandonne son projet. Dans ce cas, il en informe RTE dans les meilleurs délais. Sa PTF est
résiliée, et le Demandeur sort de |a File d’Attente dans les conditions prévues par I'article 6.2.3.

6.2.3.2.1 Traitement au sein de la File d’attente en cas de modification significative sur la solution de
raccordement initiale

Une modification de la solution de raccordement est considérée comme significative si elle consiste

en:

- Une modification du point d’interface entre les ouvrages a créer et les ouvrages existants du RPT,
ou

-__Uneaugmentation de la puissance raccordement impliquant un changement de niveau de tension,
ou

- Une modification de la qualification (principales, complémentaires, secours) ou du nombre
d’alimentations du Demandeur.

Si la modification demandée entraine une modification significative de la solution de raccordement
initialement proposée, alors RTE envoie une nouvelle PTF au Demandeur, conforme a la DTR en vigueur
au moment de I’envoi de la nouvelle PTF. Le projet modifié n’entre en File d’Attente dans son entiéreté
gu’au moment de I"acceptation de la nouvelle PTF, faisant ainsi sortir le projet initial de File d’Attente.

6.2.3.2.2 Traitement au sein de la File d’Attente en cas de modification non significative sur la
solution de raccordement initiale

Si_la_modification demandée n’entraine pas une modification significative de la solution de
raccordement initialement proposée, alors le projet initial est maintenu en File d’Attente. Si la
modification demandée consiste en une augmentation de la puissance de raccordement, la puissance
initialement demandée conserve sa place en File d’Attente, sauf si elle répond aux conditions de
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I'article 6.2.3.2.1. La puissance complémentaire entre dans la File d’Attente a la date de la signature
de I'avenant a la PTF initiale.

Une demande de diminution de puissance de raccordement ne peut pas conduire a faire perdre la
place du projet dans la file d’attente, quelles que soient les modifications non significatives apportées
a la solution de raccordement initiale. L’écart de puissance sort de File d’attente en application de
I'article 6.3 a la date de la signature de I'avenant.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aprés I'acceptation de la convention de
raccordement.

Si le Demandeur souhaite mettre en ceuvre |'article L. 342-26 du code de I'énergie, il bénéficie d'un
délai maximum de trois (3) mois a compter de la signature de la PTF initiale par le demandeur, ou bien,
dans les cas ou ce délai peut étre prolongé, jusqu’a une date limite indiquée dans la PTF, correspondant
a la date de lancement des processus « achat » par RTE (travaux et fournitures).

-En I'absence de date limite indiquée dans la PTF, le délai maximum pour adresser une demande de
mise en ceuvre de I'article L. 342-62 du code de I'énergie est de trois (3) mois a compter de la signature
de la PTF initiale par le éDemandeur.

En cas de mise en ceuvre de I'article L. 342-62 du code de I'énergie ou demande de modification du
périmetre des travaux réalisés sous le controle et la responsabilité du Demandeur dans les délais
indiqués ci-dessus, RTE propose au demandeur, dans un délai de trois (3) mois :

- un avenant a la PTF,

- auquel est annexé le contrat de mandat pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de
raccordement réalisés par le demandeur et ses annexes définis a I'article 8.

L’avenant a la PTF et son annexe sont adressés au demandeur par courrier recommandé avec avis de
réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de réception pour accepter
I'avenant a la PTF et son annexe dans les conditions décrites au paragraphe :5.2.1.

-A défaut d’acceptation de I'avenant a la PTF et de son annexe dans le délai précité, I'avenant et son
annexe deviennent caducs. RTE reprend alors I'instruction du raccordement selon les modalités de la
PTF initiale sans mise en ceuvre de l'article L. 342-26 du code de I’énergie. Les modifications
subséquentes a la demande de mise en ceuvre de I'article L. 342-26 du code de I'énergie par le
demandeur (co(ts et délais) font I'objet d’un avenant a ladite PTF.

6.3  Sortie de file d’attente

6.3.1 Motifs de sortie

Un projet est considéré comme n’étant plus en File d’Attente dans les cas suivants :
e Ala date de signature par le Client de la Convention d’Exploitation et de Conduite (article
8.5 de la DTR).
e aladate de l'information par le Demandeur a RTE de I'abandon de son projet par écrit ;
o <’il est exclu de File d’Attente.

Un projet peut étre amené a étre exclu de la File d’Attente avant son aboutissement. Dans ce cas, la
capacité d’accueil du RPT qui était réservée a ce projet est remise a disposition des projets suivants
dans la File d’attente ou aux projets faisant I'objet d’'une demande en cours d’instruction et pour
lesquels une PTF n’a pas été encore envoyée. Si le Demandeur souhaite recommencer un nouveau
projet, alors il devra recommencer I'ensemble du processus de raccordement.
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Un projet est exclu de la File d’Attente dans les cas suivants :

a. si le Demandeur ne justifie pas du maintien de son projet en File d’Attente selon les modalités de

I'article 6.2. ;

b. sila Convention de Raccordement n’est pas acceptée selon les dispositions prévues a I'article 8 ;

c. sile projet fait I'objet d’'une modification identifiée a I'article 6.2.3;

d. si I'Installation n’a pas soutiré sur le RPT au plus tard deux (2) ans aprés la mise a disposition des
ouvrages de raccordement, sauf dans les cas ou un délai plus long a été justifié ;

e. sile Demandeur n’a pas respecté les dispositions de la PTF ou de la convention de raccordement,
conduisant a la résiliation dudit contrat, dans les conditions qui y sont définies, notamment s’il n’a
pas respecté I'échéancier de paiement.

6.3.2  Conséquences de la sortie

La sortie d’un projet de la File d’Attente rend caduc tout document contractuel relatif au raccordement
de I'Installation. RTE informe et justifie aupres le Demandeur des raisons de sa sortie par courriel dans
les cas a) a e) ci-dessus, qu’il a été mis fin au traitement de sa demande de raccordement, et précise
les conséquences de sa sortie.

Les sommes versées, en application de I'article 5.1.1 et 6.2.1, pour I"entrée ou le maintien en File

d’Attente, sont restituées par RTE au Demandeur uniguement dans les cas suivants :

° si le Demandeur renonce au raccordement de son projet du fait d’'une cause étrangére qui ne
peut pas lui étre imputée (comme I'annulation d’une autorisation administrative nécessaire a la
réalisation de son projet) ;

[ si le Demandeur renonce au raccordement de son projet du fait d’une décision défavorable de
priorisation dans le cadre de I'article 28 de la loi APER (cf. article 7) ;
o si le colt du raccordement indiqué dans la Convention de Raccordement dépasse de plus de

20 %"® celui estimé dans la PTF et qu’en conséquence, le Demandeur ne donne pas suite a sa
demande de raccordement ;

Au moment de la signature par le Demandeur de la Convention d’Exploitation et de Conduite,
l'intégralité des sommes forfaitaires en application de l'article 5.1.1 et 6.2.1 est restituée au
Demandeur.

Les sommes mentionnées ci-dessus font I'objet d’une rémunération, versée par RTE au moment de
leur restitution, calculée au taux ESTER™.

7 ___Modalités de mise en ceuvre de I'article 28 de la loi du 10 mars 2023 relative a I’accélération de

la production d’énergies renouvelables

L'article 28 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative a I'accélération de la production d’énergies
renouvelables (ci-aprés : loi APER) prévoit la possibilité pour le préfet de région de venir modifier
'ordre de classement des demandes de raccordement au RPT tel qu'il résulte de I'application des

13 Dans les cas d’exclusion de 'engagement de RTE & 15% sur la contribution, conformément aux réserves de la trame de

PTE.
14 A compter du 2 octobre 2019, le taux ESTER (Euro Short-Term Rate) remplace de taux EONIA (Euro OverNight Index
Average). L'intérét est calculé chague matin et publié a 9h sur la base de données récupérées au plus tard a 7h. L'Euro Short-
Term Rate repose sur les taux d’intérét des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les établissements
bancaires
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régles relatives a la gestion de la File d’Attente décrites ci-avant. Cet article est précisé par le Décret n°
2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de I'article 28 de la loi n® 2023-175 du 10 mars
2023 relative a I'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et
limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique.

Ainsi, il pourra étre dérogé aux dispositions prévues au sein de la présente procédure de raccordement,
notamment au sein de ses articles 5 et 6, lorsque les conditions de I'article 28 de la loi APER sont

remplies.

Dans une zone géographique donnée, déterminée par RTE dans les conditions de I'article 3 du décret
2023-1417, sont concernés par ce dispositif :
- Les Demandeurs de raccordement ayant formulé une demande de raccordement,
- Les Demandeurs de raccordement ayant accepté une PTF dans les conditions prévues par la
procédure en vigueur et n'ayant pas encore accepté de convention de raccordement.
- Les études d’insertion et les demandes de PTF émanant des gestionnaires de réseau de
distribution, dans les conditions du 1.3.1 de la Documentation Technique de Reference.
(ci-apres : les « Demandeurs Concernés »)

Seuls les Demandeurs visés a |'article 27 de la Loi APER pourront voir I'ordre de classement de leur
demande de raccordement modifié (ci-aprés: « les Demandeurs éligibles au reclassement » ou
« Demandeurs Eligibles »)

Les dispositions du présent article 7 sont limitées a deux ans a compter de la promulgation de la loi
APER. Ce délai peut étre prorogé, dans la limite de deux ans, par Décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article déclinant des dispositions d’ordre public, elles sont applicables de
plein droit a I’ensemble des Demandeurs Concernés, dés I’'entrée en vigueur de la présente procédure.

7.1  Saisine des préfets de région

Lorsque RTE constate que, dans une zone donnée, le délai de raccordement d’au moins un projet est
supérieur a cing ans et que ce délai est supérieur au délai de mise en service demandé par le
Demandeur®, alors RTE demande au préfet de région concerné (ci-aprés : "le préfet ») d’établir un
nouvel ordre de classement des demandes de raccordement des Demandeurs Eligibles.

RTE rend publique sur le portail service (https://www.services-rte.com) I'information selon laquelle
une zone géographigue donnée est concernée par la mise en ceuvre de I'article 28 de la loi APER. Il
informe également individuellement I'ensemble des Demandeurs de raccordement sur la zone
géographigue concernée par courriel au plus tard quinze jours avant la date de saisine du préfet.

RTE Notifie aux Demandeurs Concernés la date de saisine du préfet par courriel avec accusé de
réception.

RTE transmet au préfet 'ensemble des informations nécessaires a I'établissement de la modification
de I'ordre de classement, dans le respect des dispositions L. 111-72, et R. 111-26 a R. 111-30 du code
de I'énergie. RTE transmettra a minima 'ensemble des informations a sa disposition relatives aux
demandes des Demandeurs Concernés ainsi que les informations relatives aux capacités d’accueil
existantes et prévisionnelles et aux conditions d’exploitation du RPT dans la zone concernée.

15 Selon larticle 3 du décret 2023-175, le délai de raccordement correspond au délai entre la date d’acceptation de la PTF et
la date prévisionnelle a compter de laquelle RTE « aura achevé I'ensemble des travaux permettant de garantir au demandeur
la puissance de raccordement sollicitée »
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Les échanges d’informations nécessaires au reclassement des demandes d’études d’insertion et les
demandes de PTF émanant des gestionnaires de réseau de distribution se feront avec le gestionnaire
de réseau de distribution de chacun des zones concernées dans le respect des dispositions des articles
L.111-72,etR. 111-26 a R. 111-30 du code de I'énergie.

7.2 Suspension des obligations

A compter de la Notification par RTE de la date de saisine du préfet, les délais de traitement des
demandes prévus dans la présente procédure et les obligations respectives du gestionnaire de réseau
et de tous les Demandeurs Concernés au sein de la zone en application de la présente procédure et/ou
de la PTF sont suspendus, conformément aux dispositions du Décret n°2023-175. En particulier, les
Demandeurs Concernés ne seront pas soumis aux obligations prévues a l'article 6 de la présente
procédure de raccordement, et aux obligations relatives a I'article 7.5 des conditions générales de la
PTF relatives aux échéances de paiement. RTE ne sera pas soumis aux obligations de délais prévus aux
articles 5.1 de la présente procédure de raccordement.

Cette suspension prend fin :
- le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de transport de la notification de la
décision du préfet de région, ou, a défaut de décision expresse,
- dans un délai de 4 mois a compter de la date de saisine du préfet

Toute demande de raccordement, d’étude exploratoire ou de demande de confirmation de solution
suite a I"étude exploratoire recue aprés la saisine du préfet sera traitée dans les conditions des articles
4 et 5 de la présente procédure de raccordement, sauf en ce qui concerne le délai de remise de la PTF
qui sera porté a 4 mois au lieu des 3 mois prévus au sein de I'article 5.1 de la procédure.

Ces demandes de raccordement n’entrent pas dans le champ d’application du présent article 7, et ne
seront pas transmises au préfet.

7.3 Effets d’'une décision positive de reclassement sur les offres de raccordement

La décision de reclassement du préfet est notifiée a RTE et s’'impose aux Demandeurs Eligibles. RTE
mettra en ceuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets selon cet ordre
de classement. Selon les cas, cela conduira RTE a devoir modifier les offres de raccordement décrites
dans les PTF envoyées préalablement a la saisine du préfet.

7.3.1 Le Demandeur n’est pas un Demandeur Eligible

L'offre de raccordement remise initialement par RTE au Demandeur est maintenue. Les obligations
respectives du Demandeur et de RTE décrites dans la PTF initiale et dans la présente procédure de
raccordement reprennent a la date de la notification par le préfet a RTE du nouvel ordre de classement.
RTE en informera les Demandeurs par courrier avec avis de réception dans les meilleurs délais.

Le cas échéant, la PTF initiale pourra faire I'objet d’'un avenant afin de prendre en compte un éventuel
décalage des délais et des échéanciers de paiement. Dans ce cas, le délai de suspension des obligations
de RTE et du Demandeur n’est pas prolongé jusqu’a la date d’acceptation de I"avenant : les obligations
reprennent a la date de la notification par le préfet a RTE du nouvel ordre de classement.

7.3.2 _La décision du préfet a pour effet de remettre en cause la solution et/ou les délais de
raccordement initiaux d’au moins un Demandeur Eligible de la zone
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Dans un délai de trois mois a compter de la notification de la décision du préfet, RTE pourra envoyer
une nouvelle PTF a chaque Demandeur Eligible tenant compte de la place de ce dernier dans le nouvel
ordre de classement. La durée de suspension prévue a |’article 7.2 est alors prorogée jusqu’a la remise
de la nouvelle PTF.

Cette nouvelle PTF se substitue a la PTF initiale, qui devient alors caduque. La nouvelle PTF est
conforme au cadre juridigue en vigueur au moment de son envoi. Le Demandeur Eligible doit alors
accepter sa nouvelle PTF dans les mémes conditions que celle décrites au sein de I'article 5.2.1 de la
présente procédure.

L'ordre de classement cesse de produire ses effets a I'égard du Demandeur Eligible qui n'a pas accepté
la_nouvelle proposition de raccordement dans les conditions de I'article 5.1.1, ou lorsque cette
derniere a été résiliée, rendue caduque ou n'est pas exécutée par le Demandeur Eligible.

Conformément au décret n° 2023-1417, une demande de raccordement pour laquelle le préfet a
décidé de fixer un ordre de classement ne peut faire I'objet d'une nouvelle décision de classement
dans un délai de deux ans a compter de la notification de la décision initiale.

7.3.3  En cas de décision de non-reclassement, ou en I'absence de décision du préfet dans un délai de
4 mois a compter de la saisine par RTE

Lorsque le préfet décide de ne pas fixer d’ordre de classement, ou en cas de décision implicite de rejet
de la demande de RTE (dans un délai de quatre mois a compter de la saisine par RTE), alors RTE reprend
I'instruction des demandes de classement conformément a |'ordre de classement initial. Les offres de
raccordement des Demandeurs Concernés ne sont pas modifiées mais le cas échéant, la PTF initiale
fera 'objet d’'un avenant afin de prendre en compte un éventuel décalage des délais et des échéanciers
de paiement consécutif a la suspension.

8 Modalités de mise en ceuvre de I'article L. 342-62 du code de I'énergie

L'article L. 342-26 du code de I'énergie ouvre la possibilité au demandeur d’exécuter a ses frais une
partie des travaux de raccordement.

Les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation de consommation par le réseau public de transport
constituent le périmetre des ouvrages sur lesquels le demandeur peut demander a recourir a 'article
L. 342-26 du code de I’énergie (cf. annexe 1).

Le demandeur peut demander a RTE I'application dudit article a tous les ouvrages dédiés ou a tous les
ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé (cf. annexe 1).

Sauf demande expresse du demandeur de réaliser la cellule disjoncteur située dans le poste de
raccordement au RPT, les travaux exécutés sous le controle et la responsabilité du demandeur se
limitent a la réalisation de la ou des liaisons de raccordement de I'installation.

Les ouvrages dédiés réalisés par le demandeur seront intégrés au RPT.

Le demandeur peut demander a bénéficier de I'article L. 342-26 du code de I'énergie au stade de sa

demande de raccordement, par courrier recommandé avec avis de réception. Sa demande est instruite
par RTE a la réception de la demande de PTF adressée par le demandeur.
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A la réception de la demande de PTF du demandeur, RTE transmet dans le délai défini au paragraphe

5 les documents suivants :

-___une PTF précisant notamment le périmeétre des ouvrages réalisés par RTE et par le demandeur-;

- alaquelle est annexé le contrat de mandat pour la réalisation par le demandeur des travaux des
ouvrages dédiés de raccordement de I'installation de consommation et ses annexes. La trame type
du contrat de mandat est publiée dans la Documentation Technique de Référence (chapitre 8 de
la DTR). A ce contrat de mandat sont annexés des documents techniques et contractuels
spécifiques aux travaux et ouvrages de raccordement réalisés sous la responsabilité du demandeur
notamment :

- les cahiers des charges (CDC) précisant les exigences de RTE a respecter par le demandeur ou
dont RTE doit assurer le respect dans le cadre de la conduite et de la réalisation des travaux
des ouvrages dédiés par le demandeur ;

- et la liste des entreprises agréées par RTE et/ou des critéres d’agrément.

La PTF et son annexe sont adressées au demandeur par courrier recommandé avec avis de réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de réception pour accepter la
PTF et son annexe dans les conditions décrites a I'article 5.1 de la présente procédure. A défaut
d’acceptation valide des documents contractuels dans le délai précité, la PTF et son annexe deviennent
caduques.

Le demandeur peut alors initier une nouvelle demande de raccordement aupres de RTE. Apres
I'acceptation de la PTF, le demandeur qui souhaite modifier le périmétre des travaux réalisés sous le
contrdle et la responsabilité du demandeur (cf. annexe 1), doit adresser sa demande a RTE dans les
conditions prévues a I'article 5.3.

49 La Convention de Raccordement

La Convention de Raccordement est le document contractuel établi postérieurement a la PTF dont
I'objet est, sur la base du résultat des études détaillées et des autorisations nécessaires, de déterminer
les conditions techniques, juridiques et financiéres du raccordement.

La convention de raccordement est composée :

- de Conditions Générales ;

- des Conditions Particuliéres « caractéristiques des ouvrages », « caractéristiques et performance
des installations » et « réalisation et financement » ;

- des cahiers des charges: « Systeme de protection et performances d’élimination des défauts
d’isolement », « Installation des équipements de comptage des énergies » », « capacités

constructives de linstallation » (a défaut a l'article 5.1.2 de la DTR) et le cas échéant
« raccordement au systéme de téléconduite de RTE ».

En cas de recours a l'article L. 342-26 du code de I’énergie, est annexé aux conditions particuliéres
relatives a la réalisation et au financement des ouvrages de raccordement, le contrat de mandat pour
la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement réalisés sous le controle et la
responsabilité du Demandeur et ses annexes actualisées.

L’actualisation prend en considération le résultat des études et des autorisations obtenues durant la
phase de la PTF ayant un impact sur le raccordement dans son ensemble et conduisant a devoir adapter
les spécifications relatives aux ouvrages dédiés telles que décrites dans la PTF et la version du contrat
de mandat qui y est annexée.
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RTE transmet au Demandeur :

- un projet de Convention de Raccordement a une date compatible avec la date de mise en service
prévisionnelle de I'installation et au plus tard dans les six mois qui suivent la fin des procédures
administratives ;

L’acceptation de I'ensemble des piéces de la Convention de raccordement doit intervenir avant le
commencement des travaux de raccordement.

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour accepter la Convention de Raccordement a
compter de sa date de réception. A cette fin, il retourne a RTE un exemplaire signé et accompagné du
versement de I'avance prévue au titre du colt des travaux selon I'échéancier mentionné dans la
Convention de Raccordement.

A défaut d’acceptation par le demandeur dans un délai de trois mois, cette convention, ainsi que la
PTF éventuellement signée, sont considérées comme caduques. Il est alors mis fin au traitement de la
demande de raccordement.

La Convention de raccordement présente les conséquences de la solution de raccordement sur les
engagements de RTE en matiére d’indisponibilités programmées et fortuites et de qualité de
I'électricité.

La Convention de Raccordement engage RTE en termes de colts et de délais selon les termes et
conditions fixées dans la Convention de Raccordement.

Préalablement a la mise en service du raccordement, le Demandeur démontre la conformité aux
exigences du réglement UE n°2016/1388 et de I'arrété du 9 juin 2020 en menant a bien la procédure
de notification opérationnelle telle que décrite dans I'article 5.3.1 de la DTR RTE (Contréle de
conformité des installations : Contrdle initial).

La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 de la Documentation Technique de
Référence.

510 Demande de Desserte

Lorsque plusieurs installations de consommation demandent leur raccordement de maniéere
concomitante sur une méme zone géographique, une étude de Desserte peut étre réalisée par RTE a
la demande de I'un des demandeurs concernés, d’une personne agissant au nom et pour le compte
des demandeurs concernés ou d’une personne compétente pour 'aménagement du territoire. Le
demandeur de I'étude de Desserte porte un besoin groupé et identifié.

Une PTF Desserte est alors établie sur la base des données fournies par le demandeur de la Desserte
et précise les conditions suivantes : la description technique des ouvrages d’extension communs aux
demandeurs concernés (appelés Ouvrages de Desserte), les colts ainsi que la participation financiere
de chacun des consommateurs bénéficiaires, et le délai de réalisation maximum.

La demande de la Desserte identifie la capacité de la Desserte (ou la puissance de Desserte, en MW),
ainsi que les installations de consommation bénéficiaires de I’ouvrage identifiés par le demandeur de
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la Desserte, avec pour chacune d’entre elle : le nom du consommateur, sa puissance de raccordement,
son point de raccordement, notamment en transmettant un extrait cadastral ou schéma a échelle
adaptée des parcelles concernées et sa position envisagée et le cas échéant leur caractére
intrinsequement perturbateur.

Elle se fait par le biais de la fiche de collecte spécifique figurant dans la Documentation Technique de
Référence, diiment remplie (voir la « fiche D2bis pour la demande d’étude de Desserte » disponible sur
le Portail Services de RTE). Elle ne peut inclure des projets bénéficiant déja de PTF acceptées en cours
de validité qu’avec I'accord de leur titulaire.

RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la demande de Desserte
pour signaler a son demandeur toute piéce manquante ou information non renseignée dans les
données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu'il

détecte dans les données qu'’il aura regues.

A compter de la réception des données complétes, RTE dispose d’un délai de trois (3) mois pour
transmettre au demandeur une PTF Desserte.

Ce délai peut étre révisé, avec I'accord écrit du demandeur, en fonction notamment de la complexité
de la demande.

La PTF Desserte est adressée au demandeur par courrier avec accusé de réception ou courrier
électronique avec accusé de réception.

Le demandeur de la Desserte dispose d’un délai de trois (3) mois pour accepter la PTF Desserte a
compter de sa date de réception. A cette fin, il retourne & RTE un exemplaire signé et accompagné du
versement de I'avance prévue au titre du colt des études selon I’échéancier mentionné dans la PTF
Desserte.

L’acceptation de la PTF Desserte par le demandeur de la desserte a pour effet de :

- lancer la phase d’études détaillées des ouvrages de la Desserte ;

- lancer la phase d’obtention des procédures administratives des ouvrages de la Desserte ;

- réserver aux projets d’installations de consommation identifiées dans la demande de Desserte, les
Ouvrages de Desserte et la capacité d’acheminement sollicitée.

Au plus tard trois (3) mois a compter de I'acceptation de PTF Desserte, chacun des consommateurs
identifiés comme bénéficiaires dans la « fiche D2bis pour la demande d’étude de Desserte » demande
le raccordement de son installation de consommation selon les dispositions de la présente procédure
pour confirmer la réservation de capacité dont il bénéficie. A défaut de dépot de demande de
raccordement dans ce délai, la capacité d’acheminement identifiée a son profit par le titulaire de la
PTF Desserte ne sera plus réservée.

Le porteur de la demande de Desserte peut modifier sa demande de Desserte via la « fiche D2bis pour
la demande d’étude de Desserte » durant l'instruction de la demande de Desserte, et/ou jusqu’a trois
(3) mois apres I'acceptation de la PTF Desserte dans les conditions de I'article 6.2.36-2-35-3 ci-dessus.

Le raccordement des installations de consommation bénéficiant de la Desserte suivent le processus
normal de raccordement défini par le présent article 1.4.1 de la DTR. Une offre alternative a I'offre de
raccordement de référence de chaque consommateur leur est proposée par une PTF et en tenant
compte des Ouvrages de Desserte créés en vue de répondre au besoin initialement identifié dans la
PTF Desserte et comprenant celui du demandeur de raccordement en question.
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A lissue des études et procédures objets de la PTF Desserte et dans les conditions prévues au
paragraphe 986 de la présente procédure de raccordement, RTE transmet a chague consommateur
bénéficiaire de la Desserte une Convention de Raccordement.

L’acceptation de la premiére Convention de Raccordement d’une installation de consommation
bénéficiaire de la desserte doit intervenir avant le commencement de la réalisation des travaux des

Ouvrages de Desserte.

Offre de raccordement alternative sur proposition de RTE

Sile périmétre de“‘extension défini dans chaque PTF est en partie constitué des mémes ouvrages, RTE
propose aux demandeurs une offre de raccordement alternative considérant ces ouvrages comme des
ouvrages de desserte. Apres accord écrit des demandeurs concernés, RTE envoie les PTF intégrant
I'offre de raccordement alternative et ses modalités de financement a ces derniers. Si au moins un des
demandeurs n’accepte pas sa PTF, I'offre de raccordement alternative est remise en cause et les autres
PTF deviennent alors caduques. Dans les meilleurs délais, et dans le respect de \Ia chronologie des
demandes, RTE adresse au(x) demandeur(s) concernés une nouvelle PTF.

611 La Convention d’Exploitation et de Conduite

La Convention d’Exploitation et de Conduite définit les responsabilités de chaque acteur en vue
d’assurer une bonne insertion de l'installation dans le systéme électrique ainsi que les regles
d’exploitation et de conduite a respecter entre les acteurs pour assurer la sécurité des personnes, la
slreté des installations, la s(ireté de fonctionnement du systeme électrique, la continuité et la qualité
de service.

La Convention d’Exploitation et de Conduite est établie en cohérence avec les regles d'exploitation du
réseau public de transport. Elle précise également les modalités d’échange d’informations entre RTE
et I'exploitant de l'installation.

La Convention d’Exploitation et de Conduite est signée avant la mise en service de I'installation.

Le modeéle de cette convention est disponible au Chapitre 8 de la Documentation Technique de
Référence.

712 Le Contrat d’Acceés au Réseau de Transport

Le Contrat d’Acces au Réseau de Transport (CART) définit les engagements entre le demandeur et RTE
en matiére de comptage, de puissance souscrite, d’interruptions programmées d’acces au réseau liées
a des travaux de maintenance, et de qualité de I'électricité. Il précise également les conditions de
responsabilités, de tarification et de facturation. Il prévoit I'articulation avec le dispositif de
Responsable d’Equilibre conformément aux Reégles relatives a la Programmation, au mécanisme
d’ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre, publiées sur le Portail Service de RTE
(https://www.services-rte.com).

Le CART est signé avant la mise en service de l'installation.

Le modele de ce contrat est disponible au Chapitre 8 de la Documentation Technique de Référence.

13 Application dans le temps

Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de consommation d’électricité au RPT 28

(c

té [DA4]: déplacé




Dans un délai d’un (1) mois a compter de la date de publication d’une nouvelle version de procédure
de raccordement, RTE en informe les Demandeurs ayant accepté une PTF mais n’ayant pas encore
accepté de Convention de Raccordement

Le Demandeur peut ainsi faire part a RTE de son accord pour modifier sa PTF en vue de la rendre en
tout ou partie conforme a la nouvelle trame en vigueur, elle-méme conforme a la nouvelle version de
procédure de raccordement. Le cas échéant, RTE adresse un avenant au titulaire de la PTF afin de
modifier cette derniére en conséquence. Le Demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois pour
accepter cet avenant.
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Annexe 1 - Champ d’application et mise en ceuvre de I'article L. 342-62 du code de I'énergie

1. Champ d’application : les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation (cf. § 5.4)

Les ouvrages de raccordement entrant dans le champ d’application de l'article L. 342-2 du code de
I'énergie sont les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation de consommation par le Réseau Public
de Transport d’électricité. Il s’agit des canalisations électriques nouvellement créées ou créées en
remplacement d’ouvrages existants a dans le domaine de tension de raccordement ou canalisations
nouvellement créées dans le domaniale de tension supérieur. A contrario, I'article L. 342-2 du code de
I'énergie ne peut en aucun cas étre appliqué a des ouvrages qui desserviront a terme d’autres
utilisateurs du RPT.

Les ouvrages dédiés regroupent I'ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de
raccordement, sont dédiés a la desserte exclusive de I'installation de consommation et ayant vocation
aintégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie
de l'installation visée.

Le demandeur peut demander a RTE I'application dudit article a tous les ouvrages dédiés ou a tous les
ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé. Sauf demande expresse
du demandeur de réaliser la cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé, les travaux
exécutés sous le contréle et la responsabilité du demandeur se limitent a la réalisation du ou des
liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT.

En complétant les schémas de raccordement mentionnés a Iarticle 2.2 de la DTR, les ouvrages dédiés
sont indiqués en vert :

1.1. Raccordement en antenne

Les ouvrages dédiés comprennent :
- laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;

- la cellule disjoncteur située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

Limite de propriété
Poste RPT

SCHEMA 1 : Raccordement sur un poste de RPT par une liaison intégrée au RPT

1.2. Raccordement en coupure

Les ouvrages dédiés comprennent :
- Pour les raccordements par une liaison a deux disjoncteurs (SCHEMA 2) :
e laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;
o la cellule disjoncteur située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

- Pour les raccordements par une liaison a un disjoncteur (SCHEMA 3) :
la ou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT.
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Poste RPT

POSte RFT iaEEEEw aETTEmE. POSte RPT POSte RPT

T L™ Tt

Limite de propriéte Limite de propriété

SCHEMA 2 : Raccordement en coupure sur une  SCHEMA 3 : Raccordement par une liaison et un
liaison du RPT au niveau de I'Installation poste en coupure sur une liaison existante

1.3. Schéma particulier : le raccordement en piquage sur une ligne existante

Les ouvrages dédiés comprennent la ou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT
(SCHEMA 4).

Le point de piquage (pyléne point triple) n’est pas un ouvrage dédié. Seule la liaison dédiée entre le
pylone point triple et le poste client est un ouvrage dédié.

Le point de piquage n’est pas un
yd Ouvrage Dédié

»

Poste RPT Poste RPT

Limite de propriété

SCHEMA 4 : Raccordement en piquage sur une liaison existante

2. Mise en ceuvre de I’article L. 342-26 du code de I'énergie

La mise en ceuvre de I'article L. 342-26 du code de I'énergie nécessite un certain nombre d’échanges
entre le demandeur et RTE. La figure suivante illustre les principaux échanges qui doivent s’établir :
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Besoin du demandeur

Etapes de la demande de raccordement

r
Demande d’étude exploratoire ou d’étude exploratoire
approfondie (facultatif)
e Le client transmet la fiche D1 complétée
\ e RTF réalice I'dtiide cnile A ekemainac

J
( o . o
Demande de Proposition Technique et Financiére
e Le client transmet la fiche D2 complétée
e RTE adresse la PTF au client sous 3 mois
e Le Client accepte la PTF sous 3 mois
. J

Demande de mise en ceuvre de I’article L. 342-26 du
code de I’énergie

Proposition Technique et Financiére

(

la base de la PTF
e Le client accepte

k le début des travaux

Etablissement de la Convention de \
Raccordement
e La convention de raccordement est établie sur

raccordement dans un délai de 3 mois et avant

la convention de

J

~
Contrat De Mandat pour la réalisation des
travaux des ouvrages des ouvrages dédiés par
le demandeur et ses annexes
\ J

(

Actualisation du Contrat De Mandat pour la
réalisation des travaux des ouvrages des
ouvrages dédiés par le demandeur et de ses
annexes

\_

J

conduite

\ mise en service de I'Installation.

Etablissement de la convention d’exploitation et de

Le demandeur accepte la convention d’exploitation avant la

J

r

I'Installation.

.

Etablissement du CART
Le demandeur signe le CART avant la mise en service de

N

J
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Annexe 21 : Documents dont la fourniture est réputée attester de I’'avancement d’un projet pour
I’entrée et le maintien en File d’Attente (cf. paragraphes 5.1 et 6.2)

En principe, chaque document de la liste ne peut étre présenté qu’une seule fois dans le cadre du

raccordement d’un projet.

Les documents ci-aprés doivent correspondre a un jalon identifié dans les différentes étapes du

projet du Demandeur de raccordement (études, démarches administratives et travaux) ;
Lors de I’'examen annuel de maintien en File d’Attente, 'avancement du projet peut étre prouvé

par le Demandeur via la transmission de plusieurs documents. Dans cette hypothése, ces
documents mis ensemble doivent permettre de justifier de I'avancement de l'intégralité du
projet ;

Les documents produits doivent étre valides le jour de leur présentation et avoir été établis au

cours des douze (12) mois précédant |la date d’entrée en File d’Attente ou de I’examen annuel.

SiI’étude d’impact a di faire I'objet d’une actualisation, alors cette derniere peut étre présentée deux

fois, a deux dates anniversaires successives.

I-_Lorsque le projet est en phase d’étude et/ou gu’aucune procédure administrative n’est engagée,
le Demandeur peut attester de I'avancement de son projet en produisant au moins l'un des

documents suivants :

1.

Attestation de I'’envoi d’'une demande d’examen au cas par cas a l'autorité environnementale

amenée a se prononcer sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale
au titre de I'article L. 122-1 du code de I’environnement
Attestation de I'envoi d’une demande de cadrage préalable a l'autorité administrative

compétente en application de I'article L. 122-1-2 du code de I’environnement
Attestation de la commande par le Demandeur d’une étude d’impact ou d’une étude

thématique nécessaire a la constitution d’une étude d’impact
Attestation du paiement par le Demandeur d’une étude de danger pour les Installations

Classées pour la Protection de I’'Environnement (« ICPE »), le cas échéant
Déclaration d’intention des projets mentionnés au |. de l'article L. 121-18 du code de

I’environnement

Les études visées aux points 3 et 4 peuvent étre réalisées par un tiers indépendant du Demandeur du

raccordement ou par I'ingénierie interne du Demandeur.

Les documents visés a I'alinéa | ne sont recevables par RTE que pendant les 24 premiers mois a compter

de I'acceptation de la PTF. Au-deld, le demandeur devra présenter un ou plusieurs des justificatifs

prévus aux alinéas Il et Ill de la présente annexe 1 pour maintenir sa place dans la File d’Attente.
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1l-_Lorsque le Demandeur a engagé les démarches administratives nécessaires a la réalisation de son

projet, il peut attester de I"'avancement de celui-ci en produisant I'un des documents figurant

dans la liste suivante

En application du code de I’environnement :

a) Documents admis au titre de la procédure de débat public (articles L. 121-8 a L. 121-15 et R.

121-1 g R. 121-18 du code de I’environnement)

1. Attestation de dépdt d’un dossier conforme aux dispositions de I'article L. 121-8 du code
de I’environnement

2. Décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) définissant les modalités
d’organisation et/ou d’animation d’un débat public

3. Accusé de réception du dossier établi par le mafitre d'ouvrage ou, a défaut, par la personne
publigue responsable du projet, en vue du débat public

4.  Attestation de transmission a la CNDP d’un dossier conforme aux dispositions de I'article R.
121-8 du code de I’'environnement

5. Attestation de la publication par le président de la CNDP du compte rendu et du bilan du
débat public

6. Attestation de la publication de I'acte par lequel le maitre d’ouvrage ou la personne
publigue responsable du projet décide de la poursuite de celui-ci

b) Documents admis au titre de la procédure de concertation préalable du public (articles L. 121-
15-1a L. 121-21 et R. 121-19 g R. 121-24 du code de I’environnement)

1. Avis d’'information du public relatif 3 I'organisation de la concertation préalable, publié
quinze jours avant le début de la concertation

2. Acte de désignation du garant par la CNDP, le cas échéant

3. Attestation de I'envoi par le maitre d’ouvrage du dossier de la concertation

4. Publication du bilan de la concertation

5. Attestation de I'information par le garant du déroulement et du bilan de la concertation
préalable au maitre d’ouvrage, a la CNDP ou au représentant de |'Etat

c¢) Documents admis au titre de la procédure d’évaluation environnementale (articles L. 122-1 a

L. 122-14 etR. 122-1aR. 122-14 et R. 122-25 et R. 122-27 du code de I’environnement)

1. Attestation de la transmission, par l'autorité compétente pour prendre la décision
d’autorisation du projet, pour avis a I'autorité environnementale, du dossier présentant le
projet comprenant I’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée

2. Avis de I'Autorité environnementale

3. Réponse écrite du maitre d’ouvrage a I’avis de I’Autorité environnementale

4.  Avis des autorités consultées au titre du V. de I'article L.122-1 du code de I’environnement

5. Mise adisposition du public de I"’étude d’impact et de la réponse écrite a I’avis de I’Autorité
environnementale par le maitre d’ouvrage

6. Attestation de saisine par le préfet du président du Tribunal Administratif (TA) en vue de la
désignation d’'un commissaire enquéteur

7. Arrété de désignation d’un commissaire enquéteur ou d’une commission d’enquéte

8.  Certificat d’affichage de I’avis d’information relatif a I’enquéte publique

9. Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique
10. Rapport du commissaire enquéteur ou commission d’enquéte et observations recueillies

Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de consommation d’électricité au RPT 34



11.  Avis du Préfet visé par 'article L. 123-8 du code de I'environnement.

12. Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de 'enquéte

13. Attestation de la transmission au Préfet (ou au Sous-Préfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)

14. Attestation de la transmission par le Préfet du dossier au président du TA et aux maires des
communes concernées

15. Décision de l'autorité compétente autorisant le projet

d) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation environnementale (articles L. 181-1

al.181-12 etR. 181-1 a a D. 181-44-1 du code de I’environnement)

Cette procédure est applicable en cas de procédure d’autorisation au titre des ICPE mentionnées a

I'article L. 512-1 du code de I'environnement, et/ou de procédure d’autorisation au titre de la loi

sur l'eau conformément aux articles L. 214-2 et suivants du méme code, et/ou de projets

mentionnés au deuxiéme alinéa du Il de l'article L. 122-1-1 du méme code lorsque |'autorité

administrative compétente pour délivrer I'autorisation est le préfet, ou au troisiéme alinéa du Il de

ce méme article L. 122-1-1.

1. Récépissé de dépdt de la demande d’autorisation environnementale
2. Attestation de la transmission par le Préfet d’un dossier conforme au Président du Tribunal
Administratif (TA)
3. Arrété de désignation d’'un commissaire enquéteur ou d’'une commission d’enquéte par le
Président du Tribunal Administratif
4.  Arrété d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publigue
5. Convocation du Demandeur par le commissaire enquéteur ou par le président de la
commission d’enquéte apres la cléture de I'enquéte publigue
6. Décision du commissaire-enquéteur ou du président de la commission d’enquéte de
proroger la durée de I'enquéte publigue
7. Attestation de I'envoi par le commissaire enquéteur ou par le président de la commission
d’enquéte de son rapport et de ses conclusions motivées au Préfet
8. Attestation de I’envoi par le Préfet du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquéteur ou de la commission d’enquéte au président du TA et aux maires des communes
concernées
9. Rapport et conclusions du commissaire enquéteur
10.  Avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologigues (CODERST) et/ou de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, le cas échéant
11. Attestation de réception par le Demandeur du projet d'arrété préfectoral statuant sur la
demande
12.  Arrét motivé du Préfet fixant un nouveau délai pour statuer sur la demande
13.  Arrété préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale

e) Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure de déclaration conformément aux

1.

articles L. 512-8 a L. 512-13 et R. 512-47 a R. 512-54 du code de I’environnement)

Récépissé de déclaration d’un dossier conforme

2.

Arrété portant prescription générale de fonctionnement de I'Installation

f) Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure d’enregistrement conformément aux

articles L. 512-7 a L. 512-7-7 et R. 512-46-1 d R. 512-46-24 du code de I’environnement)
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1. Attestation de dépdt d’un dossier de demande d’enregistrement
2. Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a la demande d’enregistrement
3. Arrété d’enregistrement

g) autres autorisations "embarquées" en cas de demande d'autorisation environnementale

1. Absence d’opposition a déclaration IOTA ou arrété de prescriptions IOTA (article L. 214-3 du
code de I'environnement)
2. Autorisation pour I"émission de gaz a effet de serre (article L. 229-6 du code de

’environnement)

3. Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (articles L. 332-6 et L. 332-

9 du code de I'environnement)

4.  Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (articles L. 341-
7 et L.341-10 du code de I'environnement)

5. Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage (dérogation
espéces protégées) (4° de I'article L. 411-2 du code de I'environnement)

6. Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (VI de
Iarticle L. 414-4 du code de I’environnement)

7. Agrément ou déclaration pour I'utilisation d’organismes génétiquement modifiés (article L.
532-3 du code de I'environnement)

8. Agrément pour le traitement de déchets (article L. 541-22 du code de I'environnement)

9.  Autorisation de défrichement (articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du

code forestier)

En application du code de I’énergie :
h) Documents admis au titre du dispositif de soutien & la la production d'hydrogéne
renouvelable ou d'hydrogéne bas-carbone (articles L. 812-1 ¢ L. 812-8 du code de I’énergie)

1. Attestation de dépdt d’un dossier de candidature conforme a un appel a projets défini par
I’Autorité administrative prévu a I'article L. 812-3 du code de I'énergie

2. Attestation d’admissibilité a la phase de désignation

3. Attestation de I'obtention d’une aide au fonctionnement ou a l'investissement

En application du code de l'urbanisme :

i) Documents admis au titre de la procédure du Permis de construire (articles L. 421-1 a L. 427-
2 etR. 423-1a R. 423-79 du code de I'urbanisme)

1. Récépissé de la demande de Permis de construire

2. Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire

3.  Arrété de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal
Administratif

Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I’enquéte publique

Avis d’ouverture de I’'enquéte publique

Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur

Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les
conclusions du commissaire-enquéteur

8. Arrété préfectoral accordant le Permis de construire

9. Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire
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10.

Récépissé de la demande de Permis de construire modificatif ou de Transfert du Permis

11.

de construire
Arrété préfectoral accordant le Transfert du Permis de construire

12.

Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire modificatif

13.

Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal

14.

Administratif pour le Permis de construire modificatif
Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I’'enquéte publigue pour le Permis de

15.

construire modificatif
Avis d’ouverture de I’enquéte publique pour le Permis de construire modificatif

16.

Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur

17.

Décision du commissaire-enquéteur de proroger la durée de I'enquéte pour le Permis de

18.

construire modificatif
Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les

19.

conclusions du commissaire-enquéteur pour le Permis de construire modificatif
Arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

20.

Certificat d’affichage de I’arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

En application du code du patrimoine :

0) Documents admis au titre de I'archéologie préventive (code du patrimoine)

1.  Mesures prises en application du livre V titre |l du code du patrimoine et, notamment, de
I'article L. 522-2 dudit code (a titre d’illustration prescription du diagnostic, prescription de
fouilles, etc.)

2. Convention prévue a l'article L. 523-7 du code du patrimoine (en tant que la durée des
travaux quiy est fixée n’est pas échue)

3. Contrat prévu au Il de- I'article L. 523-9 du code du patrimoine (en tant que la durée des

travaux qui y est fixée n’est pas échue)

Lorsque le projet est en phase de construction et gqu’il n’y a plus de document administratif a

produire, le Demandeur peut attester de ’'avancement de son projet en produisant I'un des

documents suivants :

1.

Attestation de la commande de I'un des équipements essentiels pour son installation, avec

indication formelle de sa destination, notamment : équipements HTB utilisés au point de
raccordement et dans le processus industriel, transformateurs, moteurs.
Attestation de la livraison sur site de I'un des équipements précités

Attestation de réalisation d’un lot de génie civil

Attestation de réalisation d’'une prestation au titre de la Coordination Sécurité et Protection

de la Santé, en particulier I'élaboration ou la mise a jour du plan général de coordination en
matiéere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
Attestation d’achévement et de conformité des travaux
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Annexe 3 : Documents admis au titre de la preuve de maitrise du foncier

Tout acte authentique ou extrait d’acte authentique, ou tout acte sous seing privé attestant ou extrait
d’acte sous seing privé attestant de la maitrise par le Demandeur de droits sur la parcelle devant
accueillir le point de raccordement est accepté comme preuve de foncier.

a) Attestation sur I’honneur du Demandeur du raccordement justifiant d’un titre d’occupation
ou d’une promesse de titre pour la parcelle destinée a accueillir le point de raccordement

En application de l'article 5.22 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des
installations de consommation d’électricité au réseau public de transport d’électricité :

Je soussigné(e) [Nom — prénom] atteste sur I'honneur, en qualité de (qualité) représentant du
Demandeur (identité du Demandeur (raison sociale) diment habilité a cet effet, gu’a la date de la
présente attestation, dispose :

[0 d’un titre de propriété.

[ d’un titre d’occupation.

[0 d’une promesse de vente.

[0 d’une promesse de bail.

en date du [JJ MM AAAA], conférant au Demandeur un droit réel a exploiter la parcelle enregistrée
sous la référence cadastrale (référence) et destinée a accueillir le point de raccordement (ou portant
engagement de conférer au Demandeur un tel droit sil s’agit d’'une promesse), pour I'Installation
[XXX], pour lequel la PTF n° [XXX] a été émise par RTE.

Le cas échéant, je joins a la présente attestation le titre ou un extrait du titre mentionné ci-avant.

A défaut, je joins & la présente attestation :

[ tout commencement de preuve permettant de justifier auprés de RTE des démarches entreprises
en vue de I'obtention d’un tel droit.

Jatteste sur I’'honneur de I'exactitude de ces informations et de leur complétude et déclare étre
informé qu’a défaut, I'acceptation de la PTF susmentionnée ne sera pas considérée comme valide par
RTE, entrainant la sortie de File d’Attente du raccordement objet de la demande référencée ci-dessus.

Je transmets a RTE la présente attestation avec la PTF n° [XXX] diment datée et signée.

Pour le Demandeur du raccordement ou son | Pour le propriétaire ou son représentant ddment

représentant diment habilité habilité attestant de I’exactitude des informations
ci-dessus

A [XXX] A [XXX]

Le [XXX] Le [XXX]
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Nom — qualité — Signature Nom — qualité — Signature

Cachet de la personne morale représentée (le | Cachet de la personne morale représentée (le cas

cas échéant) échéant)

b) Dans le cas ou la preuve de foncier apportée par le Demandeur ne permet pas d’assurer un
droit a exploiter la parcelle de maniére pérenne (attestation sur I’honneur prévue au point
a), bail temporaire, promesse de vente ou de bail, etc.)

A chaque date anniversaire de I’entrée en file d’attente, RTE procédera a un examen pour vérifier que
le Demandeur dispose toujours du droit a exploiter la parcelle. Si, a la date de I'examen annuel, le
Demandeur n’est pas en mesure de prouver gu’il a toujours la maitrise de la parcelle, RTE le met en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception de lui transmettre tout acte authentigue ou
extrait d’acte authentique, ou tout acte sous seing privé attestant ou extrait d’acte sous seing privé
attestant de la maitrise par le Demandeur de droits sur la parcelle devant accueillir le point de
raccordement est accepté comme preuve de foncier.

Si, dans le délai prévu au sein de la mise en demeure, le Demandeur n’a toujours pas transmis les
documents demandés, alors le projet sort de File d’attente.
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