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Description de la liaison IFA 

- 2 bipôles indépendants d’une puissance de 1000MW chacun.  

- Chaque bipôle (BP) est constitué de deux pôles (P1 & P2 pour le BP1 et P3 & P4 pour le 
BP2) de sorte que chaque paire de câbles par pôle est capable de transiter 500MW (soit 4 
câbles par bipôle).  

- 2 stations de conversion du courant alternatif en courant continu de part et d’autre de la 
Manche. Le refroidissement  des stations de conversion est nécessaire pour garantir leur 
fonctionnement. Les stations fonctionnement soit en mode redresseur de l’alternatif vers le 
continu soit en mode onduleur du continu vers l’alternatif. Une bobine d’inductance est placée 
dans le circuit continu pour lisser le courant redressé.  
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Disponibilité de la capacité 
Deux faits majeurs qui expliquent la dégradation de la disponibilité commerciale :  
déclenchement du 30 septembre 2012 et fuites d’huile sur les câbles terrestres côté français  

Information à la date du 22 mars 
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Incident du 30 septembre 2012 

Côté français, déclenchement des installations de climatisation des armoires 
du contrôle commande du Bipôle 2 

Hausse de la température 

Défaillance de cartes électroniques de mesures nécessaires à la commande 
et à la protection de l’interconnexion 

Mesure incorrecte de la valeur du courant qui fausse la régulation de la 
commande de l’interconnexion 

Doublement de la valeur du courant en moins de 0,5s. 

Déclenchements non coordonnés de différentes protections qui entrainent 
des dommages matériels des 2 côtés (un pôle de disjoncteur a été 

endommagé côté français et côté anglais, la Bobine d’Inductance de 
Lissage du Pôle 3 doit être remplacée).  

Indisponibilité longue du pôle 3 (- 500 MW) 
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Actions mises en place (ou en cours) suite à cet incident 

• nouvelles cartes électroniques avec monitoring (surveillance 
renforcée) 

• pôle de disjoncteur côté France 

• Bobine d’Inductance de Lissage du Pôle 3 côté anglais. Ce 
matériel très spécifique nécessite une longue indisponibilité  
(- 500 MW jusqu’à début mai 2013) pour être réparé: 

• Retrait du matériel défectueux 

• Transport et installation du nouveau matériel 

• Tests  

Remplacement 
du matériel 
endommagé 
et/ou non 
conforme : 

• câblage des alarmes des groupes de climatisation  

• implémentation de nouvelles alarmes pour permettre la 
détection de l’arrêt des groupes de climatisation. 

• installation de sondes de températures (avec alarme en cas 
de dépassement) dans chaque salle de contrôle des deux 
bipôles 

Mise en place 
d’actions 

curatives et 
préventives dans 

les contrôles 
commande des 
deux bipôles: 
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 Fuites d’huile sur câbles terrestres FR du bipôle 1 

• fuites localisées dans des zones terrestres où : 
• la pression d’huile est maximale (> à 7 bar) 

• les câbles sont posés en fourreaux 

• les câbles sont endommagés à certains points de façon prématurée sans 
doute en raison des fortes contraintes thermomécaniques subies : variations 
de charges renforcées lors des périodes d’arrêt (avarie en mer de 2003 et 
projet valves en 2011 et 2012) 

Points 
communs de 
ces fuites: 

• Localisation de la fuite: 
• injection dans l’huile d’un traceur volatil nécessitant le retrait d’exploitation 

du pôle concerné (-500MW) 

• identification en surface d’une zone de fuite par camion renifleur 
(prestataires) mais sans impact sur la capacité commerciale. 

• localisation précise par dichotomie (fouilles nécessaires) car le traceur peut 
être détecté à plusieurs dizaines de mètres de l’origine de la fuite. Cette 
localisation précise impose le retrait d’exploitation du pôle concerné (-
500MW).  

• Réparation de la fuite (-500MW) 

Réparation 
d’une fuite 

(une 
opération 

complexe et 
longue) : 

Suite à différents aléas, la localisation et la réparation des fuites constatées ont été plus 
compliquées que prévu (disponibilités des prestataires, zones de réparations à fortes 
pressions d’huiles et aléa sur génie civil endommageant un câble).  
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Fuites d’huile – plan d’actions 

• meilleure disponibilité des prestataires pour réduire la durée de 
localisation (10j) 

• procédures techniques révisées pour renforcer l’efficience des 
réparations. 

• durée d’impact sur la capacité commerciale réduite (en moyenne 
20j) : 3 jours pour l’injection du traceur, rapidité accrue sur la 
localisation par dichotomie grâce à une meilleure compréhension 
des mécanismes conduisant à l’apparition de fuites (10 jours) et 7 
jours pour la réparation. 

A court 
terme (en 

cas de 
nouvelles 
fuites) : 

• Expertise en cours afin d’évaluer l’état exact des câbles du bipôle 1. 
A moyen 
terme :  

• Le remplacement total des câbles terrestres du bipôle 1 est 
aujourd’hui à l’étude par les équipes ingénierie de RTE. 

• Un tel projet, s’il est décidé, pourrait aboutir d’ici 2 à 4 ans selon la 
disponibilité des câbliers à produire la technologie de câbles 
compatibles avec le profil de la liaison et avec la technologie de 
station de conversion. 

A plus long 
terme :  
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Annexe 
Sur la période du 01/09/2012 au 31/03/2013, la capacité commerciale de 
l’interconnexion est faible avec seulement 10% des heures à pleine puissance 
(2000MW), correspondant aux heures qui précèdent l’incident du 30/09/12. 
On observe en particulier : 
- 20% des heures à 1500MW 
- 55% à 1000MW 
- 10% à 500MW 
- 5% à 0MW 


