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1 Objet du présent document

Le présent document définit la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de
production d’électricité au réseau public de transport d’électricité (RPT) conformément a son champ
d’application (cf. paragraphe 3). Il indique :

les échanges d’informations et de documents entre les demandeurs et RTE permettant d’élaborer une
proposition de raccordement ;

le principe de la File d’attente et ses regles de gestion ;

I'information disponible sur la capacité théorique du réseau pour I’accueil en production ;

les principes régissant les relations contractuelles entre les demandeurs et RTE pendant toute la durée du
processus de raccordement.

La présente procédure a été approuvée par la Commission de régulation de I'énergie par une délibération en
date du 27janvier20341jj mm aaaa.

2 Les textes réglementaires relatifs aux regles techniques de raccordement

RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux contenus dans les textes
suivants :

Le décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type de
concession du réseau public de transport d’électricité (RPT)

L'Etat, par avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958, a concédé, jusqu’au
31 décembre 2051, le développement, I'entretien et I'exploitation du RPT a la société RTE EDF Transport
(avis relatif a la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008).

Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au 3°™ avenant a la convention du 27 novembre
1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre
2006 précité, décrit, notamment dans son article 13, les modalités d’élaboration de la présente procédure
et les sujets qui doivent y étre traités.

Le décret n°2008-386 du 23 avril 2008_modifié, relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux
publics d’électricité

L’arrété du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour
le raccordement au réseau public de transport d’électricité d'une installation de production d’énergie
électrique

L’arrété du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrdle des performances des installations de

production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension
HTB

Ces textes définissent, notamment, les principes techniques applicables au raccordement au RPT des
installations de production d’énergie électrique : modes de raccordement acceptables et performances a
satisfaire par ces installations. La « Documentation Technique de Référence », prévue par ce décret et par
I'article 35 du cahier des charges du RPT qui vient compléter ou préciser les textes réglementaires, est
accessible sur le site Internet de RTE'.

Le décret n°2007-1280 du 28 aolt 2007, relatif a la consistance des ouvrages de branchement et
d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité

Ce texte définit, notamment, pour un raccordement, les notions de branchement en basse tension et
d’extension, que linstallation de production soit raccordée ou pas a son domaine de tension de
raccordement de référence.

! Documentation Technique de Référence : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/mediatheque_client/offre.jsp
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Par ailleurs, la présente procédure est encadrée par les textes suivants :

. La délibération de la CRE du 11 juin 2009, portant communication sur les conditions d’approbation, le
contenu et I'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public
de transport d’électricité
Ce texte précise les conditions d’approbation des projets qui sont soumis a la CRE, les orientations qu’elle
souhaite voir suivre pour I'élaboration des procédures et le suivi de leur mise en ceuvre.

° La décision de la CRE du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires
de réseaux publics d’électricité

3 Champ d’application

La présente procédure, disponible sur le site Internet de RTE?, s’applique, a compter du 28janvier2641ji mm

EEEER

- Aux demandes de raccordement faites a compter de cette date pour des installations concernées par le
décret et l'arrété du 23 avril 2008 précités selon, le cas échéant, des précisions apportées par la
Documentation Technique de Référence ;

- Aux demandes de raccordement d’installations de production en cours d’instruction a cette date et dont la
date limite de remise par RTE au demandeur n’est pas échue ;

’

- aux demandes de raccordement ou dea-ta modification du raccordement d’une installation de production
qui n’est pas directement raccordée au réseau public de transport, conformément au décret précité.

Lorsque la demande concerne une installation qui n’est pas directement raccordée au réseau, le demandeur
peut étre le responsable de I'installation de production mandaté par le consommateur directement raccordé
au réseau. Les contrats et conventions relatifs a I'acces au réseau sont conclus entre RTE et le client
directement raccordé au réseau.

4 Le raccordement d’une installation au RPT

4.1 Cadre général

Le raccordement d’une installation de production au RPT nécessite un certain nombre d’échanges entre le
demandeur et RTE. La figure suivante illustre les principaux échanges qui doivent s’établir :
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Le raccordement de l'installation est réalisé dans les conditions mentionnées dans la Documentation Technique
de Référence en vigueur au moment de la demande. Il donne lieu :
- aune phase d’études dont I'objectif est de définir :

Procédure : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/production_pop.jsp
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o lescahiers des charges des interfaces entre le demandeur et RTE ;

o les extensions nécessaires pour raccorder l'installation au réseau ;

o les colts et délais de réalisation de ces extensions et les éventuelles limitations de fonctionnement
de I'installation.

- a une phase de travaux, en général réalisés par une entreprise ou un groupement travaillant pour le
compte de RTE. Ces travaux peuvent, également, étre réalisés conformément au-H-detarticle 23-1-dela-loi
du-10-février 2000-modifiéea 'article L 342-2 du Code de I’énergie, apres accord de RTE ;

- a une phase de réception de linstallation, sur la base d’essais définis par RTE compte tenu des
prescriptions de I'arrété du 23 avril 2008 précité.

Le volume des demandes de raccordement étant largement supérieur a la capacité d’accueil de production par
le réseau public de transport ou par les réseaux publics de distribution, un dispositif de gestion et de
réservation de I'attribution de la capacité a été mis en place ; il est dénommé systeme de « File d’attente » (cf.
paragraphe 5 ci-apres). Ce dispositif est géré conjointement par RTE, ERDF et certaines Entreprises Locales de
Distribution ou certains Distributeurs Non Nationalisés.

4.2 A qui adresser sa demande ?

. . . . ;. 3 s
Pour toute installation de puissance maximale (« P, ») supérieure” a 12 MW, la demande de raccordement

est normalement adressée, par écrit, a RTE a |'adresse qui aax—um%es—FegmaJes—de—qu&d-em—ta—hste—tes
coordonnées-etla-compétence-territoriatefigurent sur son site Internet’. Toutefois, pour les Distributeurs Non

Nationalisés ou Entreprises Locales de Distribution exploitant des réseaux HTB de distribution concernés, la
demande devra leur étre directement adressée.

La demande de raccordement des installations de puissance maximale inférieure ou égale a 12 MW doit
normalement étre adressée au gestionnaire de réseau public de distribution territorialement compétent”’.
Cette demande peut également étre adressée a ce gestionnaire pour des installations de puissance comprise
entre 12 et 17 MW en sollicitant une dérogation, conformément au lll de I'article 4 de I'arrété du 23 avril 2008
relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement a un réseau
public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production
d’énergie électrique.

Pour les installations situées en dehors de la France métropolitaine continentale (Corse, DOM, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon) et quelle que soit leur puissance, les demandes sont a
adresser a EDF Systemes Energétiques Insulaires®.

4.3 L’information mise a disposition des demandeurs

4.3.1 Informations publiées sur le site Internet de RTE

Préalablement a toute démarche aupres des gestionnaires de réseau, le demandeur peut consulter les
informations mises a disposition sur le site Internet de RTE ; elles lui permettront d’évaluer, du point de vue de
I’acces au réseau, la faisabilité de ses projets.

Ces informations, élaborées en collaboration avec Electricité Réseau Distribution France, sont les suivantes :

- Capacités théoriques par poste électrique prenant en compte les projets en File d’attente’ (mise a jour
trimestrielle) ;

- Somme des puissances des projets en File d’attente au poste électrique (mise a jour trimestrielle) ;

- Capacité théorique d’accueil en production raccordée en HTA, pour chaque poste électrique de
transformation HTB/HTA (mise a jour annuelle).

® La puissance maximale de l'installation, suivant la définition de 'arrété du 23 avril 2008 précité.
* http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services clients/P_raccorder _installation.ijsp
® Leurs adresses sont disponibles par exemple sur les sites Internet ' ERDF http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-
distribution-france/producteurs-d-electricite/nos-prestations/raccordement/vos-contacts-601570.html, de ’ANROC
http://www.anroc.com/ et de 'ELE www.energie-locale.fr
| °L’adresse est disponible sur le site Internet ’EDF SE| http://sei.edf.comfr
" Potentiels de raccordement
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En outre, RTE publie sur son site Internet un journal des mises a jour de ces informations.

4.3.2 Informations données a l'issue d’une étude exploratoire

Pour que le demandeur puisse établir une premiére estimation de son business plan, il peut demander a RTE
une étude exploratoire8 pour disposer rapidement d’une estimation de la faisabilité, du colt et du délai du
raccordement de son installation. Cette demande d’étude est facultative.

Une demande d’étude exploratoire doit étre accompagnée de la « fiche D1 » de collecte de renseignements
diment remplie. Celle-ci fait partie de la Documentation Technique de Référence disponible sur le site Internet
de RTE’ (Chapitre 1, article 1.2, § 3.1). RTE dispose d’un délai de cinq jours ouvrés pour signaler au demandeur
toute piece manquante ou information non renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce
délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

RTE procéde a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement (co(t, délai et schéma de
raccordement associé). Sur le plan du fonctionnement du systéme électrique, I’étude exploratoire est limitée a
I’examen d’éventuelles contraintes de transit. Si le raccordement implique des renforcements d’ouvrages pour
permettre le fonctionnement de l'installation en toute circonstance a sa puissance maximale, la réponse
fournit un ordre de grandeur du délai de réalisation correspondant.

RTE adresse au demandeur les résultats de I'étude exploratoire dans un délai de six semaines a compter de la
réception de la demande compléte.

Le cas échéant, RTE fournit des informations a dire d’expert sur d’éventuels problémes techniques, causés
notamment par I'apport de puissance de court-circuit de I'installation, la tenue de la tension ou la stabilité. Ces
éventuelles contraintes seront examinées en détail au stade de I'étude approfondie ou de la proposition
technique et financiére (cf. plus bas).

Les résultats de I’étude font I'objet d’'une présentation orale si le demandeur le souhaite. Les co(its annoncés
sont des ordres de grandeur ; I’étude exploratoire ne constitue pas un devis et n’a pas valeur d’engagement.

4.4 Lademande de raccordement

Le demandeur dispose de deux voies permettant de faire entrer son projet en File d’attente (cf. chapitre 5),
selon le degré d’avancement de celui-ci :

- Demander a RTE la réalisation d’une étude approfondie : cette voie permet au demandeur qui n’a pas
encore arrété les détails de son projet d’évaluer, avec RTE, les conditions du raccordement. La réalisation
d’une étude approfondie est particulierement appropriée dans les cas ou il faut :

o examiner différentes solutions de raccordement (par exemple, lorsqu’il y a plusieurs points de
raccordement au réseau ou plusieurs tracés différents mais avec des conditions d’acceptabilité, des
délais et colts de réalisation différents) ;

o  adapter la taille de I'installation selon la capacité d’accueil du réseau ou le délai de renforcement du
réseau amont ;

o  adapter la technologie de I'installation pour satisfaire aux exigences de RTE en termes de capacités
constructives (courant de court-circuit, stabilité, ...).

Les modalités de réalisation de I’étude approfondie sont détaillées au paragraphe 4.4.1 ci-aprés.

L’étude approfondie est une étape facultative du processus de raccordement.

8 'étude exploratoire correspond a la pré-étude de raccordement mentionnée au paragraphe 3.2 de l'annexe 1 de la
communication de la CRE du 11 juin 2009.
® http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients _producteurs/mediatheque_client/offre.jsp
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- Demander a RTE une proposition technique et financiére (PTF) : cette voie permet au demandeur qui a
arrété les principales caractéristiques électriques de son installation de disposer d’un devis pour le
raccordement de celle-ci.

Les modalités de réalisation de la PTF sont détaillées au paragraphe 4.4.2 ci-aprés.

La PTF est une étape obligatoire du processus de raccordement. Sa trame type est publiée dans la
Documentation Technique de Référence (cf. chapitre 8.1).

Le demandeur qui adresse a RTE une demande de raccordement d’une installation de production au RPT ne
peut, pour tout ou partie du méme projet, étre déja engagé contractuellement avec RTE ou un autre
gestionnaire de réseau.

4.4.1 L’étude approfondie et la Proposition d’Entrée en File d’Attente

L’étude approfondie a pour objectif de définir la solution de raccordement qui fera I'objet de la demande de
PTF, sur la base de données plus élaborées que celles de I'étude exploratoire. Cela peut nécessiter plusieurs
itérations entre RTE et le demandeur.

Le demandeur fournit a RTE ses données en utilisant la « fiche D2 » de collecte de données figurant dans la
Documentation Technique de Référence (cf. chapitre 1, article 1.2, §3.2). RTE dispose d’un délai de cing jours
ouvrés a compter de la réception de la demande pour signaler au demandeur toute piéce manquante ou
information non renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au
demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

RTE dispose d’un délai de trois mois pour réaliser I'étude approfondie, a compter de la réception des données
complétes. L'instruction de I'étude approfondie est conduite conformément a la Documentation Technique de
Référence, notamment quant a :
- la nature des études a réaliser :

o  définition des différentes possibilités de raccordement envisagées ;

o  détermination des périodes et des volumes éventuels de limitation d’injection ;

o  examen des contraintes électrotechniques, notamment le courant de court-circuit.
- la présence de points d’arrét conduisant a la réorientation éventuelle des études.

Les informations fournies par RTE dans une étude approfondie ont la valeur suivante :

- les colts sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un devis ;

- les délais annoncés pour renforcer le réseau amont et lever ainsi les éventuelles limitations sont
estimatifs ; ils n’engagent pas RTE ;

- les périodes et volumes de limitation d’injection indiqués ainsi que le réseau d’évacuation ont une validité
de trois mois et constituent pendant cette période un engagement de RTE.

Les résultats de I'étude approfondie (colts et délais de raccordement, limitations d’injection) sont adressés au
demandeur accompagnés d’une proposition d’entrée en File d’attente (PEFA). lls font I'objet d’une
présentation orale au demandeur si celui-ci le souhaite.

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour accepter la PEFA. La signature de la PEFA permet de faire
entrer le projet en File d’attente dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-apres.

Lorsqu’il adresse les résultats de I'étude approfondie et la PEFA, RTE informe le demandeur de la date a
laquelle il répondra a d’éventuelles demandes déja formulées par des tiers (étude approfondie, PTF ou
modification de PTF), si celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur son projet. De maniére symétrique, RTE
informe le ou les demandeurs tiers, lorsqu’il leur remet une étude approfondie ou une PTF, qu'’il existe un
projet susceptible d’avoir un impact sur la méme zone. RTE préserve la confidentialité des informations
commercialement sensibles.

Lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’attente d’un ou de plusieurs projets tiers ayant un impact sur le projet
du demandeur, il en informe ce dernier. Les résultats de I'étude approfondie deviennent alors caducs ; dans les
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meilleurs délais, et dans le respect de la chronologie des demandes, RTE réalise une nouvelle étude
approfondie et adresse au demandeur une nouvelle PEFA.

Le demandeur qui signe la PEFA jointe a I'étude approfondie est tenu, sous un mois a compter de cette
signature, de demander une PTF a RTE. Les caractéristiques de l'installation faisant I'objet de cette demande
doivent étre identiques a celles arrétées par le demandeur et qui ont servi a |’établissement de la solution de
raccordement retenue dans la PEFA. A défaut, ou si la demande est incompléte, le projet est sorti de la File
d’attente dans les conditions prévues au paragraphe 5.43 et la PEFA devient caduque.

4.4.2 La Proposition Technique et Financiére (PTF)

La demande de PTF est une étape obligatoire du processus de raccordement. Elle doit étre accompagnée de la
« fiche D2 » de collecte de données de I'installation de production, figurant dans la Documentation Technique
de Référence (cf. chapitre 1, article 1.2, § 3.2), diment remplie. RTE dispose d’un délai de eing-huit jours ouvrés
a compter de la réception de la demande pour signaler au demandeur toute piece manquante ou information
non renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute
anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

A compter de la réception des données complétes, RTE dispose d’un délai standard de trois mois pour réaliser
I’étude de raccordement et remettre la PTF. Ce délai peut étre revu, avec I'accord du demandeur :

- alabaisse, si une étude approfondie a été réalisée et si le projet est entré en File d’attente ;

- alahausse, notamment si I'étude se révele particulierement complexe, sans pouvoir excéder six mois.

A défaut d’accord entre le demandeur et RTE, un délai de trois mois s’applique.

La PTF a pour objectif d’établir avec précision, sur la base des données fournies par le demandeur, les
conditions du raccordement : description technique, colts et délais de réalisation maximums. La PTF présente
le schéma de raccordement au réseau existant ainsi que la description du réseau d’évacuation. La PTF fournit,
le cas échéant, le volume maximal des limitations temporaires d’injection ainsi que les délais prévisibles pour
leur levée.

La PTF engage RTE sur un montant maximal du colt du raccordement ainsi que sur le délai maximal de
JONT] . . 10
réalisation de I'extension .

RTE propose une solution de raccordement qui :

- respecte les regles prescrites par la réglementation et celles définies dans la Documentation Technique de
Référence ;

- répond au meilleur colt a la demande du demandeur ;

- respecte au mieux le besoin exprimé par le demandeur en termes de délai, compte tenu des délais de
réalisation des ouvrages.

RTE peut faire une présentation orale des éléments de la PTF au demandeur si celui-ci le souhaite.

Le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour accepter la PTF a compter de sa date d’envoi. A cette fin, il
retourne a RTE un exemplaire signé et accompagné du versement de I'avance prévue au titre du colt des
études selon I'échéancier mentionné dans la PTF. En outre, sauf s’il est déja entré en File d’attente par la
signature d’une PEFA, le demandeur doit également satisfaire les conditions définies au paragraphe 5. L'entrée
du projet en File d’attente est subordonnée a la réalisation de I'ensemble de ces conditions. A défaut
d’acceptation valide dans le délai précité, la PTF devient caduque, ainsi que, le cas échéant, la PEFA.

1% Cet engagement est limité au cas ou son respect reléve de la responsabilité de RTE, conformément au Ill de I'article 13 du
cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité et selon les dispositions de la PTF.
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Lorsqu’il adresse une PTF, RTE informe le demandeur de la date a laquelle il répondra a d’éventuelles
demandes déja formulées par des tiers (étude approfondie, PTF ou modification de PTF), si celles-ci sont
susceptibles d’avoir un impact sur son projet. De maniere symétrique, RTE informe le ou les demandeurs tiers,
lorsqu’il leur remet une étude approfondie ou une PTF, qu’il existe un projet susceptible d’avoir un impact sur
la méme zone. RTE préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’attente d’un ou de plusieurs projets tiers ayant un impact sur le projet
du demandeur, il en informe ce dernier. Les conditions de raccordement décrites dans la PTF du demandeur
deviennent alors caduques ; dans les meilleurs délais, et dans le respect de la chronologie des demandes, RTE
adresse au demandeur une nouvelle PTF.

4.4.3 Modalités de prorogation des délais pour la réponse a une PEFA ou une PTF

La validité d’une PEFA ou d’une PTF peut étre prorogée pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’a
trois mois. La demande de prorogation doit parvenir par écrit a RTE au moins 5 jours ouvrés avant I’échéance
de validité de la PEFA ou de la PTF.

Cette durée de validité supplémentaire peut étre inférieure a trois mois :

- soit lorsque RTE doit répondre a une demande (étude approfondie ou PTF), dont les conditions d’accueil
sur le réseau public de transport dépendent du projet du demandeur : dans ce cas, RTE informe le
demandeur de la durée de la prorogation. Cette durée est calculée par RTE de telle sorte qu’il dispose de
dix jours ouvrés avant de remettre I'étude concurrente, une fois que le demandeur de la prorogation a
notifié a RTE sa décision d’accepter ou non la PEFA ou la PTF;

- soit lorsque RTE est saisi d’'une demande (étude approfondie ou PTF), dont les conditions d’accueil sur le
réseau public de transport dépendent du projet du demandeur, dans un délai de dix jours ouvrés aprés
avoir accordé une prorogation de trois mois : la durée de la prorogation est alors ramenée a deux mois-{a

’

5 LaFile d’attente

Le temps de réalisation d’une installation de production est généralement plus court que celui de réalisation
des renforcements du réseau public de transport rendus-nécessaires pouar cette installation. Il s’ensuit que, si
la capacité du réseau est insuffisante au moment ou I'installation s’y raccorde, le réseau ne pourra pas évacuer
la puissance maximale de I'installation en toutes circonstances.

Pour gérer les demandes de raccordement des installations de production sur une méme zone, RTE a mis en
place un dispositif de réservation de la capacité dit « File d’attente ».

L'ordre d’entrée en File d’attente suit la regle « premier arrivé, premier servi ».

A I'entrée en File d’attente de I'installation est associée, le cas échéant, une durée prévisionnelle de limitation
d’injection.

5.1 Dispositions particulieres applicables aux procédures d’appel d’offres

5.1.1 Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres organisée en application des articles L 311-10 et
suivants du code de I’énergie (anciennement article 8 de la loi du 10 février 2000 modifiée), et lorsque cette
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procédure permet de déterminer une puissance et une localisation, I'entrée en file d’attente se fait dans les
conditions suivantes :

a) Réservation de capacité
Dés que I'Etat, dans le cadre d’une procédure visée ci-dessus, rend publics les éléments de localisation
géographique et de puissance, et au plus tard lors de la publication d’un avis au Journal officiel de I'Union
européenne, RTE procéde, eu égard a ces éléments, a la réservation de capacité. Il communique la liste des
postes sur lesquels cette réservation est opérée, ainsi que le volume réservé par poste.

b) Modalités d’attribution de la capacité réservée et entrée en file d’attente

e Lelauréat notifie sa désignation par |'autorité décisionnaire sans délai a RTE.

e le lauréat est tenu dans un délai de trois mois a compter de la date de la notification de la décision
d’attribution de demander une PTF a RTE. Ce délai peut étre éventuellement réduit par une disposition
spécifique de I'appel d’offres. Cette demande doit étre conforme au projet pour lequel le lauréat a été
retenu.

e |a capacité réservée est attribuée au projet lauréat a compter de la date d’acceptation par le lauréat
de la PTF.

e lorsque cette procédure est référencée en Annexe 1, le document permettant I'entrée en file
d’attente est celui formalisant la décision d’attribution prise par I'autorité décisionnaire.

e A défaut de demande de PTF dans le délai précité ou signature de la PTF dans le délai de validité de
celle-ci, RTE peut, en accord avec |'autorité décisionnaire, remettre cette capacité a disposition.

e En cas de défaillance du lauréat, dment constatée par l'autorité décisionnaire, et en accord avec
celle-ci, RTE peut réserver la capacité au bénéfice du lauréat suivant. Les conditions précédentes
s’appliguent a celui-ci.

c) Insertion des projets dans le processus de raccordement
La demande de PTF du lauréat est traitée conformément aux dispositions de la présente procédure. En
particulier, le demandeur est tenu au respect de I'examen annuel d’avancement de son projet.

5.1.2  lorsque le projet met en ceuvre une énergie renouvelable et s’inscrit dans un Schéma Régional du
Climat, de I'Air et de I'Energie (SRCAE)", il reléve du schéma régional de raccordement et bénéficie a ce titre
conformément a I'article L 321-7 du code de I'énergie (anciennement article 14 de la loi du 10 février 2000
modifiée) de la capacité réservée par RTE en file d’attente dans les conditions de ce schéma a compter de son
approbation par le Préfet de région.

Les conditions de demande, d’instruction et d’acception des PEFA ou PTF ainsi gue celles relatives a I’entrée et
au maintien en file d’attente pour les projets relevant d’un SRCAE et d’un schéma régional de raccordement
sont celles de la présente procédure.

5.15.2 Entrée d’un projet en File d’attente

L'entrée d’un projet en File d’attente est subordonnée a I'acceptation de la PEFA ou de la PTF dans les
conditions de la présente procédure, sous condition complémentaire eercemitante—concomitante :

- soit de la présentation de 'un des documents cités en annexe 1 ;
- soit du versement d’'une somme forfaitaire fixée en fonction de la puissance maximale (« P,q ») a 1 k€ par
MW a installer. Ce-montant-est-actualisé-au-moment-du-versement-en-prenant-en ‘8 i

7

2010-etla-date-de-versement-Les sommes sont versées sur un compte dédié tenu par RTE.

La date d’entrée en File d’attente est la date a laquelle il est satisfait a I’'ensemble des conditions ci-dessus. Elle
est notifiée par RTE au demandeur.

M Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de I'énergie. Les présentes
dispositions pourront étre modifiées en fonction des dispositions du décret relatif au Schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables a venir.
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5:25.3 Maintien d’un projet en File d’attente

Jusqu’a la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive, RTE soumet chaque projet en File
d’attente a un examen annuel de maintien en File d’attente. La-date-anniversaire-deC-cet examen est-netifiéea
lieu-parRrFEau-demandewelecorrespend a:

- seita la date anniversaire de I’entrée du projet en File d’attente.~

Le maintien du projet en File d’attente est acquis si, au plus tard a la date de 'examen annuel :

- soit le demandeur a fourni a RTE un des documents indiqués en annexe 1, a la double condition qu’il soit
valide le jour de sa présentation et ait été établi au cours des 12 mois précédents sa présentation+année

- 50|t Ie demandeur a versé aa—e%de&de{&e—mes—p%eeeéeﬂ%&emela somme forfaitaire d-un-mentant-égal

—calculée conformément au

Le demandeur est responsable du respect des conditions permettant le maintien en File d’attente.

Si, en cours de processus de raccordement, RTE annonce un retard dans le délai de raccordement spécifié dans
la PEFA, la PTF (cf. paragraphe 4.4.2) ou la Convention de Raccordement (cf. paragraphe 7), la date de I'examen
annuel suivant cette annonce est décalée d’'une durée égale au retard annoncé par RTE.

5.35.4 Sortie d’un projet de la File d’attente

Un projet est considéré comme n’étant plus en File d’attente dans les cas suivants :

a. si, sur son initiative, le demandeur informe RTE de I’'abandon de son projet par écrit ;

b. sile demandeur n’a pas demandé une PTF conforme aux hypothéses et a la solution retenue dans la PEFA
(cf 4.4.1) un mois au plus tard apres la signature de la PEFA (cf. paragraphe 4.4.1) ;

c. si, a la date limite de validité de la PTF, le demandeur entré en File d’attente su+par une PEFA, n’a pas
accepté la PTF dans les conditions définies aua-tafeis-denné-son—accord-et-versétavance-—correspondante
{ef- paragraphe 4.4.2 de la présente procédure} ;

d. si le demandeur ne justifie pas, a la date de I’examen annuel, du maintien de son projet en File d’attente
par I'un des deux moyens prévus au paragraphe 5.35:2. ;

e. sila Convention de Raccordement (cf. paragraphe 7) n’est pas acceptée par le demandeur dans un délai de
trois mois aprées qu’elle lui a été présentée. RTE notifie a la CRE les sorties de file d’attente qu’il observe
pour ce motif ;

f. sile projet se voit apporter une modification identifiée au paragraphe 9 de la présente procédure comme
faisant perdre a un projet sa pesitien-place en File d’attente ;

g. silinstallation n’a pas injecté de puissance sur le RPT au plus tard deux ans apres la mise a disposition des
ouvrages de raccordement nécessaires a |'évacuation de sa production.

La sortie d’un projet de la File d’attente rend caduc tout document contractuel {PEFA-et/ou-PTF}-asseciérelatif
au raccordement de l'installation. RTE informe chaque demandeur dans les cas b a g ci-dessus qu’il a été mis fin
au traitement de leur demande de raccordement.

Dans tous ces cas, la capacité d’accueil du réseau public de transport est remise a disposition d’autres projets.
En priorité, RTE propose de modifier par avenant les PEFA ou PTF des projets sur lesquels la demande caduque
avait un impact, dans I'ordre de leur acceptation, puis, lorsqu’elles sont valides, de leur émission.

La signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive (cf. chapitre 8.6 de la Documentation
Technique de Référence) met fin au processus de raccordement.
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Les modalités de sortie de File d’attente des projets a raccorder sur des réseaux publics de distribution sont de
| la responsabilité du gestionnaire du réseau concerné.

5.5 Restitution de sommes versées par le demandeur
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Les sommes versées pour I’entrée ou le maintien en File d’attente sont restituées par RTE au demandeur dans

les cas suivants :

- si le colt de raccordement indiqué dans la PTF dépasse de plus de 20 % celui estimé dans I'étude
approfondie et que, en conséquence, le demandeur ne donne pas suite a sa demande de raccordement, la
somme forfaitaire éventuellement versée par le demandeur a la signature de la PEFA (cf. paragraphe
5.25:1) lui est restituée ;

- sile délai de raccordement indiqué dans la PTF dépasse de plus de douze mois celui estimé dans |'étude
approfondie et que, en conséquence, le demandeur ne donne pas suite a sa demande de raccordement, la
somme forfaitaire éventuellement versée par le demandeur a la signature de la PEFA lui est restituée ;

- si le demandeur fournit dans la période d’instruction et de réalisation de son projet I'un des documents
mentionnés a I'annexe 1, la derniére somme forfaitaire annuelle versée a RTE lui est restituée ;

- au moment de la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive, I'intégralité des
sommes forfaitaires annuelles est restituée au demandeur.

Les sommes mentionnées ci-dessus font I'objet d’'une rémunération, versée par RTE au moment de la
. . , .12
restitution de ces sommes, calculée au taux Eonia™.

A défaut de signature d’une Convention d’Exploitation et de Conduite définitive pour I'installation concernée,
les sommes forfaitaires annuelles versées par le demandeur ne sont pas restituées.

Les sommes forfaitaires définitivement conservées par RTE, ainsi que leur rémunération, viendront minorer les
charges a couvrir par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité. Ces montants sont pris en
compte au bénéfice des utilisateurs via le Compte de régulation des charges et des produits (CRCP) lors des
évolutions annuelles de ce tarif.

6 La Convention d’Engagement de Performances

La Convention d’Engagement de Performances a pour objet de déterminer les conditions techniques et
juridiques relatives aux performances techniques de l'installation de production au moment de sa mise en
service et tout au long de son exploitation.

Elle précise les étapes de la mise en exploitation et des essais.
Elle est adressée au demandeur au maximum trois mois apres I'acceptation de la PTF.

La trame type de cette convention est disponible au chapitre 8 — Article 8.2 de la Documentation Technique de
Référence.

7 La Convention de raccordement

La Convention de raccordement est le document contractuel établi postérieurement a la PTF dont I'objet est,
sur la base du résultat des études détaillées et des autorisations nécessaires, de déterminer les conditions
techniques, juridiques et financiéres du raccordement.

Deés I'acceptation de la PTF, RTE engage les études techniques détaillées, les procédures administratives et les
étapes de concertation nécessaires au raccordement du projet d’installation de production. RTE transmet au
demandeur un projet de Convention de raccordement a une date compatible avec la date de mise en service
prévisionnelle de I'installation de production et au plus tard dans les six mois qui suivent la fin des procédures
administratives.

2 Euro OverNight Index Average. L'intérét est calculé jour par jour sur la période allant du lendemain de la date d’encaissement
de la somme forfaitaire par RTE & la date de I'événement justifiant le remboursement.
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La Convention de raccordement doit étre acceptée par le demandeur avant le commencement des travaux de
raccordement. A défaut d’acceptatione—sigrature par le demandeur dans un délai de trois mois, cette
Convention est considérée comme caduque. Il est alors mis fin au traitement de la demande de raccordement
et le projet est sorti de la File d’attente (cf. point e) du paragraphe 5.3).

La Convention de raccordement engage RTE en termes de colts, de délais et de description du réseau
d’évacuation. Elle confirme également les éventuelles limitations ainsi que la durée prévisible nécessaire a leur
levée.

La trame type de cette Ceonvention est disponible au chapitre 8 — Article 8.4 de la Documentation Technique
de Référence.

8 La Convention d’Exploitation et de Conduite

8.1 En période d’essais

La Convention d’Exploitation et de Conduite en période d’essais précise les relations d’exploitation et de
conduite entre RTE et le demandeur pendant la période d’essais de I'installation. Cette convention est établie
avant la mise en service du raccordement pour la période d’essais.

8.2 Alissue des essais

Une Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est établie a I'issue des essais de l'installation de

| production_lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. E-—elle a pour objet de définir les modalités
d’exploitation et de conduite de linstallation et les modalités d’échange d’informations entre RTE et
I'exploitant de I'installation.

La signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive met fin au processus de raccordement.

| La trame type de cette Ceonvention est disponible au chapitre 8 — Article 8.6 de la Documentation Technique
de Référence.

9 La modification du projet aprés acceptation de la PTF

Si un demandeur souhaite modifier son projet une fois la PTF acceptée, il notifie a RTE les modifications
envisagées et peut demander une étude complémentaire.

Les modifications suivantes ne donnent pas lieu a une étude complémentaire, font perdre a un projet sa
| pesitien-place en File d’attente et requiérent du demandeur de recommencer le processus de raccordement :
- changement de producteur (personne morale signataire des contrats, hormis les cas prévus a l'article
« Cession » de la PTF — cf. chapitre 8 — Article 8.1 de la Documentation Technique de Référence) ;
- modification de la source d’énergie primaire ;
- modification du point de raccordement au réseau existant.

Si la modification est limitée a une augmentation de la puissance installée, le projet initial conserve sa place en
File d’attente pour le volume prévu dans la PTF initiale et I'augmentation est considérée comme un projet
complémentaire auquel s’appliquent les régles définies au paragraphe 5.

L’étude complémentaire précitée est facturée par RTE au co(t réel apres acceptation par le demandeur d’un
devis établissant le colt et les délais de réalisation de cette étude.

Si I’étude complémentaire montre que la solution de raccordement initialement acceptée ne correspond plus a
la meilleure solution pour le projet modifié, RTE propose un avenant a la PTF dans un délai maximum de trois
| mois, a compter de- la remise de I'étude.
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Annexe 1: Documents dont la fourniture est réputée attester de

I’'avancement d’un projet
(cf. paragraphe 5.1)

1. Lorsque le projet est en phase d’étude et qu’aucune procédure administrative n’est engagée, le
demandeur peut attester de I'avancement de son projet en produisant I'un des documents suivants :
- Attestation du paiement par le demandeur d’'une étude d’impact ou d’une étude thématique

nécessaire a la constltutlon d’une etude d’|mpactde—eencmqaﬂde—d—une—etude—d4mpaet—(-faetu+e

- Attestation du paiement par Ie demandeur de—emqqmaﬁele—d’une etude de danger pour les ICPE, le
cas échéant

- Attestation de paiement d’une commande d’un rapport préliminaire de streté conformément au
décret 2007-1557

- Attestation de paiement d’'une commande d’'une étude de maitrise des risques conformément au
décret 2007-1557

Les études visées ci-dessus doivent étre réalisées par un tiers indépendant du demandeur du raccordement.

Le demandeur ne peut présenter a RTE chaque document visé ci-dessus gu’une seule fois dans le cadre d’un
méme raccordement.

La présentation d’une étude thématique nécessaire a la constitution d’'une étude d’impact vaut présentation
de 'étude d’impact.

2. Lorsque le demandeur a engagé les phases administratives, il peut attester de I'avancement de son
projet en produisant un document établi dans I'année (cf. paragraphe 5.1.2) et représentatif de
I’'avancement du projet d’installation de production, du point de vue administratif, et qui émane d’une
autorité administrative ayant a délivrer une autorisation nécessaire a la réalisation du projet. Le
document doit étre valide a la date de sa présentation a RTE. La liste des documents répondant a ces
critéres est la suivante :

Documents admis au titre d’un appel d’offres (décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif a
la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité)
- Notification du Ministre chargé de I'énergie avisant le producteur que son offre est retenue

Documents admis au titre de la procédure Permis de construire

- Récépissé de la demande de Permis de construire

- Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire

- Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal administratif

- Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I’'enquéte publigue

- Avis d’ouverture de I'enquéte publique

-__Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur

- Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les conclusions du
commissaire-enquéteur

- Arrété préfectoral accordant le Permis de construire

- Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire

- Récépissé de la demande de Permis de construire modificatif ou de Transfert du permis de
construire

- Arrété préfectoral accordant le Transfert du Permis de construire

- Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire modificatif

- Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal administratif pour le
Permis de construire modificatif

- Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publique pour le Permis de construire
modificatif

- Avis d’ouverture de I’'enquéte publique pour le Permis de construire modificatif

- Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur
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- Décision du commissaire-enquéteur de proroger la durée de I'enquéte pour le Permis de construire
modificatif

- Attestation de la transmission au préfet du dossier de I’enquéte avec le rapport et les conclusions du
commissaire-enquéteur pour le Permis de construire modificatif

- Arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

- Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif
- o d 3

Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure de déclaration)
- Récépissé de déclaration d’un dossier conforme
- Arrété portant prescription générale de fonctionnement de I'installation

Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure d’enregistrement)

- Attestation de dép6t d’un dossier de demande d’enregistrement

- Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a la demande d’enregistrement
- Arrété d’enregistrement

Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure d’autorisation)

- Attestation de la transmission par le Préfet d’un dossier conforme au Président du Tribunal
Administratif (TA)

- Désignation d’un Commissaire enquéteur par le Président du Tribunal Administratif

- Arrété d’ouverture de I'enquéte publique

- Certificat du maire des communes concernées certifiant I’affichage de I’avis d’enquéte publique

- Convocation du demandeur par le commissaire enquéteur apres la cloture de I’'enquéte publique

- Attestation de I'envoi par le commissaire enquéteur de son rapport et de ses conclusions au Préfet

- Attestation de I'envoi par le Préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquéteur au
président du TA et aux maires des communes concernées

- Attestation de I’envoi du dossier (enquéte publique, avis des maires et des Services) a I'inspection
des installations classées

- Attestation de la transmission du rapport de l'inspection des installations classées au conseil
départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet

- Attestation de réception par le demandeur de I'exemplaire des propositions de l'inspection des
installations classées

- Attestation de réception par le demandeur du projet d'arrété préfectoral statuant sur la demande

- Arrét motivé du préfet fixant un nouveau délai pour statuer sur la demande

- Arrété préfectoral statuant sur la demande d’autorisation ICPE

Documents admis au titre de la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public maritime

(Décret 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en

dehors des ports)

- Attestation de dép6t d’un dossier conforme de demande de concession

- Attestation de la consultation du préfet maritime par le préfet ayant recu la demande de concession

- Attestation de la publication de I’avis de publicité préalable engagée par le préfet

- Attestation de I'ouverture d’une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du
domaine public maritime

- Avis du directeur des services fiscaux recueilli par le service gestionnaire du domaine public maritime

- Auvis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique

- Avis du préfet maritime joint au dossier soumis a consultation

- Avis des communes et EPCI concernés

- Attestation de la transmission par le service gestionnaire du domaine public maritime du dossier
d’instruction au préfet avec le projet de convention

- Attestation de la saisine, par le préfet, du président du TA en vue de la désignation d’'un commissaire
enquéteur ou d’'une commission d’enquéte

- Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur ou d’'une commission d’enquéte

- Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a 'enquéte publique

- Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique
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Décision du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte de proroger de délai de
I'enquéte

Rapport du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte et observations recueillies

Avis du préfet

Attestation de la transmission du dossier du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte
(rapport et conclusions) au préfet ou au sous préfet

Attestation de la transmission par le préfet du dossier du commissaire enquéteur ou de la
commission d’enquéte au président du TA et aux maires des communes concernées

Arrété préfectoral approuvant la convention d’occupation du domaine public maritime

Convention d’occupation du domaine public maritime

Documents admis au titre de la procédure d’autorisation au titre de I’article L 214-2 et suivants du

code de I’environnement (Loi sur 'eau)

Récépissé de dépot de la demande d’autorisation Loi sur I'eau

Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal administratif

Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publique

Avis d’ouverture de I'’enquéte publigue

Rapport et conclusions du commissaire enquéteur

Décision du commissaire-enguéteur de proroger la durée de I'’enquéte publique

Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les conclusions du

commissaire-enquéteur
Avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

(CODERST)

Projet d’arrété statuant sur la demande porté par le Préfet a la connaissance du pétitionnaire

Arrété préfectoral accordant |’autorisation Loi sur I'eau

Documents admis au titre de la procédure de concession hydroélectrique (décret n° 94-894 du 13
octobre 1994 modifié, relatif a la concession et a la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant
I’énergie hydraulique)

Information du pétitionnaire par I'autorité compétente qu’elle donne une suite favorable a la lettre
d’intention conformément a I'article 2-3 du décret n° 94-894

Avis de I'autorité compétente que le demandeur est admis a présenter une offre conformément a
I'article 2-5 du décret n° 94-894

Attestation de la participation du demandeur a la phase de dialogue prévue a I'article 2-8 du décret
n° 94-894

Attestation de réception par le demandeur d’une invitation a remettre une offre conformément a
I'article 2-9 du décret n° 94-894

Accusé de réception du dossier de réception de la demande de concession délivré par I'autorité
compétente

Attestation de la désignation par I'autorité compétente du candidat dont la demande sera instruite
Attestation du dépot d’un dossier de demande de concession conforme

Attestation du dépot d’un dossier d’enquéte publique par le pétitionnaire conformément aux articles
8 et 18 du décret n° 94-894

Attestation de la réalisation des opérations de publicité conformément aux articles 9 et 18-1 du
décret n° 94-894

Attestation de transmission du dossier d’enquéte publique aux conseils municipaux conformément a
I'article 10 du décret n° 94-894

Attestation de transmission du dossier d’enquéte publique aux conseils généraux et régionaux
conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 94-894

Attestation de saisine par le préfet du président du TA en vue de la désignation d’'un commissaire
enquéteur

Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur

Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a I'enquéte publique

Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique

Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies

Avis du préfet

Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'enquéte
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- Attestation de la transmission au préfet (ou au sous-préfet) du dossier du commissaire enquéteur
(rapport et conclusions)

- Attestation de la transmission par le préfet du dossier au président du TA et aux maires des
communes concernées

- Attestation de la transmission, par le préfet, au ministre, des éléments visés a 'article 17 du décret
n° 94-894 (ou par le Drire ou le Dreal, au préfet, dans les conditions de I'article 18-5 du méme
décret)

- Arrété ou décret de concession hydroélectrique

- Attestation de transmission au préfet du dossier d’exécution conformément a I’article 21 du décret
n° 94-894

- Notification par le préfet, au demandeur, des avis visés au 2
894

- Proces-verbal de récolement des travaux

- Décision du préfet conformément a I'article 3 de I'arrété du 20 juillet 2009 pris en application de
I'article 24 du décret n° 94-894

- Arrété autorisant la mise en service des ouvrages

®me alinéa de I'article 21 du décret n° 94-

Documents admis au titre de la procédure d’autorisation de création d’une INB (Décret n° 2007-1557

du 2 novembre 2007 modifié, relatif aux installations nucléaires de base et au contréle, en matiere de

sdreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

- Avis de I’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) conformément a I’article 6 du décret 2007-1557

- Attestation de dép6t d’un dossier conforme et de la notice prévus a I'article 8 du décret 2007-1557

- Attestation de transmission par le ministre chargé de la s(reté nucléaire de la demande
d’autorisation et du dossier au préfet concerné

- Le cas échéant, I'avis de I'autorité administrative de I’Etat compétente en matiére d’environnement
mentionnée a I'article L. 122-1 du code de I’environnement

- Avis des conseils généraux et municipaux consultés par le préfet conformément au Ill de I'article 13
du décret 2007-1557

- Attestation de la transmission par le préfet des conclusions du commissaire enquéteur au ministre
conformément au IV de I'article 13 du décret 2007-1557

- Attestation de la transmission a I'exploitant par le ministre de I'avant projet de décret visé a I'article
14 du décret 2007-1557

- Attestation de la présentation par le ministre a la commission consultative des installations
nucléaires de base du projet de décret et du dossier d’enquéte publique

- Attestation de la transmission par le ministre pour avis a I’ASN du projet de décret conformément a
I'article 15 du décret 2007-1557

- Décret d’autorisation de création

Documents admis au titre de la procédure de débat public (Code de I’environnement)

- Attestation de dépdt d’un dossier conforme aux dispositions de I'article L. 121-8 du Code de
I’environnement

- Décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) définissant les modalités d’organisation
et/ou d’animation d’un débat public

- Accusé réception du dossier établi par le maitre d'ouvrage ou, a défaut, par la personne publique
responsable du projet, en vue du débat public

- Attestation de dépdét d’un dossier conforme aux dispositions de I'article R. 121-8 du Code de
I’environnement

- Attestation de la publication par le président de la CNDP du compte rendu et du bilan du débat
public

- Attestation de la publication de lI'acte par lequel le maitre d’ouvrage ou la personne publique
responsable du projet décide de la poursuite de celui-ci

Documents admis au titre de la procédure d’autorisation d’exploiter une installation de production

d électricité (art/c/e L311-5 et suivants du Code de /’energle !ef—n—ZQQQ-}Qg—du—IQ—femer—,?QQQ—Fek;%Ne
isite décret n° 2000-877 du 7

septembre 2000 mod/f/e re/at/f a l'autorisation d eprO/ter les installations de production d'électricité)
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! s s . |I I H l' qEIEEEIE'tE:
- Publication au Journal Officiel de la République frangaise des principales caractéristiques de la

demande
- Accusé de réception du ministre chargé de |’énergie d’'une demande d’autorisation d’exploiter

- Autorisation d’exploiter délivrée par le mMinistre chargé de I'énergie

- Accusé de réception du ministre chargé de I’énergie de la demande de transfert de 'autorisation
d’exploiter

- Accord du ministre chargé de |’énergie sur une demande de transfert de I’autorisation d’exploiter

- Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie de la demande de délai supplémentaire pour la
mise en service de l'installation

- Accord du ministre chargé de I"énergie sur une demande de délai supplémentaire pour la mise en

service de I'installation

Documents admis au titre de I'archéologie préventive (Code du patrimoine)

- Documents pris en application du livre V titre Il du code du patrimoine et, notamment, de I'article L.
522-1 dudit code (a titre d’illustration prescription du diagnostic, prescription de fouilles, etc.)

- Convention prévue a l'article L. 523-7 du code du patrimoine (en tant que la durée des travaux quiy
est fixée n’est pas échue)

- Contrat prévu a I'article L. 523-9 du code du patrimoine (en tant que la durée des travaux qui y est
fixée n’est pas échue)

3. Lorsque le projet est en phase de construction et qu’il n’y a plus de document administratif a produire,
le demandeur peut attester de I'avancement de son projet en produisant I'un des documents suivants :
- Attestation de la commande des générateurs avec indication formelle de leur destination
- Attestation de réalisation d’une prestation au titre de la Coordination Sécurité et Protection de la
Santé
- Attestation d’achévement et de conformité des travaux

Le demandeur ne peut présenter a RTE chague document visé ci-dessus gu’une seule fois dans le cadre d’un
méme raccordement.

% %k %k
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