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Objet du présent document

Le présent document définit la procédure de traitement des demandes de raccordement des
linstallations de production et de stockage d’électricité au réseau public de transport d’électricité
(« RPT »). Il indique :

les échanges d’informations et de documents entre les Ddemandeurs et RTE permettant
d’élaborer une proposition de raccordement ;

le principe d’interclassement des demandes de raccordement (ou encore « File d’Aattente ») et
ses regles de gestion ;

I'information disponible sur la capacité théorique du réseau pour I'accueil en injection ;

les principes régissant les relations contractuelles entre les Ddemandeurs et RTE pendant toute
la durée du processus de raccordement.

Les textes réglementaires relatifs aux régles techniques de raccordement

| RTE applique au raccordement des linstallations de production les principes généraux contenus dans
les textes suivants :

Le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type
de concession du réseau public de transport d’électricité (RPT)

L’EEtat, par avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958, a concédé,
jusqu’au 31 décembre 2051, le développement, I'entretien et |’exploitation du RPT a la société
RTE (avis relatif a la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008).

Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au 3eme-troisieme avenant a la
convention du 27 novembre 1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges
type annexé au décret du 23 décembre 2006 précité, décrit, notamment dans son article 13, les
modalités d’élaboration de la présente procédure et les sujets qui doivent y étre traités.

Le réglement UE n°2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences
applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité

Ce texte établit un code de réseau qui fixe les exigences exhaustives et non exhaustives
applicables au raccordement au réseau interconnecté des installations de production
d'électricité, a savoir les unités de production d'électricité synchrones, les parcs non synchrones
de générateurs et les parcs non synchrones de générateurs en mer (ou « code RfG » ci-apres).

Le réglement UE n°2016/1447 de la Commission établissant un code de réseau sur [...] le
raccordement de parcs de générateurs raccordés en courant continu

Ce texte établit un code de réseau qui fixe les exigences exhaustives et non exhaustives
applicables au raccordement au réseau interconnecté en courant continu des parcs non
synchrones de générateurs.

Les articles D. 342-5 et suivants du code de I'énergie, relatifs aux prescriptions techniques

générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de
production aux réseaux publics d’électricité

L’arrété du 9 juin 2020 relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, et
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arrété du 6 juillet 2010 précisant les modalités du controle des performances des
installations de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension
(HTA) et en haute tension (HTB)

Ces deux textes définissent les prescriptions techniques de conception et- de- fonctionnement
pour le raccordement au réseau—public-detranspert-RPT d’une installation de production. Il
précise ainsi les modes de raccordement acceptables, les exigences non exhaustives définies
dans le réeglement UE n°2016/631 susmentionné et le réglement UE n°2016/1447 susmentionné
ainsi que les performances de I'linstallation de production.

La « Documentation Technique de Référence » de RTE (eu-« DTR »), prévue par le code de
I’énergie et par I'article 35 du cahier des charges de concession du RPT qui vient compléter ou
préciser les textes réglementaires, est accessible sur le site Internet de RTE1.

L’article D. 342-2 du code de I’énergie, relatif a la consistance des ouvrages d’extension des
raccordements aux réseaux publics d’électricité

Ce texte définit, notamment, pour un raccordement, les notions de branchement en basse
tension et d’extension, que I'linstallation de production soit raccordée ou pas a son domaine de
tension de raccordement de référence.

Les articles D. 321-10 et suivants, ainsi que D. 342-22 et suivants du code de I’énergie relatifs
aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (« S3REnR »),
prévus par les” articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de I'énergie

Ces textes définissent les modalités d’établissement des schémas régionaux de raccordement
au réseau des énergies renouvelables ainsi que les modalités financieres pour le raccordement
des linstallations de production d’électricité a partir de sources d’énergies renouvelables.

En I'absence de dispositions réglementaires spécifiques applicables au raccordement au RPT
d’une linstallation de stockage, RTE a appliqué les recommandations du groupe d’experts sur le
stockage (Stockage Expert Group) piloté par « The Grid Connection European Stakeholder
Committee (GC ESC) » -dont I'une des principales recommandations consiste a étendre les
exigences du code RfG aux linstallations de stockage. Ces recommandations ont notamment été
déclinées dans les articles suivants de la DTR :

+-  Article 5.1.4 relatif aux « Dispositions spécifiques et regles techniques transitoires de
conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT d’une linstallation de
stockage » ;

o Article 8.3.4 relatif a la trame type de -« Cahier des charges des capacités constructives
stockage » ;

+- Article 8.25.3 relatif a la trame type de « Cahier des charges pour le raccordement au
systeme de téléconduite de RTE d’une linstallation de stockage non synchrone ».

Ces exigences seront révisées ultérieurement lorsque le raccordement des linstallations de
stockage fera I'objet :

e~ db’un code de réseau européen ; et

! Documentation Technique de Référence : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/ mediatheque_client/
offre.jsp
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o- Etd’une réglementation nationale prescrivant les exigences en matiére de conception et
de fonctionnement du raccordement d’une linstallation de stockage au RPT.

Par ailleurs, la présente procédure est encadrée par les textes suivants :

. La délibération n°2019-274 de la Commission de Régulation de I’Electricité (« CRE ») du 12
décembre 2019 portant orientations sur les conditions d’approbation, le contenu et
I’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public
de transport d’électricité.

Ce texte précise les conditions d’approbation des projets qui sont soumis a la CRE, les
orientations qu’elle souhaite voir suivre pour I'élaboration des procédures et le suivi de leur
mise en ceuvre.

. La décision de la CRE du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des
gestionnaires de réseaux publics d’électricité.

La présente procédure a été approuvée par la Commission-derégulation-deténergieCRE par une
délibération n°XXX-en date du XX/ XX/XXXX.

3 Champ d’application

La présente procédure, disponible sur le site Internet de RTE?, concerne les linstallations de production
et de stockage.

Elle entre en application a compter du XX/XX/XXXX-. 1 décembre 2021

Elle s’applique aux demandes de raccordement de nouvelles linstallations de production et de
stockage ainsi qu’aux demandes de raccordement des utilisateurs mentionnés a I'article 1.2.1 du
chapitre 1 de la DTR.

En outre, toute modification de I'linstallation doit faire I'objet d’une déclaration préalable a RTE. Ainsi,
la présente procédure s’applique également a toutes les déclarations tendant- :

° a 'augmentation de puissance des linstallations-;

° a la modification du raccordement des linstallations, lorsque cette modification est susceptible
de conduire a une modification des flux d’injection, et le cas échéant, de soutirage, sur le réseau
public existant ou du comportement éléctrique de |'linstallation.

Ces principes sont également applicables aux linstallations de stockage.

Par ailleurs, la présente procédure s’applique aux demandes tendant au raccordement ou a la
modification du raccordement d’une linstallation de production ou de stockage en aval d’'une autre
linstallation raccordée au RPT.

Lorsque la demande concerne une linstallation de production ou de stockage qui n’est pas directement
raccordée au réseau, le Ddemandeur peut étre le responsable de I'linstallation de production ou de
stockage mandaté par le consommateur directement raccordé au réseau. Les contrats et conventions
relatifs a I'accés au réseau sont conclus entre RTE et le client directement raccordé au réseau.

2 Procédure : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/production_pop.jsp
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4  Leraccordement d’une linstallation au RPT
4.1 Cadre général

Le raccordement d’une linstallation de production ou de stockage au RPT nécessite un certain nombre
d’échanges entre le Dédemandeur et RTE. La figure suivante illustre les principaux échanges qui doivent

s’établir- :
Besoin du demandeur
Etapes de la demande Commentaires
4 , N 1x i
Demande d’Etude Exploratoire (facultative) 1 L'étude exploratoire permet au demandeur de

disposer rapidement d'une estimation de la
faisabilite, du colit et du de délai du
y raccordementde son installation.

* le Client transmet la fiche D1 complétée
* RTE réalise I'étude sous 6 semaines

Demande de Proposition d’entrée en file d’attente
(facultative)
« le Client transmet les fiches D1 et D2 complétées
* RTE adresse la PEFA au Client sous 3 mois
+ e Client accepte la PEFA sous 3 mois

La PEFA donne l'opportunité d’échanges entre le
demandeur et RTE visant a préciser la demande
=T~ au cours de la période d’étude. La PEFA devra
étre confirmée par une PTF.

J
- . )
Demande de Proposition Technique et Financiere L o )
+ le Client transmet les fiches D1 et D2 complétées La PTF établit une description technique de la
« RTE adresse la PTF au Client sous 3 mois -+ solution de raccordement ainsi qu’une évaluation
* le Client accepte |la PTF sous 3 mois des colits et delais.
. J

La Convention de Raccordement établit de
maniére ferme les conditions techniques,
|

Etablissement de la Convention de Raccordement

PRy

L .
yeTeIqEeSTeTT
engage RTE en termes de colits et de délais. Les
cahiers des charges « performances »,

« téléconduite », « protections » et

£

* La Convention de Raccordement est établie sur la base
de la PTF -+
+ Le Client accepte la Convention dans un délai de 3 mois
et avant le début des travaux

Y, « comptages » sont annexés a la Convention de

Raccordement.
N\ La Convention d’Exploitation et de Conduite pour
Etablissement de la Convention d’Exploitation et de essais definit les régles d’exploitation et de
Conduite pour essais et du CART conduite de linstallation spécifiquement en

* Le Client accepte le CART et la Convention d’Exploitation 4 régime d'essais.
et de Conduite pour essais avant la mise sous tension du Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport
raccordement (CART) définit notamment les engagements entre
J le Client et RTE en matiére de comptage, de
puissance souscrite, d’interruptions

programmées d’accés au réseau liées a des
travaux de maintenance, et de qualité de
I'électricité.

Etablissement de la Convention d’Exploitation etde
Conduite définitive

* Le Client accepte la Convention d’Exploitation et de

Conduite avant la mise en service de I'installation.

La Convention d’Exploitation et de Conduite
-+ definit les regles d’exploitation et de conduite de
I'installation en conformité avec la
réglementation en vigueur.

v

Acceés au réseau définitif
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Besoin du Demandeur du
Raccordement
Etapes de la demande Commentaires
- - ™
Demande d’Etude Exploratoire (facultative) L'Etude Exploratoire permet au Demandeur de disposer
*  Le Demandeur transmet [a fiche D1 completee sl rapidement d'une estimation de la faisabilitd, du colt et
= RTE realise I'etude sous 6 semaines du délzi de raccordement de son Installation.
Y w

 Demande de Proposition d"Entrée en File d'Attente
(facultative)

+  Le Demandeur transmet les fiches D1 et D2 complétéas

= RTE adresse la PEFA au demandeur sous 3 mois

\* Le Demandeur accepte |a PEFA sous 3 mois y

la PEFA donne l'opportunité d'échanges entre le
Demandeur et RTE visant & préciser la demande au cours
de la période d'étude. La PEFA devra étre confirmée par
une FTF.

Demande de Proposition Technique et Financiére |
+  |e Demandeur transmet les fiches D1 et D2 complétées
* RTE adresse la PTF au demandeur sous 3 mois
* Lo Demandeur accepte la PTF sous 3 mois

La PTF établit une description technique de la solution de
raccordement ainsi quune évaluation des colts et des
délais

” Etablissement de la Convention de Raccordement | La Convention de Raccordement établit de maniére ferme

+ L& Convention de Raccordement est établie sur la base les conditions technigues, juridigues et financigres du
de la PTE raccordement et engage RTE en termes de codts et de
= Le Demandeur accepte la Convention de Raccordement delais. les cahiers des charges « performances »—,

dans un délai de 3 mois et avant le début des travaux « teleconduite », « protections » et « comptages » sont
. annexas a la Convention de Raccordement

/ Etablissement du CART et de la Convention \

d'Exploitation et de Conduite

*  Avant la mise sous tension de Flnstallation, le
Demandeur accepte le CART et le premier volet de la e
Convention d'Exploitation et de Conduite pour la
conduite des essais.

*  fwant PAccés au Réseau DEfinitif, un avenant & la
Convention d'Exploitation et de Conduite est conclu
pour définir |es régles applicables durant la phase

\ d'exploitation de I'Installation.

Le Contrat d'fAccés au Réseau de Transport (CART) définit
notamment les engagements entre le Demandeur et RTE
en matiere de comptage, de puissance sOUSCIItE,
d'interruptions programmeées d'accés au réseau lides a des
travaux de maintenance, et de qualité de I'électricité.

La Convention d'Exploitation et de Conduite définit les
régles d'exploitation et de conduite de Iinstallation ainsi
gue les modalités d*échange d'informations entre RTE et
/ Fexploitant de I'Installation, d'abord durant la phase de
réalisation des essais, puis durant la phase d'exploitation.

Le raccordement de I'linstallation est réalisé dans les conditions mentionnées dans la Becumentation
Technigque-deRéférenceDTR en vigueur au moment de I'envoi de la PTF. Il donne lieu- :

° a une phase d’études dont 'objectif est de définir- :
o les cahiers des charges techniques de I'linstallation pour son raccordement au RPT-;
o les travaux nécessaires pour raccorder I’linstallation au réseaw-RPT-;

o les colts et délais de réalisation de ces travaux et les éventuelles limitations de
fonctionnement de I'linstallation.

° a une phase de travaux, en général réalisés par une entreprise ou un groupement travaillant
pour le compte de RTE. Ces travaux peuvent, également, étre réalisés par le Ddemandeur du
raccordement conformément a l'article L. 342-2 du code de I'énergie— dans les conditions
prévues au paragraphe 4.4.5 ci-apres-;

. a une phase de réception de I'linstallation, sur la base d’essais définis par RTE compte tenu des
prescriptions du réglement UE n°2016/631 et du réglement UE n°2016/1447, de I'arrété du 9

juin 2020 précités; et, le cas échéant, par la DecumentationTechnigue-deRéférenceDTR-3

La capacité d’accueil en injection sur le RPT et des réseaux publics de distribution étant limitée, un
dispositif de gestion et de réservation de I'attribution de la capacité a été mis en place- ; il est dénommé

3 Pour les linstallations de stockage, les prescriptions techniques et les essais a réaliser sont définis aux articles 8.3.4 et 8.3.3
de la DTR.
Procédure de traitement des demandes de raccordement des linstallations de production et de stockage d’électricité au RPT 7
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systeme de « File d’Aattente » ou encore d’interclassement des demandes de raccordement (cf. article
5 ci-aprés). Ce dispositif est géré conjointement par RTE, ENEDIS et certaines Entreprises Locales de
Distribution.

4.2 A quiadresser sa demande- ?

La demande de raccordement d’une nouvelle linstallation de production, d’une nouvelle Installation
de stockage, ou d’une nouvelle Installation composée d’installations de production et de stockage dont
la puissance installée (« Pistaice ») est supérieure* 3 12 MW5, est adressée, par courrier recommandé
avec avis de réception, a RTE a I'adresse qui figure sur son site Internet®.

Lorsqu’elles requierent I'application de la présente pRrocédure suivant lepeintl’article 3 de la présente
procédure et I'article 1.2.1 du chapitre 1 de la DTR, les demandes tendant a la modification du
raccordement d’une linstallation existante raccordée au RPT, a la modification d’une linstallation
existante raccordée au RPT, ou en vue du raccordement ou de la modification du raccordement d’une
linstallation de production en aval d’une linstallation existante raccordée au RPT (quelle que soit la
puissance a raccorder) sont adressées a RTE selon les mémes modalités.

La demande de raccordement des nouvelles linstallations de puissance installée inférieure ou égale a
12 MW est adressée au gestionnaire de réseau public de distribution territorialement compétent’.
Toutefois, RTE répondra aux demandes de raccordement de nouvelles linstallations de puissance
installée inférieure ou égale a 12 MW dans les conditions de la présente procédure, sous réserve de
I'accord du gestionnaire de réseau de distribution compétent, ou a défaut a condition que le
raccordement du projet au réseau public de distribution ait fait I'objet a minima d’une pré-étude du
gestionnaire territorialement compétent. Dans ce cas, le Ddemandeur joint cette pré-étude a sa
demande. Ces dispositions s’appliquent uniguement aux demandes de raccordement de nouvelles
linstallations.

Par ailleurs, une demande de raccordement peut également étre adressée au gestionnaire de réseau
public de distribution territorialement compétent pour des linstallations de puissance installée
comprise entre 12 et 17 MW, a titre dérogatoire, conformément au lll de I'article 24 de I'arrété 9 juin
2020 relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport
et de distribution d’électricité®.

Pour les linstallations situées en dehors de la France métropolitaine continentale (Corse, DOM, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon) et quelle que soit leur puissance, les demandes
sont a adresser a EDF Systémes Energétiques Insulaires®. Les demandes concernant Mayotte sont a
adresser a Electricité de Mayotte (EDM).

4 La puissance installée de I'linstallation de production, suivant la définition de I'article 3 de I'arrété 9 juin 2020 relatif aux
exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité cité a
I'article 2. La notion de puissance installée d’une linstallation de stockage est définie a 'article 5.1.4 de la DTR.

5 La puissance installée limite, pour le raccordement d’une linstallation de production en HTA, est fixée a 12 MW,
conformément au | de I'article 23 de I'arrété 9 juin 2020 relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

6 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients producteurs/services clients/P raccorder installation.jsp

7 Leurs adresses sont disponibles par exemple sur les sites Internet d’ENEDIS http://www.enedis.fr/document/procedure-de-
traitement-des-demandes-de-raccordement-dune-installation-de-production-en-bt, de ’ANROC http://www.anroc.com/ et
de I'ELE www.energie-locale.fr.

8 Cette faculté est ouverte aux linstallations de stockage d’une puissance installée comprise entre 12 et 17 MW.
9 L’adresse est disponible sur le site Internet d’EDF SEI http://sei.edf.com
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4.3 L'information mise a disposition des Ddemandeurs

4.3.1 Informations publiées sur Internet

Préalablement a toute démarche auprés des gestionnaires de réseau, le Ddemandeur peut consulter
les informations mises a disposition sur www.capareseau.fr, le site Internet des capacités d’accueil en
preduction-injection du réseau ; elles lui permettront d’évaluer, du point de vue de I'acces au réseau,
la faisabilité de ses projets.

Pour chaque poste électrique, ces informations, élaborées en collaboration avec les gestionnaires de
réseau de distribution sont les suivantes :

° Avant I'entrée en vigueur d’'un sSchéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (« S3REnR ») dans la région d’'implantation du- poste: la capacité théorique
d’accueil en injection du RPT définie a chaque niveau de tension, prenant en compte les projets
en développe mentl0;

° Apres I'entrée en vigueur d’un S3RENR dans la région dans laquelle se situe le- poste :
o la capacité réservée aux EnR en application de I'article D. 321-15 du code de I'éx ergie ;
o la part de la capacité réservée disponible, vu du RPT, en tenant compte des projets entrés

en développement dans le cadre du schéma-deraccordementS 3RENR ;
o le cas échéant, les travaux identifiés dans le schéma-deraccordementS3RENR qui sont
nécessaires pour accroitre cette capacité ;

o) la capacité d’accueil en injection du RPT définie a chaque niveau de tension, prenant en
compte les projets en développement et la capacité réservée au titre du sehéma-S 3RENR ;
o) le volume de la capacité réservée qui n’a pas encore été affecté a des projets relevant des

sehémasderoesardermentarrésenudesdaorgiesrensvelablesS3RENR,

Ces informations sont mises a jour de fagon mensuelle. Elles sont données a titre purement indicatif
et n’engagent pas RTE.

4.3.2 Informations données a l'issue d’une étude exploratoire

Un Ddemandeur du raccordement peut demander a8 RTE une étude exploratoire!! pour disposer
rapidement d’'une estimation de la faisabilité, du co(t et du délai du raccordement de son linstallation.
Cette demande d’étude est facultative.

10 potentiels de raccordement correspondant aux projets figurant dans I'interclassement des demandes de raccordement {eu
encere-en«Frile-dattente»)-pris en compte dans les hypotheéses d’étude de réseau.

11 |’étude exploratoire correspond a la pré-étude de raccordement mentionnée au paragraphe 3.2 de I'annexe 1 de la
communication de la CRE du 11 juin 2009.
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L'étude exploratoire ne constitue pas un devis et n’a pas valeur d’engagement.

Une demande d’étude exploratoire doit étre accompagnée de la « fiche D1 » de collecte de
renseignements diment remplie disponible sur le site Internet de RTE!? (Chapitre 1, article 1.2.3 et
1.2.4 de la DTR). RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la
demande pour signaler au Ddemandeur toute piece manquante ou information non renseignée dans
les données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au Dédemandeur toute anomalie qu’il
aura détectée dans les données qu’il aura regues.

RTE procede a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement (co(t, délai et schéma
de raccordement associé). Sur le plan du fonctionnement du systeme électrique, I’étude exploratoire
est limitée a I'examen d’éventuelles contraintes de transit. Si le raccordement implique des
renforcements d’ouvrages pour permettre le fonctionnement de I'linstallation en toute circonstance
a sa puissance de raccordement, la réponse fournit un ordre de grandeur du délai de réalisation
correspondant.

RTE adresse au Déemandeur les résultats de I’étude exploratoire dans un délai de six (6) semaines a
compter de la réception de la demande compléte. Toutefois, ce délai peut étre revu a la hausse sur
sollicitation de RTE, apres accord écrit du Ddemandeur.

Le cas échéant, RTE fournit des informations a dire d’expert sur d’éventuels probléemes techniques,
causés notamment par I'apport de puissance de court-circuit de I'linstallation, la tenue de la tension
ou la stabilité. Ces éventuelles contraintes seront examinées en détail au stade de la Proposition
d’Eentrée en Ffile d’Aattente ou de la Peroposition Ttechnique et Ffinanciére (cf. paragraphe 4.4.1glus
bas).

Les résultats de I'étude font I'objet d’'une présentation orale si le Ddemandeur le souhaite. Les co(ts
et délais annoncés sont des ordres de grandeur.

4.4 Lademande de raccordement

Le Déemandeur dispose de deux voies permettant de faire entrer son projet en File d’Aattente (cf.

article 5), selon le degré d’avancement de celui-ci :

° Demander a RTE une Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente: cette voie permet au
Ddemandeur qui n’a pas encore arrété les détails de son projet d’évaluer, avec RTE, les
conditions du raccordement. Les modalités de réalisation de la Proposition d’Eentrée en Ffile
d’Asttente sont détaillées au paragraphe 4.4.1 ci-apreés.

° Demander a RTE une Pproposition Ttechnique et Ffinanciere (PTF): cette voie permet au
Ddemandeur qui a arrété les principales caractéristiques électriques de son linstallation de
disposer d’un devis pour le raccordement de celle-ci. Les modalités de réalisation de la PTF sont
détaillées au paragraphe 4.4.2 ci-apreés.

4.4.1 La Proposition d’Entrée en File d’Attente (PEFA)

La Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente est une étape facultative du processus de raccordement
qui a pour objectif de définir la solution de raccordement qui fera I’objet de la demande de PTF, sur la
base de données plus élaborées que celles de I'étude exploratoire. La trame type de Pgroposition

12 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients producteurs/mediatheque_client/offre.jsp
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d’Eentrée en Ffile d’Asttente est publiée dansta-DecumentationTechniguedeRéférence{a l'article
8.1.2 de la DTRJ.

La Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente est particulierement appropriée dans les cas ou il faut :

° examiner différentes solutions de raccordement (par exemple, lorsqu’il y a plusieurs points de
raccordement au réseau existant ou plusieurs tracés différents mais avec des conditions
d’acceptabilité, des délais et colts de réalisation différents) ;

. adapter la taille de I'linstallation selon la capacité d’accueil du réseau ou le délai de
renforcement du réseau amont ;
. adapter la technologie de I'linstallation pour satisfaire aux exigences de RTE en termes de

capacités constructives (courant de court-circuit, stabilité, ...).

Le Ddemandeur fournit a RTE ses données en utilisant les fiches D1 et D2 de collecte de données
figurant danste-DecumentationTechnigque-deRéférence-aux {articles 1.2.3 et 1.2.4 de la DTR}. RTE
dispose d’un délai de huit (8)jours ouvrés a compter de la réception de la demande pour signaler au
Ddemandeur toute piece manquante ou information non renseignée dans les données fournies. Sans
avoir a respecter ce délai, RTE signale au Ddemandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les
données qu’il aura regues.

RTE dispose d’un délai de trois (3) mois pour réaliser la Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente, a
compter de la réception des données complétes. L'instruction de la Proposition d’Eentrée en Ffile

d’Asttente est conduite conformément a la BecumentationTechnigue-de-RéférenceDTR, notamment

quanta:

° la nature des études a réaliser :

o) définition des différentes possibilités de raccordement envisagées ;

o) détermination des périodes et des volumes éventuels de limitation d’injection ;

o examen des contraintes électrotechniques, notamment le courant de court-circuit.
. la présence de points d’arrét conduisant a la réorientation éventuelle des études.

Les informations fournies par RTE dans une Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente ont la valeur
suivante :

° les colits et délais sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un devis ;

. les délais annoncés pour renforcer le réseau amont et lever ainsi les éventuelles limitations sont
estimatifs—— : ils n’engagent pas RTE ;

. les périodes et volumes de limitation d’injection indiqués ainsi que le réseau d’évacuation

constituent un engagement de RTE pendant la période de validité de la PEFA.

La Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente (colts et délais de raccordement, limitations d’injection)
est adressée au Déemandeur, par courrier recommandé avec avis de réception. Elle fait I'objet d’une
présentation orale au Déemandeur si celui-ci le souhaite.

Le Ddemandeur dispose d’un délai de trois (3) mois pour accepter la PEFA a compter de sa date de
réception. A défaut d’acceptation valide dans le délai précité, la PEFA devient caduque.

Lorsqu’il adresse la PEFA, RTE informe le Ddemandeur de la date a laquelle il répondra a d’éventuelles
demandes déja formulées par des tiers (PEFA, PTF ou modification de PTF adressées a d’autres
Ddemandeurs, ou GRD pour le raccordement d’linstallations de production ou de stockage ou a des
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porteurs de projets de NID3), si celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur son projet. De maniére
symétrique, RTE informe le ou les Ddemandeurs tiers, lorsqu’il leur remet une PEFA ou une PTF, qu’il
existe un projet susceptible d’avoir un impact sur la méme zone. RTE préserve la confidentialité des
informations commercialement sensibles’*

Lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’Aattente d’un ou de plusieurs projets tiers ayant un impact
sur le projet du Dédemandeur, il en informe ce dernier. La PEFA devient alors caduque. Dans les
meilleurs délais, et dans le respect de la chronologie de réception des demandes, RTE réalise une
nouvelle PEFA et I'adresse au Ddemandeur. Ces dispositions s’appliquent notamment en cas de
publication d’un S3RENR lorsque la réservation des capacités en Ffile d’Aattente remet en cause la
solution de raccordement proposée.

Le Déemandeur qui accepte la PEFA est tenu, sous un_(1) mois a compter de cette acceptation, de
demander une PTF a RTE. Les caractéristiques de I'linstallation faisant I'objet de cette demande
(identité du Déemandeur, énergie primaire, puissance installée) doivent étre identiques a celles
arrétées par le Ddemandeur et qui ont servi a I'établissement de la solution de raccordement retenue
dans la PEFA. Une modification du point de raccordement est acceptable si cette modification ne remet
pas en cause la solution de raccordement. A défaut de respect des conditions précitées ou si la
demande est incompléte, le projet est sorti de la File d’Aattente dans les conditions prévues au
paragraphea l'article 5.5 et la PEFA devient caduque.

4.4.2 La Proposition Technigue et Financiére (PTF)

La PTF est une étape obligatoire du processus de raccordement. Sa trame type est publiée dans la

DecumentationTechnigque-deRéférenceDTR (chapitre-articles 8.1.1 et 8.1.3 de la DTR). La demande

de PTF doit étre accompagnée des fiches D1 et D2 de collecte de données de I'linstallation de
production ou de stockage, figurant dansla-DecumentationTechniguede Référence-aux {articles 1.2.3
et 1.2.4 de la DTR}, diment remplies. RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la
réception de la demande pour signaler au Ddemandeur toute piece manquante ou information non
renseignée dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au Ddemandeur
toute anomalie qu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

A compter de la réception des données complétes, RTE dispose d’un délai standard de trois (3) mois
pour réaliser I'’étude de raccordement et remettre la PTF. Ce délai peut étre revu, avec |'accord écrit
du Dédemandeur :

° a la baisse, si une PEFA a été réalisée et si le projet est entré en File d’Aattente-;
° a la hausse, notamment si I'étude se révele particulierement complexe, sans pouvoir excéder
six (6) maois.

A défaut d’accord entre le Ddemandeur et RTE, un délai de trois (3) mois s’applique.

Dans le cadre du raccordement d’une linstallation de stockage, si le Ddemandeur du raccordement
souhaite que RTE étudie a la fois I'opération de raccordement de référence et une offre de

13 Nouvelle interconnexion dérogatoire au sens de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport d’électricité des nouvelles interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 17 du réglement
(CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009, notifiée le 2 mai 2012 a la Commission de régulation de I'énergie et publiée le 3 mai 2012
dans la DTR.

14 Ay sens didé . s onfidentialita ) . , o . sseaudes
articles 111-72 et suivants R 111-26 et suivants du code de I'énergie.
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raccordement optimisée telle que définie a I'article 5.1.4 de la DTR relatif aux « Dispositions spécifiques
et Régles techniques transitoires de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT
d’une Installation de Stockage » RTE présente dans un délai de six (6) semaines a compter de la
réception des données complétes une estimation de I'opération de raccordement de référence et de
I'offre de raccordement optimisée. Les colts, délais et limitations annoncés sont des ordres de
grandeur. Suite a cette présentation, le Ddemandeur du raccordement notifie & RTE, sous un (1) mois®,
s’il souhaite que la PTF identifie I'opération de raccordement de référence ou I'offre de raccordement
optimisée. A compter de cette notification, RTE dispose d’un délai de trois (3) mois pour réaliser I'étude
de raccordement et remettre la PTF. Ce délai peut étre révisé, avec I'accord écrit du Ddemandeur du
raccordement, en fonction de la complexité de la demande, sans pouvoir excéder six (6) mois. A défaut
d’accord, un délai de trois (3) mois s’applique.

La PTF a pour objectif d’établir avec précision, sur la base des données fournies par le Ddemandeur,
les conditions du raccordement- : description technique, co(ts et délais de réalisation. La PTF présente
le schéma de raccordement au réseau existant ainsi que la description du réseau d’évacuation.

La PTF précise, le cas échéant, les limitations temporaires d’injection ou du soutirage qui peuvent
s’appliquer a I"“linstallation, leur volume maximal et le délai maximal *® au-dela duquel ces limitations
ne pourront plus s’appliquer?’. La PTF engage RTE sur un montant maximal du codt du raccordement
ainsi que sur le délai maximal de réalisation des travaux nécessaires a la levée de la contrainte. Dans
le cadre d’'une offre de raccordement optimisée, la PTF engage RTE sur une durée maximale de
limitations a la charge du Ddemandeur du raccordement d’une linstallation de stockage.

+—RTE propose une solution de raccordement qui- :

° respecte la réglementation et les regles définies dans la Decumentation—Technigue—de

RéférenceDTR;
° répond au meilleur co(t a la demande ;
° respecte au mieux le besoin exprimé par le Ddemandeur en termes de délai, compte tenu des

délais de réalisation des ouvrages.
La PTF est adressée au Déemandeur par courrier recommandé avec avis de réception.
RTE peut faire une présentation orale des éléments de la PTF au Ddemandeur si celui-ci le souhaite.
Le Ddemandeur dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de réception pour accepter
la PTF dans les conditions décrites a I'article 5.1. Ce délai de validité peut étre prorogé selon les

modalités de |'article 4.4.3.

A défaut d’acceptation valide de la PTF dans le délai précité, la PTF devient caduque, ainsi que, le cas
échéant, la PEFA s’il en avait été demandée une en amont (cf.- b)-deFarticle 5.5 b).

Lorsqu’il adresse une PTF, RTE informe le Ddemandeur de la date a laquelle il répondra a d’éventuelles
demandes déja formulées par des tiers (PEFA, PTF ou modification de PTF adressées a d’autres
Ddemandeurs, ou GRD pour le raccordement d’linstallations de production ou de stockage ou a des

15En I'absence de notification sous un délai de un mois, la demande de PTF est réputée abandonnée.

16 Cet engagement est limité au cas ol son respect reléve de la responsabilité de RTE, conformément au Ill de I'article 13 du
cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité et selon les dispositions de la PTF.

17 Sous réserve des dispositions de I'article D. 321-16 du code de I'énergie relatif aux S3REnR.
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porteurs de projets de NID*8), si celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur son projet. De maniére
symétrique, RTE informe le ou les Ddemandeurs tiers, lorsqu’il leur remet une PEFA ou une PTF, qu’il
existe un projet susceptible d’avoir un impact sur la méme zone. RTE préserve la confidentialité des
informations commercialement sensibles.

Lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’Aattente d’un ou de plusieurs projets tiers ayant un impact
sur le projet du Ddemandeur, il en informe ce dernier. Les conditions de raccordement décrites dans
la PTF du Ddemandeur deviennent alors caduques ; dans les meilleurs délais, et dans le respect de la
chronologie des demandes, RTE adresse au Ddemandeur une nouvelle PTF. Ces dispositions
s’appliquent notamment en cas de publication d’un S3REnR lorsque la réservation des capacités en
Ffile d’Aattente remet en cause la solution de raccordement proposée.

4.4.3 Modalités de prorogation des délais pour la réponse a une PTF

La validité d’une PTF peut étre prorogée pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’a trois (3)
mois. La demande de prorogation doit parvenir a RTE par lettre recommandée avec avis de réception
au moins cing (5) jours ouvrés avant I'échéance de validité de la PTF.

Cette durée de validité supplémentaire peut étre inférieure a trois (3) mois :

° soit lorsque RTE doit répondre a une demande de PTF, dont les conditions d’accueil sur le réseau
public-de-transpert—RPT dépendent du projet du Déemandeur : dans ce cas, RTE informe le
Ddemandeur de la durée de la prorogation. Cette durée est calculée par RTE de telle sorte qu’il
dispose de dix (10) jours ouvrés avant de remettre I'étude concurrente, une fois que le
Ddemandeur de la prorogation a notifié a RTE sa décision d’accepter ou non la PTF ;

° soit lorsque RTE est saisi d’'une demande de PTF, dont les conditions d’accueil sur le réseaupublic
de-transport-RPT dépendent du projet du Ddemandeur, dans un délai de dix (10) jours ouvrés
apres avoir accordé une prorogation de trois (3) mois: la durée de la prorogation est alors
ramenée a deux (2) mois.

La validité d’'une PTF ne peut toutefois étre prorogée dans le cas ou le projet objet de la PTF est entré
en Ffile d’Aattente en acceptant une PEFA.

4.4.4  Situation de saturation dans un S3REnR

Lorsque le raccordement releve d’'un schéma—régional-deraccordement auréseau—des—energies
renouvelablesS3RENR, celui-ci peut rencontrer une situation de saturation.

Dans la situation visée a I'article D. 342-22-2 du code de I'énergie, les demandes intervenant dans le
cadre d’un S3RENnR dont les capacités réservées sont épuisées sont traitées comme toute autre
demande selon les dispositions de la présente procédure de raccordement.

En dehors de la situation visée a I'article D. 342-22-2 du code de I'énergie, RTE propose, en application
des articles D. 342-23 et D. 321-21 du code de I'énergie, le raccordement sur le poste le plus proche

18 Nouvelle interconnexion dérogatoire au sens de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport d’électricité des nouvelles interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 17 du réglement
(CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009, notifiée le 2 mai 2012 a la Commission de régulation de I'énergie et publiée le 3 mai 2012
dans la DTR.
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existant ou a créer, disposant de la capacité réservée suffisante aprés un éventuel transfert de capacité
réservée ou adaptation du schéma.

4.4.5 Modalités de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I’énergie®

L’article L. 342-2 du code de I’énergie ouvre la possibilité au Ddemandeur du raccordement d’exécuter
a ses frais une partie des travaux de raccordement.

Les ouvrages dédiés a la desserte de I'linstallation de production par le réseau-public-de-transpertRPT
constituent le périmétre des ouvrages sur lesquels le Ddemandeur du raccordement peut demander a
recourir a I'article L. 342-2 du code de I'énergie (cf. annexe 2).

Le Ddemandeur du raccordement peut demander a RTE I'application dudit article a tous les ouvrages
dédiés ou a tous les ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé.

Sauf demande expresse du Ddemandeur du raccordement de réaliser la cellule disjoncteur située dans
le poste de raccordement au RPT, les travaux exécutés sous le contrble et la responsabilité du
Ddemandeur du raccordement se limitent a la réalisation de la ou des liaisons de raccordement de
I'linstallation de production.

Les ouvrages réalisés par le Ddemandeur du raccordement seront intégrés au RPT.

Le Ddemandeur du raccordement peut demander a bénéficier de l'article L. 342-2 du code de I'énergie
au stade de sa demande de raccordement, par courrier recommandé avec avis de réception. Sa
demande est instruite par RTE a la réception de la demande de PTF adressée par le Ddemandeur du
raccordement.

AA la réception de la demande de PTF du Ddemandeur du raccordement, RTE transmet dans le délai
défini au-paragraphea l'article 4.4.2 les documents suivants :

° une PTF précisant notamment le périmétre des ouvrages réalisés par RTE et par le Ddemandeur
du raccordement ;
. a laquelle est annexé le contrat de mandat pour la réalisation par le Ddemandeur du

raccordement des travaux des ouvrages dédiés de raccordement de I'linstallation de production

et ses annexes. Sa trame type est publiée dansta-DecumentationTechnigue-deRéférence{au

chapitre 8.20.1 de la DTR}. AA ce contrat de mandat sont attachées des annexes techniques et
contractuelles spécifiques aux travaux et ouvrages de raccordement réalisés sous la
responsabilité du Déemandeur du raccordement, notamment :

o les cahiers des charges (CDC) précisant les exigences de RTE a respecter par le Ddemandeur
du raccordement ou dont RTE doit assurer le respect dans le cadre de la conduite et de la
réalisation des travaux des ouvrages dédiés par le Ddemandeur du raccordement ; et

o etlaliste des entreprises agréées par RTE et/ou des critéres d’agrément.

La PTF et son annexe sont adressées au Ddemandeur du raccordement par courrier recommandé avec
avis de réception.

Le Ddemandeur du raccordement dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de
réception pour accepter la PTF et son annexe dans les conditions décrites a |'article au-paragraphe

19 |"article L. 342-2 du code de I'énergie n’est pas applicable au raccordement d’une linstallation de stockage.
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4.4.2. A défaut d’acceptation valide des documents contractuels dans le délai précité, la PTF et son
annexe deviennent caduques.

Le Ddemandeur du raccordement peut alors initier une nouvelle demande de raccordement auprés de
RTE.

Apres |'acceptation de la PTF, le Déemandeur du raccordement qui souhaite bénéficier de I'article
L. 342-2 du code de I'énergie conserve sa place en Ffile d’Aattente selon les conditions définies a
I'article -6.

Apres I'acceptation de la PTF, le Déemandeur du raccordement qui souhaite modifier le périmetre des
travaux réalisés sous le contrdle et la responsabilité du Déemandeur du raccordement (cf. annexe 2),
doit adresser sa demande a RTE- dans les conditions prévues a I'article 6.

5 LaFile d’Aattente

Pour gérer les demandes de raccordement des linstallations de production et de stockage sur une
méme zone, RTE et les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont mis en place un dispositif
de réservation de la capacité dit « File d’Aattente ». Sont également pris en compte dans la File
d’Asttente, les projets de NID?,

L'ordre d’entrée en File d’Aattente suit la régle « premier arrivé, premier servi » sans préjudice des
dispositions de I'article D. 321-21 du code de I'énergie.

L'entrée en Ffile d’Asttente fixe les conditions de raccordement du projet, dans les conditions et
réserves de I'offre de raccordement. A I’entrée en File d’Aattente de I'linstallation est associée, le cas
échéant, une durée maximale de limitations.

5.1 Entrée d’un projet en File d’Aattente
Le Déemandeur fait entrer son projet en file-File d’Aattente en acceptant une PEFA ou une PTF.
Une PEFA ou une PTF est réputée acceptée si, dans sa durée de validité, et de facon cumulative :

° RTE en a recu un exemplaire signé, sans réserve apportée par le Ddemandeur ;

° RTE a recu un des documents cités en annexe 1 au titre de I'avancement du projet, ou a défaut,
le perteurdu—prefetDemandeur a versé a RTE une somme forfaitaire fixée en fonction de la
puissance— maximale (« Pmax ») @ 1 k€ par MW 3 installer?* ; et

° Pour 'acceptation de la PTF uniguement 2%, le Demandeur a transmis une copie :

o) d’un titre de propriété, d’un titre d’occupation (bail, ...), d’une promesse de vente ou de
titre d’occupation (bail, ...) conférant au Demandeur un droit réel a exploiter la parcelle

20 Nouvelle interconnexion dérogatoire au sens de la Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau
public de transport d’électricité des nouvelles interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 17 du réglement
(CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009, publiée dans la DTR.

21 | e Ddemandeur n’a pas besoin de satisfaire a cette condition lorsqu’il accepte une PTF, alors que son projet est déja entré
en Ffile d’Aattente conformément aux dispositions de la présente procédure, lors de la demande de raccordement, ou en
acceptant une PEFA.

22 Cette obligation ne concerne pas les Installations de production dont le point de raccordement est situé en mer.
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destinée a accueillir le point de raccordement (ou portant engagement de conférer s'il
s’agit d’'une promesse ; ou

o) de tout acte d’un opérateur de service public, propriétaire de la parcelle sur laguelle est
situé le point de raccordement ou, si ladite parcelle est située sur le domaine public, de
tout acte du gestionnaire dudit domaine, attestant gu’il n’existe aucune opposition a ce
que le Demandeur fasse une demande de raccordement auprés de RTE ;

¢0  de I'extrait du Journal Officiel désignant le Demandeur comme lauréat d’une procédure
de mise en concurrence ; et

° Et-le Ddemandeur a versé, selon I’échéancier mentionné dans la PEFA ou la PTF, le premier
acompte prévu au titre du colt des études et/ou, le cas échéant, au titre du versement de la
guote-part dans le cadre d’un S3REnR.

La date d’entrée en File d’Aattente est la date a laquelle il est satisfait a I'ensemble des conditions ci-
dessus. Elle est notifiée par RTE au Ddemandeur.

Un projet ne peut entrer en Ffile d’ Aattente au titre de la présente procédure s’il bénéficie déja en tout
ou partie d’une place en Ffile d’Aattente en vue de se raccorder a un réseau public de distribution. Si
RTE constate qu’un projet bénéficie simultanément d’une place en Ffile d’Aattente en vue de son
raccordement au RPT et d’une place en Ffile d’Aattente en vue de son raccordement a un réseau public
de distribution, RTE demande a son porteur, sous huit (8) jours calendaires, de choisir celle de ces deux
positions en Ffile d’Aattente qu’il souhaite conserver. AA défaut, le projet est exclu de la File
d’Asttente au titre de son raccordement au réseau—public—de—transpertRPT conformément aux
dispositions €w-gj-de I'article 5.5.1 g.

5.2 Dispositions particuliéres applicables aux processus publics de sélection organisés par I’Etat
ou I’'Union européenne

Pour accompagner le développement de certaines filieres de production, les pouvoirs publics peuvent
souhaiter favoriser la mise en place de projets, notamment via une procédure d’appeld-effresde mise
en concurrence organisée en application des articles L. 311-10 et suivants du code de I'énergie, ou par
I'intermédiaire d’'un_autre processus public de sélection, du type « appel a manifestation d’intérét »,
ed-« appel a projets » ou « renouvellement de concession ».

a45.2.1 Réservation de capacité

Lorsgu’elle organise un tel processus public de sélection, I'aAutorité compétente peut demander a RTE
de réserver un volume prévisionnel de capacité dans une zone géographique donnée, afin de préserver
I’équité de traitement entre les candidats et de leur donner une visibilité suffisante sur leurs conditions
de raccordement. La capacité est réservée en Ffile d’Aattente dés lors que la-procédure-d appetdiafires
le processus public de sélection permet de déterminer une puissance et une localisation. RTE
communique la liste des postes sur lesquels cette réservation est opérée, ainsi que le volume réservé
par poste.

b}5.2.2 Modalités d’attribution de la capacité réservée et d’entrée en Ffile d’Aattente

Cette réservation de capacité en Ffile d’Aattente est effective jusqu’a I'entrée en Ffile d’Aattente des
projets retenus dans le cadre du processus public de sélection, que cette entrée en Ffile d’Aattente
s’effectue sur le RPT ou sur un réseau public de distribution. Le volume en Ffile d’Asttente peut étre
réajusté a la baisse en fonction du volume réel de capacité nécessaire pour le raccordement des projets
lauréats.
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A défaut de dispositions particuliéres définies dans le cahier des charges dudit processus de sélection :

. Le lauréat notifie sa désignation par I'autorité décisionnaire sans délai a RTE ;-

. Le lauréat est tenu, dans un délai de trois (3) mois a compter de la date de la notification de la
décision d’attribution, de demander une PTF a RTE. Cette demande doit &tre conforme au projet
pour lequel le lauréat a été retenu ;-

. La capacité réservée est attribuée au projet lauréat a compter de I'acceptation par le lauréat de
la PTF ;-

. Le document permettant I'entrée en Ffile d’Aattente conformément auparagraphea l'article 5.3
est celui formalisant la décision d’attribution prise par I'autorité décisionnaire ;-

. Le différentiel de capacité, entre la capacité réservée par RTE lors du lancement detappel
deffres-du processus public de sélection par 'EEtat et la capacité effectivement utilisée par le
projet du lauréat, est remis a disposition de I'’ensemble des Ddemandeurs du raccordement ;-

. AA défaut de demande de PTF dans le délai précité ou d’acceptation de la PTF dans le délai de

validité de celle-ci?®, RTE peut, en accord avec I'autorité décisionnaire, remettre cette capacité
a disposition ;-
e En cas de défaillance du lauréat, dment constatée par I'autorité décisionnaire, et en accord
avec celle-ci, RTE peut réserver la capacité au bénéfice du lauréat suivant. Les conditions
précédentes s’appliquent a celui-ci.

e}5.2.3 Insertion des lauréats dans le processus de raccordement

Un Ddemandeur du raccordement ne peut se prévaloir d’'une puissance réservée en Ffile d’Aattente

dans le cadre :

o d’une procédure de mise en concurrencesh-appete-etfres organisée en application des articles
L.- 311-10 et suivants du code de I'énergie, pour lequel les conditions de raccordement sont
fixées dans le cadre de cette appel-d-effreprocédure ;

. d’'un autre processus public de sélection ayant donné lieu a la réservation d’'un volume
prévisionnel de capacité en Ffile d’Aattente.

Un Déemandeur du raccordement qui renoncerait a un projet en Ffile d’Aattente en vue de se porter
candidat a 'un de ces processus est réputé avoir renoncé a son projet pour une « cause étrangere »
qui ne lui est pas imputable, au sens de I'article 5.6.

Un lauréat qui a maintenu son projet antérieur a-+appeld-effreau processus public de sélection en
Ffile d’Aattente devra, pour se voir attribuer la capacité réservée en Ffile d’Aattente au titre du
processus, renoncer a son projet antérieur dans les conditions de I’article 5.5 de la présente procédure.
Une telle renonciation n’est pas imputable a une « cause étrangere », au sens de I'article 5.6.

Sous ces réserves, la demande de PTF d’un Ddemandeur de raccordement faisant suite a sa désignation
comme lauréat est traitée conformément aux dispositions de la présente procédure. En particulier, le
Ddemandeur est tenu au respect de I'examen annuel d’avancement de son projet dans les conditions
de I'article 5 de la présente procédure.

Happeldeffresla procédure de mise en concurrence ou le processus public de sélection peuvent
toutefois prévoir des dispositions différentes a ce paragraphe- 5.2.3¢}.

23 | a durée de validité de la PTF peut étre prorogée pour tenir compte des dispositions particuliéres du eahierdeschargesde
Fappeldeffres:processus public de sélection en application des articles 4.4.2 et 4.4.3 de la présente procédure.
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5.3 Maintien d’un projet en File d’Aattente

Jusqu’a la date du paiement du solde des travaux de raccordement, RTE soumet chaque projet en File
d’Aattente a un examen annuel de maintien en File d’Aattente. Cet examen a lieu a la date anniversaire
de I'entrée du projet en File d’Asttente ou, le cas échéant a la date définie dans I'avenant portant
adhésion a la présente procédure-du-15-awil-2010,

Le maintien du projet en File d’ Aattente est acquis si, de facon cumulative, au plus tard- :

5.3.1 ala date de I'examen annuel :

e soit le Ddemandeur a fourni a RTE un des documents indiqués en annexe 1 ;

e soit le Ddemandeur a versé, au cours des douze (12) mois précédant la date de I'examen
annuel la somme forfaitaire calculée conformément a I'article 5.1. Le Dédemandeur ne pourra
toutefois bénéficier qu’a deux reprises de cette possibilité pour maintenis’'entrée et le
maintien le-du projet en Ffile d’Aattente; et ce, que la somme versée porte sur I'ensemble de
I'Installation ou sur une partie d’une Installation de production®®. Par exception, un
Ddemandeur pourra bénéficier de cette possibilité a une reprise supplémentaire lorsqu’il se
trouve dans le cas décrit au dernier paragraphe-alinéa de |'articles 5.4.

5.3.2 ala date du deuxieme anniversaire de la signature de la PTF :

Le Demandeur a transmis a RTE un récépissé de dépot de la demande d’Autorisation
Environnementale et/ou Permis de construire délivré par I’autorité administrative concernée, sans que
le demandeur puisse invoguer le bénéfice du versement de la somme forfaitaire précédemment
mentionnée en cas de non respect de cette échéance.

Le Ddemandeur est responsable du respect des conditions permettant le maintien en File d’Aattente.
Si, a la date de I'examen annuel, le Ddemandeur n’a pas satisfait a 'une des conditions précitées, RTE
le met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s’y conformer dans un délai de
quinze (15) jours calendaires.

Si, en cours de processus de raccordement, RTE annonce un retard dans le délai de raccordement
spécifié dans la PEFA, |la PTF (cf. article 4.4.2) ou la Convention de Raccordement (cf. article 7), la date
de I'’examen annuel suivant cette annonce est décalée d’une durée égale au retard annoncé par RTE.

5.4 Cas d’un projet dont I'une au moins des autorisations administratives fait I'objet d’un refus de
délivrance ou d’un recours contentieux

'une au moins des
autorisations administratives (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc...) nécessaires a la
réalisation de—sendu projet_du Demandeur fait 'objet d’'un recours contentieux ou d’un refus de
délivrance, le Ddemandeur peut, sous réserve de transmettre la preuve d’un tel recours ou d’un tel
refus, déciderd’abandonnersonprojet—Danscecasienotifie a R . - R metfinay-processusde
raccordement,—abandonner son projet ou surseoir a l'instruction ou a la réalisation de son
raccordement.

24 Cas de plusieurs installations a raccorder en un point unique du réseau.
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5.4.1 Abandonner son projet :

Le Demandeur notifie I'abandon de son projet a RTE qui met fin au processus de raccordement. Lia
PTF ou la Convention de Raccordement est réputée caduque et le projet est sorti de la File d’Aattente.

5.4.2 Suspendre sa demande de raccordement- :

Dans le cas ou le Ddemandeur souhaite surseoir a Iinstruction ou a la réalisation de son raccordement
compte tenu des risques pour son projet liés au recours contentieux contre au moins |'une de ses
autorisations, ou en cas de refus de délivrance de cette derniére, il en informe RTE par lettre
recommandée avec avis de réception dans les meilleurs délais. AA compter de la réception de cette
information par RTE :

° RTE et le Ddemandeur conviennent sous un (1) mois, dans le cadre d’un avenantalaPTFou ala
Convention de Raccordement, des modalités de maintien du projet en Ffile d’Aattente, de la
révision des conditions de réalisation du raccordement (suspension temporaire de I'instruction
du raccordement par RTE et révision du planning, recalage-des colts et de I'échéancier de
paiement, conditions de reprise de I'instruction ou des travaux par RTE) ;

° Pendant la phase de suspension temporaire de l'instruction du raccordement, le projet du
Ddemandeur est maintenu en File d’Aattente sans application des dispositions de I’article 5.3-;

° AA compter de la date de signature de I'avenant précité, le Ddemandeur informe RTE a minima
tous les six (6) mois de I'état d’avancement des procédures en cours. En cas de décision
favorable a son projet lui permettant d’en poursuivre la réalisation, il en informe RTE dans un
délai maximum de trente (30) jours calendaires a compter de la date a laquelle la décision lui a
été notifiée. Sous un (1) mois, a compter de la réception de cette information, RTE propose au
Ddemandeur un avenant précisant les modalités de reprise de I'instruction / de |a réalisation du
raccordement.

. -AA compter de la signature de I"avenant par le Déemandeur, qui doit intervenir au plus tard
dans les quinze (15) jours calendaires suivant I'envoi par RTE, les dispositions de I'article 5.3
s’appliquent et RTE reprend l'instruction/ |a réalisation -du raccordement du projet. La date de
I’examen annuel est inchangée ;-

. La suspension de l'instruction ne pourra excéder une durée maximale de deux (2) ans a compter
de la date de signature de I'avenant visé au 1°" point ci-dessus. Si aucune décision administrative
ou judiciaire n’est intervenue dans cette période, permettant au Ddemandeur de poursuivre la
réalisation de son projet, le Dédemandeur peut, au plus tard un (1) mois avant I'’échéance du délai
de deux (2) ans, demander une éventuelle prorogation de la suspension. En tout état de cause,
si RTE et le Ddemandeur se mettent d’accord sur une telle prorogation, celle-ci ne pourra pas
excéder une durée maximale d’un (1) an. AA I'issue de la période de suspension, le Ddemandeur
est tenu de respecter les dispositions de I'article 5.3.

Les surco(ts du projet découlant de I'application du présent article 5.4 sont intégralement a la charge
du Ddemandeur.

Le recours a ces dispositions a pour effet de suspendre l'instruction et la réalisation du projet de
raccordement de I'Installation de production®.

Les dispositions prévues au présent article 5.5 ne s’appliquent pas aux raccordements instruits et
réalisés dans le cadre d’un des processus publics de sélection visés a I'article 5.2, des lors que les

25 |’Installation de production peut étre unique ou composée de plusieurs installations de productions raccordées en un point
unique de raccordement.
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conditions particulieres sont déja prévues par le cahier des charges dudit processus. Dans ce cas ce
sont ces derniéres dispositions qui s’appliquent. A défaut, le présent article s’applique.

5.5 Sortie d’un projet de la File d’Aattente

Dlune-facengénérale-Lorsqu’un projet de raccordement aboutit, il est réputé ne plus étre en Ffile
d’Aattente a compter de la date de signature par le Ddemandeur de la Convention d’Exploitation et de
Conduite-définitive.

Cependant, un projet peut étre amené a étre exclu de la Ffile d’Aattente avant son aboutissement.
Dans ce cas, il devra recommencer I’'ensemble du processus de raccordement. La capacité d’accueil du
Réseau-PublicdeTranspertRPT est alors remise a disposition d’autres projets. En priorité, RTE propose
de modifier par avenant les PEFA ou les PTF des projets pour lesquels la sortie de la File d’Aattente
permet de proposer des conditions de raccordement plus favorables aux Ddemandeurs, dans I'ordre
de leur entrée en Ffile d’Asttente, pour les PEFA et les PTF qui ont été acceptées et dans l'ordre de
leur émission, pour les PEFA et PTF qui n’ont pas été acceptées.?®

Un projet est considéré comme n’étant plus en File d’Aattente dans les cas suivants :

° si, sur son initiative, le Ddemandeur informe RTE de I’'abandon de son projet par écrit ;

° en cas de non-respect des dispositions relatives de la présente procédure. Dans ce cas, la sortie
du projet de la Ffile d’Aattente entraine la résiliation de I'offre de raccordement acceptée ou en
cours de validité (article 5.5.1) ;

° en cas de résiliation de I'offre de raccordement (article 5.5.2).

5.5.1 Sortie d’un projet de Ffile d’Aattente en cas de non-respect des dispositions de la procédure

A ce titre, un projet est exclu de la Ffile d’Aattente dans les cas suivants :

a. si le Ddemandeur n’a pas demandé une PTF conforme aux hypothéses ayant conduit a
I’établissement de la solution de raccordement retenue dans la PEFA, un (1) mois au plus tard apres
I’acceptation de la PEFA (cf. article 4.4.1) ;

b. si, a la date limite de validité de la PTF, le Ddemandeur entré en File d’Aattente par une PEFA, n’a
pas accepté la PTF dans les conditions définies a I'article 4.4.2 ;

c. sile Dédemandeur ne justifie pas du maintien de son projet en File d’Asttente selon les modalités
de l'article 5.3 ;

d. sila Convention de Raccordement n’est pas acceptée selon les dispositions prévues a I'article 7 ;

e. sile projet fait 'objet d’'une modification identifiée a I’article 6 de la présente procédure comme
faisant perdre a un projet sa place en File d’Aattente ;

f. si I'linstallation n’a pas injecté de puissance sur le RPT au plus tard deux (2) ans apres la mise a
disposition des ouvrages de raccordement nécessaires a I'évacuation de sa production, sauf dans
les cas ol un délai plus long a été justifié par le Ddemandeur du raccordement. Ce délai est alors
contractualisé dans la PTF ou la Convention de Raccordement ou dans le cadre d’un avenant a la
PTF ou a la Convention de Rraccordement ;

26 | es modalités de sortie de File d’Aattente des projets a raccorder sur des réseaux publics de distribution sont de la
responsabilité du gestionnaire du réseau concerné.
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si, dans le cadre des échanges réalisés entre gestionnaires de réseau dans I'accomplissement de
leurs missions, RTE constate que tout ou partie du projet du Ddemandeur est également en Ffile
d'Asttente en vue de se raccorder a un réseau de distribution, dans les conditions de I'article 5.1 ci-
dessus.

.2 En cas de résiliation de I’offre de raccordement

A ce titre, un projet est exclu de la Ffile d’Aattente dans les cas suivants :

h.

55

La

si le Ddemandeur n’a pas respecté les dispositions du contrat relatif au raccordement au titre
duquel il est inscrit en file d’attente (PEFA, PTF ou Convention de Rraccordement), notamment s’il
n’a pas respecté I'échéancier de paiement ;

si I'linstallation n’a pas été mise en service en totalité, au plus tard trois (3) ans aprés la mise a
disposition des ouvrages de raccordement, sauf dans les cas ou un délai plus long a été justifié par
le Ddemandeur du raccordement, notamment en cas de recours sur une partie des autorisations
de I'linstallation. Seule la puissance correspondant a la part du projet qui n’a pas été mise en service
est exclue de la Ffile d’Asttente et la puissance mentionnée dans la Ceonvention de Rraccordement
est alors fixée a la valeur de la puissance effectivement mise en service.

.3 Effet de la sortie de Ffile d’Aattente

sortie d’un projet de la File d’Asttente rend caduc tout document contractuel relatif au

raccordement de I'linstallation. RTE informe le Ddemandeur dans les cas a) a i) ci-dessus qu’il a été mis

fin

au traitement de leur demande de raccordement.

RTE notifie a la CRE toute sortie de la Ffile d’Aattente intervenue dans les cas d) a i).

5.6

Les

Restitution de sommes versées par le Ddemandeur lors de la sortie de Ffile d’Aattente

sommes versées, en application de l'article 5.3, pour I'entrée ou le maintien en File d’Aattente,

sont restituées par RTE au Dédemandeur uniqguement dans les cas suivants :

si le co(t de raccordement indiqué dans la PTF dépasse de plus de 20 % celui estimé dans la PEFA

et qu’e,en conséquence, le Ddemandeur ne donne pas suite a sa demande de raccordement, la
somme forfaitaire éventuellement versée par le Ddemandeur a la signature de la PEFA lui est
restituée ;

si le délai de raccordement indiqué dans la PTF dépasse de plus de douze (12) mois celui estimé

dans la PEFA et qu’e—en conséquence, le Déemandeur ne donne pas suite a sa demande de
raccordement, la somme forfaitaire éventuellement versée par le Déemandeur a la signature de
la PEFA lui est restituée ;

si le Ddemandeur fournit dans I'année suivant un versement de ladite somme, l'un des

documents mentionnés a I'annexe 1 ;

si le Ddemandeur renonce au raccordement de son projet du fait d’une cause étrangere qui ne

peut pas lui étre imputée (comme I'annulation d’une autorisation administrative nécessaire a la
réalisation de son projet) ;
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° s’agissant d’un projet objet d’un processus public de sélection visé a I’article 5.2 de la présente
procédure, dans les conditions et modalités prévues, le cas échéant, dans le cahier des charges
dudit processus ou, a défaut, dans les conditions prévues par la présente procédure ;

° si le colt du raccordement indiqué dans la Ceonvention de Rraccordement dépasse de plus de
20 %% celui estimé dans la PTF et que’-en conséquence, le Ddemandeur ne donne pas suite a
sa demande de raccordement.

Au moment de la signature par le Ddemandeur de la Convention d’Exploitation et de Conduite
définitive, l'intégralité des sommes forfaitaires annuelles est restituée au Ddemandeur.

Les sommes mentionnées ci-dessus font I'objet d’'une rémunération, versée par RTE au moment de 1z
leur restitution-de-ces-semmes, calculée au taux ESTER%.

Les sommes forfaitaires définitivement conservées par RTE, ainsi que leur rémunération, viendront

minorer les charges a couvrir par le tarif d’utilisation du réseau-public de-transpertd électricitéRPT.

Symétriquement, dans le cas ol le projet ne va pas a son terme, les éventuels colts échoués liés aux
études et aux travaux de renforcements du réseau amont viendront majorer les charges a couvrir par
le tarif.

6 La modification du projet aprés acceptation de la PTF

Une fois la PTF acceptée, le Dédemandeur est tenu de notifier a RTE toute modification des informations
ayant servi a I'établissement de la PTF, qu’il s’agisse d’éléments d’ordre technique (caractéristiques
techniques de son projet, planning de réalisation, situation géographique des linstallations objets de
la PTF...) ou d’ordre juridique.

Les modifications suivantes font perdre a un projet sa place en File d’Aattente et requierent du

Ddemandeur de recommencer le processus de raccordement :

. changement de Ddemandeur du raccordement (personne morale signataire des contrats,
hormis les cas prévus a l'article « Cession » de la PTF — cf. chapitre 8 — aArticle 8.1 de la
- onT . R&fa DTR) ;

° modification de la source d’énergie primaire d’une linstallation de production, sauf s’il s’agit
d’un changement de combustible qui ne remet pas en cause de maniere significative les
caractéristiques électrotechniques de I'linstallation de production, définies dans les fiches de
collecte de données ayant servi a I'élaboration de la prepesitientechnigue-etfinancierePTF;

. remplacement de I'une des technologies de stockage listées ci-aprés par une autre (stations de
transfert d’énergie par pompage, stockage par air comprimé, stockage par conversion de
I’électricité en hydrogene, batteries électrochimiques, volants d’inertie...) ;

. remplacement d’une linstallation de production par une linstallation de stockage ou
remplacement d’une linstallation de stockage par une linstallation de production;
° recours aux dispositions de I’article L. 342-2 du code de I'énergie ou demande de modification

du périmetre des travaux réalisés sous le contrdle et la responsabilité du Ddemandeur du
raccordement, au-dela d’un délai maximum de trois (3) mois a compter de la signature de la PTF
initiale par le Ddemandeur du raccordement, ou bien dans les cas ou ce délai peut étre prolongé,

27 Dans les cas d’exclusion de I'engagement de RTE a 15% sur la contribution, conformément aux réserves de la trame de PTF.
28 AA compter du 2 octobre 2019, le taux ESTER (Euro Short-Term Rate) remplace de taux EONIA (Euro OverNight Index
Average). L'intérét est calculé chaque matin et publié a 9h sur la base de données récupérées au plus tard a 7h. L'Euro€STR
Short-Term Rate repose sur les taux d’intérét des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les
établissements bancaires.
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au-dela d’une date limite indiquée dans la PTF, correspondant a la date de lancement des
processus « achat » par RTE (travaux et fournitures). En I'absence de date limite indiquée dans
la PTF, le délai maximum pour adresser une demande de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du
code de I'énergie est de trois (3) mois a compter de la signature de la PTF initiale par le
Ddemandeur du raccordement ;

° modification de la demande impliquant une modification du point de raccordement au réseau
existant si et seulement si la modification remet substantiellement en cause la solution de
raccordement proposée.

En cas de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie ou demande de modification du
périmetre des travaux réalisés sous le controle et la responsabilité du Dédemandeur du raccordement
dans les délais indiqués ci-dessus, RTE propose au Ddemandeur du raccordement, dans un délai de
trois (3) mois :

° un avenant a la PTF ;;

° auquel est annexé le contrat de mandat pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de
raccordement réalisés par le Ddemandeur du raccordement et ses annexes définis a I'article
4.45.

L’avenant a la PTF et son annexe sont adressés au Ddemandeur du raccordement par courrier
recommandé avec avis de réception.

Le Ddemandeur du raccordement dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de
réception pour accepter I'avenant a la PTF et son annexe dans les conditions décrites au-paragraphea
I"article 4.4.2.

A défaut d’acceptation de I'avenant a la PTF et de son annexe dans le délai précité, I’avenant et son
annexe deviennent caducs. RTE reprend alors I'instruction du raccordement selon les modalités de la
PTF initiale sans mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie. Les maodifications
subséquentes a la demande de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de |'énergie par le
Dédemandeur du raccordement (co(ts et délais) font I’'objet d’un avenant a ladite PTF.

Dans toutes les autres situations, RTE peut réaliser une étude complémentaire pour tenir compte de
la modification du projet.

En vue de la réalisation d’'une étude complémentaire, RTE établit sous un (1) mois un devis chiffré. Le
Ddemandeur dispose alors d’un (1) mois pour accepter ce devis. L’étude complémentaire est alors
réalisée par RTE.

Le Ddemandeur dispose d’un (1) mois, a compter de la remise de I’étude par RTE, pour préciser a RTE
sa décision suite aux résultats de I'étude :

. Soit il confirme la modification de son projet et il demande a RTE de formaliser les modifications
dans un avenant a la PTF; dans ce cas, RTE dispose de deux (2) mois pour adresser au
Dédemandeur un avenant a la PTF ;-

° Soit il ne donne pas suite aux études menées par RTE : dans ce cas, RTE continue l'instruction du
raccordement dans sa configuration initiale.
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Si la modification est limitée a une augmentation de la puissance installée, le projet initial conserve sa
place en File d’Aattente pour le volume prévu dans la PTF initiale et I'augmentation est considérée
comme un projet complémentaire auquel s’appliquent les régles définies a I'article 5.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aprés I'acceptation de la Ceonvention de
Rraccordement.

7 LaConvention de Rraccordement

La Convention de Rraccordement est le document contractuel établi postérieurement a la PTF dont
I’objet est, sur la base du résultat des études détaillées et des autorisations nécessaires, de déterminer
les conditions techniques, juridiques et financieres du raccordement au Réseau—Public—de
TranspertRPT, ainsi que les exigences de performances applicables a I'Installation et les exigences de
controdles applicables a ces performances.

D’une fagon générale, la Ceonvention de Rraccordement est composée :

° de Conditions Ggénérales ;

° de Ceonditions Pgarticulieres relatives aux caractéristiques des ouvrages de raccordement ;

° de Ceonditions Pgarticulieres relatives a la réalisation et au financement des ouvrages de
raccordement ;

. de Ceonditions Pgarticulieres relatives aux caractéristiques et aux performances de

I'linstallation. Ces dernieres sont élaborées sur la base d’un cahier des charges des capacités
constructives de I'linstallation (ou de I'Unité de Production en cas de plusieurs Unités) et de
trois{3} autres cahiers des charges (Protection, Télécom-Téléconduite, Comptage) envoyés par
RTE au Ddemandeur.

L’'ensemble de ces documents forment I'intégralité de la Convention de Rraccordement.

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie, est annexé aux Ceonditions Pparticulieres
relatives a la réalisation et au financement des ouvrages de raccordement, le contrat de mandat pour
la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement réalisés sous le controle et la
responsabilité du Déemandeur du raccordement et ses annexes actualisées.

L’actualisation prend en considération le résultat des études et des autorisations obtenues durant la
phase de la PTF ayant un impact sur le raccordement dans son ensemble et conduisant a devoir adapter
les spécifications relatives aux ouvrages dédiés telles que décrites dans la PTF et la version du contrat
de mandat qui y est annexée.

La contractualisation de la Convention de Rraccordement se déroule en deux phases, selon les
dispositions suivantes.

7.1 Raccordement des nouvelles linstallations

7.1.1 EEtape 1 : Performances techniques de I'linstallation
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Dans un délai de trois (3) mois aprés I'acceptation de la PTF, RTE transmet au Ddemandeur un projet
de cCahier des charges des capacités constructives, conforme au cahier des charges type applicable a
I'linstallation publié dansta-DTR-aux articles 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.4 de la DTR.

Par la suite, dans un délai de six (6) mois aprés I'acceptation de la PTF, RTE adresse au Ddemandeur
par courrier recommandé avec avis de réception les parties—« Conditions Générales » de la
Ceonvention de Rraccordement, les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et performances de
I'Installation » et les cahiers des charges techniques les accompagnant. Ce délai peut étre revu avec
I"'accord du Ddemandeur.

Le Ddemandeur dispose d’'un délai standard de trois (3) mois a compter de leur réception pour
accepter 'ensemble de ces pieces, en en retournant un exemplaire signé a RTE.

7.1.2 EEtape 2 : Consistance technique et financiére du raccordement

AA la fin des procédures administratives, et au plus tard trois (3) mois avant la date de démarrage des
travaux prévue par la PTF, RTE adresse au Ddemandeur par courrier recommandé avec avis de
réception les parties-« Conditions Particulieres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et
les « Conditions Particulieres — Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ». RTE
propose au Déemandeur du raccordement ces derniéres piéces des qu’il est en mesure d’établir la
consistance et le montant ferme et définitif du raccordement?®.

L’acceptation de I'ensemble des pieces de la Convention de Rraccordement doit intervenir avant le
commencement des travaux de raccordement.

La Convention de Rraccordement doit étre acceptée par le Ddemandeur dans un délai de trois (3) mois
a compter de la date de réception par le Ddemandeur de sa derniére piéce constitutive. La Convention
de Rraccordement est réputée acceptée si :

° RTE a recu un exemplaire signé de I'intégralité des pieces de la Convention de Rraccordement,
sans réserve apportée par le Ddemandeur ;

. le Ddemandeur a versé I'échéance de facturation associée mentionnée dans la Convention de
Rraccordement.

Si, a l'issue du délai de trois (3) mois, le Ddemandeur n’a pas accepté la Convention de Rraccordement,
RTE le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d’accepter la Convention de
Rraccordement sous quinze (15) jours calendaires si le Dédemandeur souhaite donner suite a la
proposition de RTE. A défaut d’acceptation par le Ddemandeur, cette Convention est considérée
comme caduque. Il est alors mis fin au traitement de la demande de raccordement et le projet est sorti
de la File d’Asttente (cf. peint-d}-detarticle 5.5 d).

La Convention de Rraccordement engage RTE en termes de codts, de délais et de description du réseau
d’évacuation. Elle confirme également les éventuelles limitations ainsi que la durée maximale
nécessaire a leur levée®,

29 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’Approbation du Projet d’Ouvrage (au titre de
I'article L. 323-11 du code de I’énergie), pour les ouvrages de raccordement et des prix fermes pour les principaux lots entrant
dans la formation du co(t de réalisation du raccordement.

30 Sous réserve des dispositions de I'article D. 321-16 du code de I'énergie.
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Une fois acceptée, la Convention de Rraccordement engage le Déemandeur en termes de délais de
mise en service de sesinastallationsson Installation conformément au-i}-dea I'article 5.5 1.

La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 — Article 8.4 de la Becumentation
Technigue de Référence.-DTR.

7.2 Mise a jour de la Ceconvention de Rraccordement en cas de modification de I’linstallation ou
du raccordement

Dans les cas cités a I'article 3 ou la modification de I'linstallation (ou de son raccordement) conduit a
I'application de la présente procédure; et que cette modification constitue une modification
substantielle au sens de l'article D. 342-13-24 du code de I’énergie et de 'article 34 de I'arrété du 9
juin 2020 relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité, une nouvelle Ceonvention de Rraccordement est établie selon
les modalités décrites a I'article 7.1.

En revanche, lorsque cette modification ne constitue pas une modification substantielle, le processus
décrit a I'article 7.1 est allégé.

Les dispositions relatives aux contréles pouvant étre effectués apres une modification, substantielle
ou pasnon, sont précisées au chapitre 5 de la DTR de RTE.

En tout état de cause, la Convention de Rraccordement de I'linstallation est mise en conformité avec
la version en vigueur des trames types de cette Convention.

8 Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport

Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) définit les engagements entre le Ddemandeur et
RTE en matiere de comptage, d’interruptions programmeées d’accés au réseau liées a des travaux de
maintenance; et de qualité de I’électricité. Il précise également les conditions de responsabilités, de
tarification et de facturation. Il prévoit I'articulation avec le dispositif de Responsable d’Equilibre
conformément aux Regles.

Le CART est signé avant la mise en service de I'linstallation.
Lorsque, conformément aux dispositions de I'article L. 311-6 du code de I'énergie, I'linstallation de

production n’est pas « réputée autorisée » sans avoir a en formuler la demande, la transmission par le
Ddemandeur de I'(ou des) autorisation(s) d’exploiter est un préalable a I'envoi par RTE du CART.

Le modele de ce contrat est disponible au cChapitre 8 de la Decumentation—Technigue—de
RéféreneeDTR.

9 La Convention d’Exploitation et de Conduite

La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 — article 8.6 de la DTR.
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9.1 En période d’essais

Le raccordement d’une linstallation de production est soumis a une phase d’essais dont I'objectif est
de réaliser le contrble des performances prévu par I'article 5 de la Ddocumentation Ttechnique de
Rréférence3’.

La Convention d’Exploitation et de Conduite enpériode-d essais-précise les relations d’exploitation et

de conduite entre RTE et le Ddemandeur pendant la période d’essais d’'une nouvelle linstallation de

production. Cette convention est établie et doit étre signée avant la mise sous tension du

raccordement pour la période d’essais.—EHe—est-établiepourune—durée—déterminée—etpeutotre
, , v o RTE

H-r'est-pas-établi-de-convention-en-période-d-essais-La Convention d’Exploitation et de Conduite ne

sera_pas mise a jour lorsque les essais sont requis au titre d’un contréle de I'linstallation, d’'une
modification non substantielle de I'linstallation, d’'un dysfonctionnement ou d’un arrét ponctuel de
I'linstallation, ou d’un contréle périodique.

9.2 AA l'issue des essais

Une-La Convention d’Exploitation et de Conduite définitivefait 'objet d’un avenant est-établie-a l'issue
des essais de I'linstallation, lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. Elle-RTE et le
ChentDemandeur a-complétent la Convention peurebjetafin de de définir les modalités d’exploitation

et de conduite de I'linstallation et les modalités d’échange d’informations entre RTE et I'exploitant de
I'linstallation.

10 Dispositions transitoires

Dans un délai d’un (1) mois a compter de la date de publication de la présente procédure, RTE informe
de I'application de la nouvelle procédure les Ddemandeurs du raccordement disposant d’une PEFA ou
d’une PTF n’ayant pas donné lieu a I'acceptation d’'une Ceonvention de Rraccordement.

Le Ddemandeur dispose de deux (2) mois a compter de la réception de cette information pour signaler
a RTE s’il souhaite voir écarter pour son processus de raccordement une des clauses nouvellement
introduites.

Si le Déemandeur n’accepte pas une ou plusieurs clauses nouvellement introduites par la présente
procédure, RTE lui adresse un avenant afin d’en prendre acte. Le Ddemandeur dispose d’un délai de
trois (3) mois pour accepter cet avenant. Apres acceptation de I'avenant, la présente procédure se
substitue de plein droit a la procédure de raccordement précédemment applicable au contrat.

31 Ce contréle des performances est également applicable aux installations de stockage en application de 'article 5.1.4 de la
DTR.
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Annexe 1: Documents dont la fourniture est réputée attester de I’avancement d’un projet pour
I’entrée et le maintien en Ffile d’Aattente
(cf. paragraphes 5.1 et 5.3)

Le principe général est que chaque document de la liste ne peut étre présenté qu’une seule fois dans

le cadre du raccordement d’un projet :

-e  Les documents ci-aprés doivent correspondre a un jalon identifié dans les différentes étapes du
projet dans le cadre des études, des démarches administratives et des travaux ;

-e  lors d’'un examen de maintien en Ffile d’Aattente, le Déemandeur peut recourir a plusieurs
documents prouvant I'avancement de son projet. Toutefois, ces documents doivent mis
ensemble justifier de I'avancement de I'intégralité du projet ;

- Les documents produits doivent étre valides le jour de leur présentation et avoir été établis au

cours des douze (12) mois précédant la date d’entrée en Ffile d’Aattente ou de I'examen annuel.

I- Lorsque le projet est en phase d’étude et qu’aucune procédure administrative n’est engagée, le
Ddemandeur peut attester de I’avancement de son projet en produisant 'un des documents
suivants :

1. Attestation du paiement par le Ddemandeur d’une étude d’impact ou d’une étude thématique
nécessaire a la constitution d’une étude d’'impact

2. Attestation du paiement par le Ddemandeur d’une étude de danger pour les ICPE, le cas
échéant

3. Déclaration d’intention des projets mentionnés au I. de l'article L. 121-18 du code de
I’environnement

4. Attestation de I'envoi d’'une demande d’examen au cas par cas a I'autorité environnementale
amenée a se prononcer sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale
au titre de I'article L.122-1 du code de I'environnement

5. Attestation de paiement d’'une commande d’un rapport préliminaire de streté conformément
a l'article R. 593-18 du c€ode de I'environnement

6. Attestation de paiement d’'une commande d’une étude de maitrise des risques conformément
a l'article R. 593-19 du c€ode de I'environnement

Les études visées ci-dessus sont réalisées par un tiers indépendant du Ddemandeur du raccordement
ou par 'ingénierie interne du Déemandeur. Dans ce dernier cas, ces études seront prises en compte
par RTE pour la justification de 'avancement d’un projet si le Ddemandeur peut démontrer qu’elles
ont été jugées recevables par les organismes pour lesquelles elles ont été réalisées.

La présentation d’une étude thématique nécessaire a la constitution d’une étude d’impact vaut
présentation de I'étude d’impact.

Procédure de traitement des demandes de raccordement des linstallations de production et de stockage d’électricité au RPT 29
Version approuvée par la Commission de Régulation de I'Energie le XX/XX/XXXX



e

Page : 30/41

Il- Lorsque le Ddemandeur a engagé les démarches administratives nécessaires a la réalisation du
projet d’linstallation, il peut attester de I'avancement de celui-ci en produisant l'un des
documents figurant dans la liste suivante (cf. peregraphe-article 5.3)

Le document doit étre valide a la date de sa présentation a RTE et avoir été établi au cours des
douze (12) mois précédant la date anniversaire de maintien en Ffile d’Aattente.

En application du code de I’environnement :

a) Documents admis au titre de la procédure de débat public (articles L. 121-8 a L. 121-15 et R.

121-1 a R. 121-18 du c€ode de I'environnement)

Attestation de dépot d’un dossier conforme aux dispositions de I'article L. 121-8 du c€ode de
I’environnement

Décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) définissant les modalités
d’organisation et/ou d’animation d’un débat public

Accusé réception du dossier établi par le maitre d'ouvrage ou, a défaut, par la personne
publique responsable du projet, en vue du débat public

Attestation de dép6t d’un dossier conforme aux dispositions de I’article R. 121-8 du c€ode de
I’environnement

Attestation de la publication par le président de la CNDP du compte rendu et du bilan du débat
public

Attestation de la publication de I’acte par lequel le maitre d’ouvrage ou la personne publique
responsable du projet décide de la poursuite de celui-ci

b) Documents admis au titre de la procédure de concertation préalable du public (articles L. 121-

15-1al.121-21etR. 121-19 a R. 121-24 du c€ode de I'’environnement)

1. Auvis d’information du public relatif a I'organisation de la concertation préalable, publié
quinze jours avant le début de la concertation

Acte de désignation du garant par la CNDP, le cas échéant

Attestation de I’envoi par le maitre d’ouvrage du dossier de la concertation

Publication du bilan de la concertation

Attestation de I'information par le garant du déroulement et du bilan de la concertation
préalable au maftre d’ouvrage, a la CNDP ou au représentant de I'EEtat

vk wnN

Documents admis au titre de la procédure d’évaluation environnementale (articles L. 122-1 a
L. 122-14 et R. 122-1 a R. 122-14 du c€ode de I’environnement)

1. Attestation de la transmission, par l'autorité compétente pour prendre la décision

d’autorisation du projet, pour avis a I'autorité environnementale, du dossier présentant le

projet comprenant I'étude d’impact et la demande d’autorisation déposée

Avis de I'Autorité environnementale

Réponse écrite du maftre d’ouvrage a I’avis de I’Autorité environnementale

Avis des autorités consultées au titre du V. de I'article L.122-1 du c€ode de I’environnement

Mise a disposition du public de I’étude d’impact et de la réponse écrite a I'avis de I’Autorité

environnementale par le maitre d’ouvrage

6. Attestation de saisine par le préfet du président du Tribunal Administratif (TA) en vue de la
désignation d’un commissaire enquéteur

7. Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur

8. Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a I'enquéte publique

vk wnN
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14.

15.

Page : 31/41

Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique

Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies

Avis du Ppréfet

Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'enquéte

Attestation de la transmission au Ppréfet (ou au Ssous-Pgpréfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)

Attestation de la transmission par le Ppréfet du dossier au président du TA et aux maires des
communes concernées

Décision de I'autorité compétente autorisant le projet

d) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation environnementale de I'article L. 181-
1 du cCode de I’environnement

Cette procédure est (applicable en cas de procédure d’autorisation au titre des ICPE mentionnés
a larticle L. 512-1 du cCode de I'environnement, et/ou de procédure d’autorisation au titre de
la loi sur I'eau conformément aux articles L. 214-2 et suivants du méme cCode, et/ou de projets
mentionnés au deuxiéme alinéa du Il de l'article L. 122-1-1 du méme cCode lorsque l'autorité
administrative compétente pour délivrer I'autorisation est le préfet, ou au troisieme alinéa de
cell.

1.
2.

10.

11.

12.
13.

Récépissé dépot de la demande d’autorisation environnementale

Attestation de la transmission par le Préfet d’un dossier conforme au Président du Tribunal
Administratif (TA)

Décision de désignation d’'un commissaire enquéteur ou d’une commission d’enquéte par
le Président du Tribunal Administratif

Arrété d’ouverture et d’organisation de I’'enquéte publique

Convocation du Ddemandeur par le commissaire enquéteur ou par le président de la
commission d’enquéte aprés la cloture de I'enquéte publique

Décision du commissaire-enquéteur ou du président de la commission d’enquéte de
proroger la durée de I'enquéte publique

Attestation de I'envoi par le commissaire enquéteur ou par le président de la commission
d’enquéte de son rapport et de ses conclusions motivées au Préfet

Attestation de I'envoi par le Préfet du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquéteur ou de la commission d’enquéte au président du TA et aux maires des communes
concernées

Rapport et conclusions du commissaire enquéteur

Avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) et/ou de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, le cas échéant

Attestation de réception par le Ddemandeur du projet d'arrété préfectoral statuant sur la
demande

Arrét motivé du Ppréfet fixant un nouveau délai pour statuer sur la demande

Arrété préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale

e) Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure de déclaration conformément aux
articles L. 512-8 a L. 512-13 et R. 512-47 a R. 512-66-1 du cCode de I’environnement)

1. Récépissé de déclaration d’un dossier conforme
2. Arrété portant prescription générale de fonctionnement de I'linstallation
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f) Documents admis au titre de la procédure ICPE (procédure d’enregistrement conformément aux
articles L. 512-7 a L. 512-7-7 et R. 512-46-1 a R. 512-46-30 du cCode de I'environnement)

1.
2.
3.

Attestation de dép6t d’un dossier de demande d’enregistrement
Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a la demande d’enregistrement
Arrété d’enregistrement

En application du code de I'énergie :

g) Documents admis au titre d“un-appel-d’effresd’une procédure de mise en concurrence (articles
L.311-10 et suivants et R. 311-12 a R. 311-48 du c€ode de I’énergie)

1.

Notification du Ministre chargé de I'énergie avisant le Ddemandeur du raccordement que
son offre est retenue

h) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation d’exploiter une linstallation de
production d’électricité (article L. 311-5 et suivants et R. 311-1 et suivants du c€ode de I'énergie ;
relatifs a I'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité)

1.

Publication au Journal Officiel de la République francaise des principales caractéristiques
de la demande

Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie d’une demande d’autorisation
d’exploiter

Autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de I'énergie

Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie de la demande de transfert de
I"autorisation d’exploiter

Accord du ministre chargé de I'énergie sur une demande de transfert de I'autorisation
d’exploiter

Accusé de réception du ministre chargé de I'énergie de la demande de délai supplémentaire
pour la mise en service de I'linstallation

Accord du ministre chargé de I'énergie sur une demande de délai supplémentaire pour la
mise en service de I'linstallation

i) Documents admis au titre de la procédure de concession hydroélectrique (articles R. 521-1 a
R. 521-67 du code de I’énergie)

1. Information du pétitionnaire par I'autorité compétente qu’elle donne une suite favorable
au dossier d’intention conformément a I'article R. 521-3 du c€ode de I'énergie

2. Attestation de réception par le Ddemandeur d’une invitation a déposer son dossier de
demande de concession conformément a I’article R. 521-10 du c€ode de I'énergie

3. -Attestation du dép6t d’un dossier de demande de concession conforme

4. Certificat d'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des
cours d’eau intéressés conformément a I'article R. 521-14 du c€ode de I'énergie

5. Attestation de réception par le Ddemandeur d’une invitation a fournir le nombre de
dossiers nécessaires a I'enquéte publique et aux consultations conformément a I'article
R. 521-16 du c€ode de I'énergie

6. Attestation du dép6t par le concessionnaire pressenti au préfet du nombre de dossiers
nécessaires a I'enquéte publique et aux consultations

7. Avis de I'un des organismes consultés au titre des articles R. 521-17 a R. 521-19 du c€ode
de I'énergie sur le dossier d’enquéte publique

8. Attestation de saisine par le préfet du président du Tribunal Aadministratif en vue de la
désignation d’un commissaire enquéteur
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur

Certificat d’affichage de I'avis d’information relatif a I'enquéte publique

Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique

Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies

Avis du Pperéfet

Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'enquéte

Attestation de la transmission au Peréfet (ou au Ssous-Pgréfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)

Attestation de la transmission par le Ppréfet du dossier au président du TA et aux maires
des communes concernées

Attestation du porté a connaissance, par le Ppréfet au concessionnaire pressenti, des avis
rendus sur les projets de cahier des charges et de reglement d’eau par le ou les conseils
départementaux de I'’environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que
des modifications de ces documents proposées par |’autorité administrative pour en tenir
compte-

Transmission des observations par le concessionnaire pressenti sur les avis mentionnés a
I'article R. 521-19 du c€ode de I'énergie

Arrété préfectoral approuvant le reglement d’eau

Arrété préfectoral approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est
annexé et, le cas échéant, déclarant I'utilité publique de la concession

Acte déclaratif d’utilité publique de la concession, le cas échéant

Attestation de transmission par le concessionnaire au préfet des projets d’exécution des
ouvrages conformément a I'article R. 521-31 du c€ode de I'énergie.

Notification par le Ppréfet, au concessionnaire, des avis visés au 2°™ alinéa de Iarticle R.
521-31 du c€ode de I'énergie-

Transmission, par le concessionnaire au Pgpréfet, d’observations sur les avis visés au 2°™¢
alinéa de I'article R. 521-31 du c€ode de I'énergie.

Arrété préfectoral portant autorisation d’exécuter les travaux

Arrété du ministre chargé de I'énergie précisant les conditions dans lesquelles il est
procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages conformément
a I'article R. 521-37 du c€ode de I'énergie-

Arrété préfectoral autorisant la mise en service des ouvrages

En application du code de I'urbanisme :

j) Documents admis au titre de la procédure Permis de construire

1. Récépissé de la demande de Permis de construire

2. Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire

3. Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal
Aadministratif

4. Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publique

5. Avis d’ouverture de I'enquéte publique

6. Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur

7. Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les
conclusions du commissaire-enquéteur

8. Arrété préfectoral accordant le Permis de construire
Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire
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Récépissé de la demande de Permis de construire modificatif ou de Transfert du Ppermis
de construire

Arrété préfectoral accordant le Transfert du Permis de construire

Notification du délai d’instruction de la demande de Permis de construire modificatif
Décision de désignation du commissaire-enquéteur par le Président du Tribunal
Aadministratif pour le Permis de construire modificatif

Arrété préfectoral d’ouverture et d’organisation de I'enquéte publique pour le Permis de
construire modificatif

Avis d’ouverture de I'enquéte publique pour le Permis de construire modificatif

Rapport et conclusions du commissaire-enquéteur

Décision du commissaire-enquéteur de proroger la durée de I'enquéte pour le Permis de
construire modificatif

Attestation de la transmission au préfet du dossier de I'enquéte avec le rapport et les
conclusions du commissaire-enquéteur pour le Permis de construire modificatif

Arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

Certificat d’affichage de I'arrété préfectoral accordant le Permis de construire modificatif

En application du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :

k) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public
maritime (Articles R. 2124-1 a R. 2124-12 du cCode général de la propriété des personnes
publiques ou CG3P)

1.

Attestation de dép6t d’un dossier conforme de demande de concession

2. Attestation de la consultation du Peréfet maritime par le Ppréfet ayant recu la demande
de concession
3. Attestation de la publication de I'avis de publicité préalable engagée par le Ppréfet
4. Attestation de l'ouverture d’une instruction administrative conduite par le service
gestionnaire du domaine public maritime
5. Avis du directeur départemental des finances publiques recueilli par le service
gestionnaire du domaine public maritime
6. Avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique
7. Avis du préfet maritime joint au dossier soumis a consultation
8. Avis des communes et EPCI concernés au sens de I'article R. 2124-6 du CG3P
9. Attestation de la transmission par le service gestionnaire du domaine public maritime du
dossier d’instruction au Ppréfet avec sa proposition et, si le projet parait pouvoir étre
accepté, le projet de convention
10. Attestation de la saisine, par le Ppréfet, du président du TA en vue de la désignation d’un
commissaire enquéteur ou d’'une commission d’enquéte
11. Attestation de désignation d’un commissaire enquéteur ou d’une commission d’enquéte
12. Certificat d’affichage de I’avis d’information relatif a I'enquéte publique
13. Arrété préfectoral d’'ouverture de I'enquéte publique
14. Décision du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte de proroger de délai
de I'enquéte
15. Rapport du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte et observations
recueillies
16.  Avis du Ppréfet
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Attestation de la transmission du dossier du commissaire enquéteur ou de la commission
d’enquéte (rapport et conclusions) au Peréfet ou au Ssous-Ppréfet

Attestation de la transmission par le Ppréfet du dossier du commissaire enquéteur ou de
la commission d’enquéte au président du TA et aux maires des communes concernées
Arrété préfectoral approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine
public maritime

Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime

Certificat du maire d’une des communes concernées certifiant I'affichage en mairie de
I'arrété préfectoral approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine
public maritime

Une attestation du versement de la redevance d’occupation du domaine public maritime

Pour les installations nucléaires :

1) Documents admis au titre de la procédure d’autorisation de création d’une Installation
nucléaire de base ou « INB » (articles R. 593-14 a R. 593-28 du c€ode de I’environnement)

1. Auvis de I'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) conformément a I'article 6 du décret 2007-
1557
2. Attestation de dépot d’une demande d’autorisation de création d’une INB conforme
aupres du ministre chargé de la sireté nucléaire assortie d’un dossier conforme aux
dispositions de I'article R. 593-15 du c€ode de I'environnement
3. Attestation de transmission par le ministre chargé de la slreté nucléaire de la demande
d’autorisation et du dossier au préfet mentionné a l'article R. 593-21 du code de
I’environnement
4. Avis de l'autorité environnementale mentionnée a l'article L. 122-1 du code de
I’environnement, de la commission locale de I'eau compétente, ou de la commission
locale d’information compétente, sur la demande d’autorisation et le dossier dont elle est
assortie
5. Avis des collectivités territoriales consultées par le Ppréfet au titre de I'article R. 593-20
et du ll. de 'article R. 593-21 du code de I"environnement
6. Attestation de saisine par le Ppréfet du président du TA en vue de la désignation d’un
commissaire enquéteur
7. Attestation de désignation d’'un commissaire enquéteur
8. Certificat d’affichage de I’avis d’information relatif a 'enquéte publique
9. Arrété préfectoral d’ouverture de I'enquéte publique
10. Rapport du commissaire enquéteur et observations recueillies
11. Avis du Ppréfet
12. Décision du commissaire enquéteur de proroger le délai de I'’enquéte
13. Attestation de la transmission au Peréfet (ou au Ssous-Pgréfet) du dossier du commissaire
enquéteur (rapport et conclusions)
14. Attestation de la transmission par le Ppréfet du dossier au président du TA et aux maires
des communes concernées
15. Attestation de la transmission par le préfet des conclusions du commissaire enquéteur au
ministre chargé de la slreté nucléaire et a 'ASN conformément au IV de I'article R. 593-
24 du cCode de I'environnement
16. Attestation de la transmission a I'exploitant par le ministre chargé de la slreté nucléaire
de I'avant-projet de décret visé au premier alinéa de l'article R. 593-25 du cCode de
I’environnement
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17. Attestation de la transmission par le ministre pour avis a ’ASN du projet de décret
conformément a 'article R. 593-25 du c€ode de I'environnement
18. Décret d’autorisation de création d’une INB

m) Documents admis au titre de la procédure de modification d’une INB (articles R. 593-41 a R.
593-61 du cCode de I’environnement)

Document attestant de la transmission d’un dossier de déclaration a I’ASN établi dans le cadre
de 'article R. 593-59 du cCode de I'environnement

n) Documents admis au titre du Traité instituant la communauté européenne de l'énergie
atomique (Euratom)

Dans le cadre du Chapitre 3 article 37
1. Transmission du dossier d'impact
2. Avis de la Commission sur le dossier d’impact

Dans le cadre du Chapitre 4 article 41
3. Transmission du dossier d’investissement
4. Avis de la Commission sur le dossier d’investissement

En application du code du patrimoine :

o) Documents admis au titre de I'archéologie préventive (cCode du patrimoine)

1. Documents pris en application du livre V titre Il du code du patrimoine et, notamment, de
I'article L. 522-1 dudit code (a titre d’illustration prescription du diagnostic, prescription de
fouilles, etc.)

2. Convention prévue a l'article L. 523-7 du code du patrimoine (en tant que la durée des
travaux qui y est fixée n’est pas échue)

3. Contrat prévu a l'article L. 523-9 du code du patrimoine (en tant que la durée des travaux qui
y est fixée n’est pas échue)

4. Convention d’évaluation archéologique en mer prévue au 2° de l'article L. 524-6 du code du
patrimoine, le cas échéant-

Lorsque le projet est en phase de construction et qu’il n’y a plus de document administratif a
produire, le Ddemandeur peut attester de I’'avancement de son projet en produisant I'un des
documents suivants :

1. Attestation de la commande de I'un des équipements suivants avec indication formelle de
sa destination : générateurs, turbine, alternateur, transformateur,- chaudiere

2. Attestation de la livraison sur site de I'un des équipements précités-

3. Attestation de réalisation d’un lot de génie civil

4. Attestation de réalisation d’une prestation au titre de la Coordination Sécurité et Protection
de la Santé, en particulier I'élaboration ou la mise a jour du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

5.  Attestation d’achevement et de conformité des travaux
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Annexe 2 : Champ d’application et mise en ceuvre de I’article L. 342-2 du code de I’énergie

O—Champ d’application: les ouvrages dédiés a la desserte de [I'linstallation de

production (cf. $-paragraphe 4.4.5)
1

Les ouvrages de raccordement entrant dans le champ d’application de I'article L. 342-2 du code de
I’énergie sont les ouvrages dédiés a la desserte de I'linstallation de production par le-Réseau-Publicde
Transportd-électricitéRPT. Il s’agit des canalisations électriques nouvellement créées ou créées en
remplacement d’ouvrages existants a dans le domaine de tension de raccordement ou canalisations
nouvellement créées dans le domaniale de tension supérieur. A contrario, I'article L. 342-2 du code de
I’énergie ne peut en aucun cas étre appliqué a des ouvrages qui desserviront a terme d’autres
utilisateurs du RPT.

Les ouvrages dédiés regroupent I'ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de
raccordement, sont dédiés a la desserte exclusive de I'linstallation de production et ayant vocation a
intégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie
de I'linstallation visée.

Le Ddemandeur du raccordement peut demander a RTE |'application dudit article a tous les ouvrages
dédiés ou a tous les ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé. Sauf
demande expresse du Ddemandeur du raccordement de réaliser la cellule disjoncteur du poste RPT
auquel il est raccordé, les travaux exécutés sous le contrble et la responsabilité du Ddemandeur du
raccordement se limitent a la réalisation du ou des liaisons de raccordement qui seront intégrées au
RPT.

En complétant les schémas de raccordement mentionnés a I'article 2.2 de la DTR, les ouvrages dédiés
sont indiqués en vert :

1.1. Raccordement en antenne

Les ouvrages dédiés comprennent :

- laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;
- la cellule disjoncteur® située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

Limite de propriété
Poste RPT

T T e P —

SCHEMA 1 : Raccordement sur un poste de RPT par une liaison intégrée au RPT

1.2. Raccordement en coupure

32 | 3 cellule disjoncteur est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections
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Les ouvrages dédiés— comprennent :

- Pour les raccordements par une liaison a deux disjoncteurs (SCHEEMA 2) :
e laou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;
e la cellule disjoncteur située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

- Pour les raccordements par une liaison a un disjoncteur (SCHEEMA 3) :
e laou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT.

—1 EI—{
Poste RPT Poste RPT Poste RPT Poste RPT
Limite de proprieté Limite de propriété
SCHEMA 2 : Raccordement par une liaison et un poste SCHEMA 3 : Raccordement en coupure sur une
en coupure sur une liaison existante liaison du RPT au niveau de I'Installation

1.3. Schéma particulier : le raccordement en piquage sur une ligne existante

Les ouvrages dédiés— comprennent la ou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au
RPT (SCHEEMA 4).

Le point de piquage (pylone point triple) n’est pas un ouvrage dédié. Seule la liaison dédiée entre le
pylone point triple et le poste client est un ouvrage dédié.

Le point de piquage n’est pas un
Ouvrage Dédié

Poste RPT Poste RPT

EERRNREY 'AFARELY

Limite de propriété

SCHEMA 4 : Raccordement en piquage sur une liaison existante
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2. Mise en ceuvre de I’article L. 342-2 du code de I’énergie

La mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie nécessite un certain nombre d’échanges
entre le Déemandeur du raccordement et RTE. La figure suivante illustre les principaux échanges qui
doivent s’établir :
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Besoin du emandeur du raccordement

Etapes de la demande de raccordement

Demande d’étude exploratoire (facultatif)
e Le client-Demandeur transmet la fiche D1 complétée
e RTE réalise I'étude sous 6 semaines

Demande de Proposition d’Eentrée en Ffile d’Aattente
(facultatif)
e Le client-Demandeur transmet les fiches D1 et D2
complétées
e RTE adresse la PEFA au client-Demandeur sous
\_ ' J

\

Demande de Proposition Technique et Financiére
e Le client transmet les fiches D1 et D2 complétées
e RTE adresse la PTF au client sous 3 mois
e Le Client accepte la PTF sous 3 mois
\, J

Demande de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code
de I’énergie

4 N
Contrat dBe mMandat pour la réalisation

_______ des travaux des ouvrages dédiés de
raccordement par le Déemandeur et ses
annexes

Proposition Technique et Financiéere

4 )

Etablissement de la Convention de

Raccordement Actualisation du Contrat De Mandat pour

e LaCeconvention de Rraccordement | la réalisation des travaux des ouvrages
est établie sur la base de la PTF dédiés de raccordement par le
e Le clientDemandeur accepte la Ddemandeur et de ses annexes

Ceonvention de Rraccordement dans
un délai de 3 mois et avant le début

\ des travaux )

Etablissement de la Convention d’Exploitation et de Conduite pouressais-et du CART
Le Demandeur accepte_d'une part le CART, et d'autre part le premier volet de la Convention
d’Exploitation et de Conduite qui définit les regles d’exploitation et de conduite durant la phase
pour-des essais, avant la mise sous tension du-raceordement.de I'Installation

\ J

J

A l'issue des essais, |Le Client accepte |'aAvenant a la Convention d’Exploitation et de Conduite
qui précise les modalités d’exploitation et de conduite ainsi que d’échange d’information entre
RTE et I'exploitant de I'Installation, avant '’Accés au Réseau Définitif de I'Installation.avantta
— )

Accés au  éseau éfinitif
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Besoin du Demandeur du raccordement

Etapes de la demande de raccordement

F N

Demande d' Etude Exploratoire (facultative)
+  Le Demandeur transmet la fiche D1 complétée

|+ FRTE réalise I'étude sous & semaines )

Demande de Proposition d'Entrée en File d'Attent?

[facultative)
+  Le Demandeur transmet les fiches D1 et D2 complétées
* RTE adresse la PEFA au Demandeur sous 3 mois
\ Le Demandeur accepte la PEFA sous 3 miois y

-

Demande de Proposition Technigue et Financiére h
+  Le Demandeur transmet les fiches D1 et D2 complétéas
* RTE adresse la PTF au Demandeur sous 3 maois
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*  Le Demandeur accepte la FTF sous 3 mois

r

Demande de mise en ceuvre de Particle L.342 du code |
de I'énergie

Proposition Technigue et Financiére

/Etablissement de la

Raccordement

* la Convention de Raccordement est
étahblie sur la base de la PTF

* L2 Demandeur accepte la Convention de

Convention d-;\l

|._-

Fl‘.ZI:nl'l.tralt de Mandat pour la réalisation des tr.=.|'u'in.|:|t1|
dédiés de raccordement par le Demandeur, et ses

annexes
. F

r ™
Actualisation du Contrat de Mandat pour la
réalisation des travaux des ouvrages dédiés de

raccordement par le Demandeur, et ses annexes

Raccordement dans un délai de 3 mois et “ g
gvant le début des travaux

N J

4 Etablissement du CART et de la Convention d’Exploitation et de Conduite N

Le Demandeur accepte d'une part le CART et, d"autre part, la Convention d'Exploitation et de Conduite,
qui définit les régles d'exploitation et de conduite et les modalités d'échange d'informations entre RTE et
I"exploitant de 'Installation, d’abord durant |a phase des essais, avant la mise sous tension de
["Installation, puis, & l'issue des essais, par avenant conclu avant I'Accés au Réseau Dafinitif de
I'Installation.

Acrcés au Réseau Défimitif (ARD)
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