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Contexte

Une concertation prévue sur l’année 2025 pour intégrer les nouveautés S3REnR et mutualisation, et en profiter 
pour rationaliser la procédure de raccordement distributeurs

Des évolutions réglementaires nécessitent une évolution de la DTR distributeurs, qui devra être mise à jour en 2025 :
• Suite à la publication du décret du 10 juillet 2024, RTE a engagé une concertation sur le nouveau cadre 

S3REnR en septembre 2024 qui se poursuivra courant 2025.
• Suite à la délibération de la CRE du 7 novembre 2024 sur la mutualisation, RTE a lancé une concertation avec 

ses clients consommateurs (GT Transverse cet après-midi). Elle devra se poursuivre avec les Distributeurs. Les 
échéances de saisine de la CRE sont le 1er juin pour les consommateurs HTB et le 1er décembre pour les 
clients distributeurs.

En parallèle, RTE souhaite en profiter pour lancer un cycle d’évolution de la DTR distributeurs sur les sujets suivants :
• Mise à jour et rationalisation de la procédure de raccordement
• Cahiers des charges capacités constructives & TCM/TCD
• Convention d’exploitation
• Offres à modulation de puissance pour les stockeurs
• TURPE 7 si impact (à confirmer)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049938385
Délibération%20de%20la%20CRE%20du%207%20novembre%202024%20portant%20décision%20sur%20les%20conditions%20d’approbation,%20le%20contenu%20et%20l’élaboration%20des%20demandes%20de%20mutualisation%20des%20raccordements%20des%20consommateurs%20et%20des%20gestionnaires%20de%20réseaux%20de%20distribution%20au%20réseau%20public%20de%20transport
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Modifiez le style des sous-titres du masque

1) Propositions d’évolution des Etats Techniques & Financiers S3REnR

2) Propositions d’évolution de la procédure de raccordement

3) Homogénéisation des études d’insertion
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Etats Technique & Financier S3REnR – Propositions 
d’évolution1
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Répondre à l’attente d’une meilleure information sur l’avancement 
des projets d’infrastructure

• Les producteurs demandent depuis plusieurs années une vision plus précise et régulière sur l’avancement des travaux 
d’infrastructure S3REnR

• Des démarches ont été entreprises par Enedis et RTE:
✓ L’ordonnancement
✓ Des travaux cartographiques – en cours

• Des travaux complémentaires ont été mené pour améliorer la visibilité donnée au travers des ETF:

1. Actualisation plus fréquente des informations sur les travaux d’infrastructure

2. Des jalons et une dénomination de l’avancement des projets d’infrastructure plus compréhensibles à l’externe.

RTE et Enedis proposent donc une évolution de la partie technique des ETF, en vue d’une prochaine présentation aux 
producteurs
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Donner des informations plus fréquentes sur l’avancement des 
travaux d’infrastructures

• Les gestionnaires de réseau donnent des informations sur la mise à disposition de projets d’infrastructure S3REnR par 2 
vecteurs essentiellement: les Etats Techniques et Financiers, et Capareseau

• A ce jour, les ETFs paraissent une fois par an, avec 2 documents:
- Un document centré sur l’avancement du schéma régional (éléments techniques et financiers)
- Un fichier xls avec des informations spécifiques à chaque projet d’infrastructures inscrit au schéma S3REnR (création, 

renforcement, Etat Initial)

• Au vu de la dynamique de raccordement et des besoins d’anticipation des producteurs, mais aussi des parties prenantes, ce 
rythme est jugé insuffisant

RTE et Enedis proposent donc une actualisation semestrielle des informations techniques relatives à chaque projet 
d’infrastructure S3REnR (publication mars et octobre) à partir de 2025:

1. En mars dans les ETF
2. En septembre/octobre



CAR - GT Distributeurs | 14/01/2025 | CURTE 7

Modifier les jalons et intitulés pour une meilleure compréhension

Les intitulés actuels des états d’avancement des projets d’infrastructure peuvent être parfois mal compris et une proposition est 
faite pour mieux qualifier la vie d’un projet.

RTE et Enedis proposent:
- d’utiliser ces nouveaux jalons pour une utilisation dans les ETFs 2024
- De faire une présentation de ces nouveaux jalons et intitulés en GT producteurs (CURDE et CURTE)

Etats d’avancements actuels Etats d’avancements proposés

En surveillance de la dynamique

Avant-projet détaillé

Vie d’un projet 
d’infrastructure

Avant-projet simplifié

Demande d’examen au cas par cas

Dernière DUP signée

En attente du seuil de déclenchement

En service

JTE Envoyée

Travaux engagés

PV de fin de concertation

Décision d’études de projet

JTE validée

Fin de concertation Fontaine (Validation FMI/EMI)

Dépôt de DUP

Obtention de DUP

Sécurisation du foncier

Obtention de la dernière autorisation

En attente du seuil de déclenchement

Commande de travaux

En service

Nouveaux jalons

Jalons identiques

Jalons supprimés

Les jalons 
« travaux supprimés » et 

« travaux transférés »  
sont aussi suivis

GRD moins concernés

Travaux engagés
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L’évolution du dispositif S3REnR amènera à une évolution structurelle des ETFs qu’il conviendra de concerter

Quels ETF dans le cadre APER?

Les propositions d’évolution de suivi des infrastructures de réseau S3REnR n’intègrent pas les évolutions du cadre APER et de 
nouvelles données seront à intégrer dans les ETF :

✓ La classification en ouvrages prioritaires
✓ La mobilisation des ouvrages du réservoir de travaux
✓ Les révisions plus fréquentes et des exigences sur la vision financière à revoir
✓ Etc.
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Procédure de raccordement – Propositions d’évolution2
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Objectifs de la séance

En plus des évolutions de DTR pour intégrer les éléments S3REnR et mutualisation, RTE souhaite remettre à 
niveau la procédure sur les éléments suivants : 
• Clarifier les étapes de la procédure de raccordement
• Clarifier les engagements de RTE

Par ailleurs, RTE identifie un besoin d’homogénéiser les demandes et les réponses aux études d’insertion :
• Proposer une nouvelle trame de fiche D1
• Homogénéiser les éléments fournis par RTE dans une étude d’insertion
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Rappel : Parcours contractuel d’un GRD chez RTE

EE
Etude exploratoire

(facultative & non engageante)

EI
Etude d’Insertion

PTF
Proposition Technique et 

Financière

EI
Etude d’Insertion

CTRP (si travaux)
Convention Technique de 

Réalisation et de Planification

Tout type de client HTA hors producteur EnR

Producteur EnR HTA

EE
Etude exploratoire

(facultative & non engageante)
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Procédure de raccordement pour un client HTA

La procédure de raccordement prévoit l’enchaînement suivant : 

Or encore aujourd’hui, un certain nombre d’Etudes d’Insertion sont demandées suite à une demande préliminaire 
du client HTA.

RTE constate que l’Etude d’Insertion n’est pas toujours utilisée comme elle l’avait été prévue initialement, d’où la nécessité de 
clarifier le process, le rôle de cette étape et les engagements de RTE
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Règles de demande d’une Etude d’Insertion

• Le principe de l’étude d’insertion est de répondre à un projet qui est mature afin que le client ait un 
engagement sur sa stratégie de raccordement. Ainsi l’étude d’insertion ne répond qu’à un unique enjeu : une 
Demande de Raccordement pour laquelle le GRD va émettre une Proposition de Raccordement.

• La File d’Attente est unique entre le RPD et le RPT : les projets, qu’ils soient en HTA comme en HTB, ont un 
impact sur le RPT. Un projet entrant en file d’attente à la demande de raccordement sur le RPD doit donc être 
pris en compte sur le RPT : RTE doit donc être informé de cette entrée en file d’attente via l’étude d’insertion. 
En outre, les GRD s’engagent sur les offres émises aux clients, et ont donc besoin d’un engagement de la part 
de RTE sur la stratégie de raccordement et des éventuelles limitations. Par conséquent, la demande d’étude 
d’insertion doit être considérée comme obligatoire.

RTE propose de mettre à jour la procédure de raccordement pour clarifier le caractère obligatoire des études d’insertion 



CAR – GT Distributeurs| 14/01/2025 | CURTE 14

Engagements de RTE sur les Etudes d’Insertion

En contrepartie, les engagements de RTE sur les études d’insertion sont les suivants : 
• Réservation de capacité sur le RPT (entrée en file d’attente)
• Durée de validité de 6 mois (sauf pour le raccordement de production EnR) : le GRD doit avertir RTE de la 

signature de sa Proposition de Raccordement ou informer RTE de l’abandon de cette dernière
• Limitations éventuelles
• Travaux nécessaires sur le RPT pour l’accueil du nouveau client (avec une estimation non engageante du coût et 

des délais)

L’engagement sur le coût et le délai des travaux est réalisé au stade de la PTF.

RTE propose de mettre à jour la DTR afin de préciser les engagements de RTE sur les études d’insertion
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Récapitulatif des contrats

Type de client
Entre le GRD et 

son client
Délai pour 

transmettre 
l’étude

Engagement Caractère
Délai 

validité

Etude Exploratoire

- Producteur EnR
- Consommateur
- Producteur Non EnR
- Stockeur
- Distributeur (travaux RPD)

Demande 
Anticipée de 

Raccordement 
(en amont de la 

PTF)

6 semaines

Des éléments d’information non 
engageants sur :
- Coût
- Délai
- Schéma de raccordement 

associé dont travaux

Facultatif Sans objet

Etude d’insertion

- Producteur EnR
- Consommateur
- Producteur Non EnR
- Stockeur

Demande de 
Raccordement :

PTF

Entrée en file 
d’attente

9 semaines

Engagement sur l’étude de 
réseau :
- Limitations éventuelles
- Réseau d’évacuation le cas 

échéant
- Travaux nécessaires sur le 

RPT pour l’accueil du 
nouveau client

Obligatoire 6 mois

PTF

- Consommateur
- Producteur Non EnR
- Stockeur
- Distributeur (travaux RPD)

PTF acceptée
3 mois

Possibilité de délai 
réduit

Reprise des engagements de 
l’étude d’insertion et ajouts sur :
- Le coût (+/- 15%)
- Le délai

Obligatoire 3 mois

CTRP
GRD (lié à un S3REnR)

PTF acceptées et 
travaux prévus

N/A
(co-construction)

Engagement sur :
- La consistance des travaux
- Le délai

Pour les travaux 
inscrits au S3REnR N/A
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Homogénéisation des études d’insertion3
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Homogénéisation des Etudes d’Insertion
Les modalités d’échanges entre RTE et les GRD diffèrent entre les régions et un besoin d’uniformisation tant des 
demandes que des réponses pour les études d’insertion a émergé.

➢ Nouvelle trame de fiche D1
La trame de fiche D1 actuellement en DTR n’est plus satisfaisante. RTE propose de travailler sur une nouvelle 
trame sous forme de tableau, en coopération avec les GRD. Cette nouvelle trame, une fois partagée, pourrait être 
utilisée de manière anticipée avant validation formelle.*

✓ Périmètre : tous types de clients
✓ Une seule demande pour les clients stockeurs
✓ Objectif : utilisation anticipée possible à partir du T1 2025

➢ Homogénéisation des réponses RTE aux demandes d’études d’insertion en cours
✓ Périmètre : tous types de clients 
✓ Objectif : aboutir à une trame qui corresponde aux besoins des GRD pour répondre à leurs clients

*RTE n’acceptera cependant que la trame en DTR ou bien ce nouveau format.

Votre contribution est la bienvenue afin d’aboutir à des modalités d’échange satisfaisantes pour chaque partie
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Fiches de collecte de données

Besoin du GRD Fiche à utiliser Etude réalisée par RTE 

Renforcement ou création d’un Poste (demande du GRD 
non liée à une demande d’un utilisateur du RPD) D0 Etude exploratoire 

Réponse à une demande d’étude préalable d’un 
utilisateur du RPD

D1 (simplifiée) Etude exploratoire

Réponse à une demande de PTF d’un utilisateur du RPD D1 Etude d’insertion

Réponse à une demande de PTF confirmée par un 
utilisateur du RPD ou besoin propre du GRD D2 PTF

RTE propose d’utiliser la même trame de fiche D1 pour les demandes d’études exploratoires et d’études d’insertion
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Rappel : Adresses mail des boîtes aux lettres

Les demandes d’études ou de PTF sont à transmettre aux adresses suivantes : 
• Pour tout type de client hors producteur EnR (consommateurs, stockeurs, producteurs non EnR) : rte-

fcent-raccordement-conso-dist@rte-france.com 
• Pour les clients producteurs EnR :

Région Adresse mail de la BAL

Hauts-de-France rte-ser-lille-prod-hta-hdf@rte-france.com

Normandie rte-ser-lille-prod-hta-normandie@rte-france.com

Île-de-France rte-ser-lille-prod-hta-idf@rte-france.com

Grand-Est
Bourgogne-Franche-Comté rte-ser-lille-prod-hta-nancy@rte-france.com

Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Occitanie

rte-ser-lyon-raccordement-hta@rte-france.com

Centre-Val de Loire rte-ser-tou-plateau-centre-val-de-loire@rte-france.com

Bretagne rte-ser-tou-plateau-bretagne@rte-france.com

Pays de la Loire rte-ser-tou-plateau-pays-de-loire@rte-france.com

Nouvelle-Aquitaine rte-ser-tou-plateau-nouvelle-aquitaine@rte-france.com

Occitanie rte-ser-tou-plateau-occitanie@rte-france.com

mailto:rte-fcent-raccordement-conso-dist@rte-france.com
mailto:rte-fcent-raccordement-conso-dist@rte-france.com
mailto:rte-ser-lille-prod-hta-hdf@rte-france.com
mailto:rte-ser-lille-prod-hta-normandie@rte-france.com
mailto:rte-ser-lille-prod-hta-idf@rte-france.com
mailto:rte-ser-lille-prod-hta-nancy@rte-france.com
mailto:rte-ser-lyon-raccordement-hta@rte-france.com
mailto:rte-ser-tou-plateau-centre-val-de-loire@rte-france.com
mailto:rte-ser-tou-plateau-bretagne@rte-france.com
mailto:rte-ser-tou-plateau-pays-de-loire@rte-france.com
mailto:rte-ser-tou-plateau-nouvelle-aquitaine@rte-france.com
mailto:rte-ser-tou-plateau-occitanie@rte-france.com
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Merci !
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