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Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme a conseil de surveillance et directoire au capital de
2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
444 619 258, dont le siége social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Déme, 92073 PARIS LA DEFENSE
CEDEX,

représentée par .....ccccevveveenens [Nom et qualité du Signataire], diment habilité a cet effet,

ci-aprées désignée par « RTE ».

Bénéficiaire

<........(Raison sociale du Client), .......... (Indiquer la forme juridique : société anonyme, société a responsabilité
limitée...), dont le siege social est g ........... (Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce
et des Sociétés ...........(Nom du lieu d’immatriculation),

représenté (e) par ......cccceeeveneene. [Nom et qualité du Signataire], diment habilité a cet effet,

ci-apres désigné(e) par « Client ».

Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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PREAMBULE

[Rappeler succinctement I’historique de I’affaire et mentionner, de maniére générale, tout élément du contexte
ayant influé sur le choix du schéma de raccordement].

Pour accompagner le développement de projets fortement consommateurs d’électricité, une Procédure de
raccordement a été mise en place pour le raccordement des installations de consommation de trés forte
puissance implantées sur des sites propices au sens de I'article 1°" de cette Procédure.

(Nom du Client), a décidé de construire sur le territoire de la commune de .................. , dans le département de
.............................. , une Installation de consommation de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les
Conditions Particulieres « Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement.

Le site a été identifié comme propice au raccordement dans les conditions prévues par la Procédure de
raccordement en coordination avec [citer les autorités / personnes morales concernées]. Rappeler ici les
modalités d’attribution du foncier en repartant des éléments inclus dans I’Engagement de raccordement. Ainsi,
le projet du Client s’inscrit dans une offre de raccordement alternative, répondant a des conditions financiéres
spécifiques a la procédure, afin de répondre au besoin d’un raccordement rapide et sans limitation.

Rappeler ici la date de signature de I'Engagement de raccordement.

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent document constitue les « Conditions Particulieres - Contrat de travaux » de la Convention de
Raccordement de I'Installation visée au préambule. Elles s’appliquent aux opérations de raccordement au Réseau
Public de Transport d’une Installation au titre de la Procédure de raccordement de l'article 1.4.X de la
Documentation technique de référence.

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en ceuvre de la solution de raccordement retenue ainsi
que les engagements réciproques des Parties et les conditions financiéres associées.

Elles constituent, avec les « Conditions Générales », dont le Client reconnait avoir pleinement connaissance, ainsi
gu’avec les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et Performances de I'Installation » et les « Conditions
Particuliéres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement », la Convention de raccordement de I'Installation.

Les « Conditions Particulieres - Caractéristiques et Performances de I’Installation » de la Convention de
Raccordement ont été signées le [XXXXXX].

Les présentes « Conditions Particuliéres - Contrat de travaux » et les « Conditions Particulieres — Caractéristiques
des ouvrages de raccordement » sont étroitement liées. Elles entrent en vigueur a la date la plus tardive de
signature de chague document par les Parties.

A I'entrée en vigueur des présentes Conditions Particuliéres, la Convention de Raccordement est formée, ce qui
met fin de plein droit a I'Engagement de raccordement.
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CHAPITRE 2- SOLUTION DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages de raccordement a réaliser pour assurer le raccordement de I'Installation, tels
gu’envisagés a la date de signature des présentes Conditions Particuliéres, sont décrites dans les Conditions
Particuliéres « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement.

CHAPITRE 3 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

ARTICLE 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages de Raccordement décrits au Chapitre 2 des présentes
conditions particulieres.

Les Ouvrages sont réalisés sous maitrise d’ouvrage de RTE. Le Client déclare renoncer a recourir aux dispositions
prévues a l'article L. 342-6 du Code de I'énergie pour la réalisation des Ouvrages.

ARTICLE 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

La réalisation des Ouvrages de Raccordement nécessite la mise en ceuvre de procédures administratives et
amiables préalables a I'exécution des travaux.

RTE est responsable de I'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des Ouvrages de
Raccordement. En revanche, RTE n’est pas garant des délais d’instruction des dossiers de demandes
d’autorisations par les autorités administratives qui délivrent ces autorisations. Un retard dans |'obtention de ces
autorisations ne peut pas engager la responsabilité de RTE s’il répond aux conditions définies a I’article 3.5.

Les étapes principales de ces procédures déja effectuées, sont indiquées ci-apres :

[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment
en cas de débat public, d’expropriation, d’autorisation de défrichement, d’absence de DUP...]

e  Concertation préalable et finalisation de I'étude d’impact : réalisées le [date] ;
e  Dépot du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) : le [date] ;

e  Enquéte publique : réalisée du [date] au [date] ;

e  Arrété de DUP : le [date] ;

e  Dépot du dossier de demande d’autorisation d’exécution : le [date] ;

e  Approbation du projet et autorisation d’exécution : le [date] ;

e  Dépot du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;

e  Permis de construire : le [date] ;

e  Dépot du dossier de demande de mise en servitudes ; le [date]

e Arrété de mise en servitudes ; le [date]

Les étapes restant a réaliser sont les suivantes :
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e  Signature d’accords amiables : le [date prévisionnelle, si possible]
e  Permissions de voirie : le [date prévisionnelle, si possible]

e  Arrétés de mise en servitudes : le [date prévisionnelle, si possible]

RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant a intervenir et des éventuels
recours contentieux a I’encontre d’une ou plusieurs autorisations administratives définies ci-avant, en indiquant
leur impact éventuel sur la date prévue de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement.

ARTICLE 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX

RTE a notifié les ordres de livraison ou de démarrage des travaux a ses fournisseurs et prestataires en amont de
I’entrée en vigueur des présentes Conditions Particuliéres.

ARTICLE 3-4 DELAI DE RACCORDEMENT
La durée prévisionnelle des travaux est de [X] mois a compter de [X] .
La Mise a Disposition du Raccordement devant desservir I'Installation est prévue pour le [XXXX].
RTE notifie la date effective de Mise a Disposition du Raccordement au Client.

Cette date sera révisée en cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, notamment dans les hypothéses
prévues a l'article 3.5 des présentes Conditions Particuliéres.

Un calendrier prévisionnel de réalisation est annexé aux présentes conditions particuliéres.

A titre indicatif, la date d’ARD est prévue le XX/XX/XXXX.

ARTICLE 3-5 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT

Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant
le raccordement de [IInstallation (visés a I’Article 5.3.3 des Conditions Générales de la Convention de
raccordement), RTE ne saurait étre tenu pour responsable du non-respect de la date de Mise a Disposition des
Ouvrages ).

Si elles répondent au critere d’événement indépendant de la volonté de RTE, des réserves strictement liées a des
spécificités techniques inhabituelles d’une ou plusieurs parties des ouvrages de raccordement, peuvent étre
ajoutées par RTE en concertation avec le Client dans la convention.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards de Mise a Disposition du Raccordement, et tient
informé le Client de tout risque de retard.

ARTICLE 3-6 NON-RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, en cas de non-respect de la date de Mise a Disposition
des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des dispositions indiquées a I'Article 5.3.3 des Conditions
Générales et a I'article 3-5 des présentes Conditions particuliéres, RTE verse au Client, a titre de dommages et
intéréts, une indemnité libératoire calculée selon les modalités de I'article 5.3.2 de ces mémes Conditions
Générales.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT

La contribution financiére est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales de

la Convention de Raccordement.
L'estimation du montant total hors taxes a la charge du Client, aux conditions économiques de [XX MOIS et XX

ANNEE] est de [XXXX]€ (montant en lettres).

Détail du montant hors taxes (en k€) de la contribution financiére

OUVRAGES DE L'EXTENSION

Ouvrages d’Extension de
I’Offre de Raccordement

Ouvrages supplémentaires
demandés par le Client

(k€) (k€)
Etudes
o | Liaison aérienne
g— Liaison souterraine
»n | Poste
S | Montant des frais
'g d’études
] Fournitures, Travaux
'_'u Fourniture Travaux Fourniture Travaux
o | Liaison aérienne
g Liaison souterraine
2 | Poste
§ Montant des
O | travaux, fournitures
Sous total
Application de |la
réfaction
PART CAPACITAIRE
Palier 1
Palier 2
Palier 3
Palier 4
100%

Participation du Client

Montant total : contribution
financiére du Client
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ARTICLE 4-2 MODALITES DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de I'Engagement de raccordement et des Conditions Générales de la présente
Convention de raccordement, le client fournit, dans un délai d’un mois a compter de la réception de I'offre de
Convention de raccordement, la preuve d’un virement du montant correspondant a [X M€], correspondant a 60%
de la somme de la part relative a I'Extension et du montant de la part capacitaire, sur le compte bancaire de RTE,
dont les coordonnées sont les suivantes :

SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE
2 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN : FR76 30003 04170 00020122549 73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

CHAPITRE 5 - RESPONSABILITES

ARTICLE 5-1 PRINCIPES GENERAUX

RTE et le Client restent respectivement entierement responsables de leurs obligations résultant de leur
propre maitrise d'ouvrage.

RTE reconnait et accepte que :

- Sous réserve du respect des délais prévus dans les présentes Conditions Particulieres et sans
préjudice de l'article 3-5, les observations, demandes ou commentaires du Client adressés a RTE,
de méme que leur absence, ne sauraient engager la responsabilité du Client ni parallelement
dégager la responsabilité de RTE au titre des travaux de raccordement ;

- Sans préjudice de I'article 3-5, en cas d'intervention des prestataires de RTE en méme temps que
des prestataires du Client, RTE demeure responsable de la réalisation des travaux de raccordement
conformément a ses obligations contractuelles et réglementaires.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées a I'article 5-2, chaque Partie est responsable
envers l'autre et tient I'autre Partie indemne des dommages matériels certains, actuels et directs dans
la mesure ou ces derniers résultent :

- d’un manquement ou d’une inexécution d’une obligation d’une Partie assumée aux termes de la
Convention de Raccordement ; ou

- de toute négligence ou défaillance de prestataire(s) de RTE ou de prestataire(s) du Client dans
I’exécution des travaux.

Dans les cas oU la responsabilité du (ou des) prestataire(s) de RTE serait reconnue par une décision de
justice, y compris en cas de condamnation in solidum ou solidaire avec RTE, le Client sera dans
I'obligation d’exécuter la décision a I’encontre du (ou des) prestataire(s) de RTE (et/ou des assureurs du
(ou des) prestataire(s) de RTE). Par conséquent, le Client s’interdit toute mesure d’exécution a I'encontre
de RTE tant qu’il n’a pas cherché par tous les moyens raisonnables, en particulier les mesures
d’exécution forcée, a obtenir indemnisation de la part du (ou des) prestataire(s) de RTE et/ou des
assureurs du (ou des) prestataire(s) de RTE.
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Pour les besoins du présent Chapitre 5, « Tiers » signifie toute personne ou entité autre que les Parties,
les Prestataires du Client, les Prestataires de RTE, les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants et clients
des Parties, ainsi que les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants des Prestataires du Client ou des
Prestataires de RTE.

Chaque Partie est responsable envers I'autre des dommages directs causés aux Tiers qui pourraient
résulter de sa faute. RTE garantit le Client contre tout recours a son encontre pour de tels dommages
et, de maniere similaire, le Client garantit RTE contre tout recours a son encontre pour de tels dommages
causés aux Tiers.

ARTICLE 5-2 DOMMAGES IMMATERIELS ET/OU INDIRECTS

Sans préjudice des indemnités le cas échéant exigibles au titre des stipulations des articles 3-6, 5-3, et
5-4, et sauf si expressément prévu par les présentes, aucune des Parties ni aucun de leurs assureurs ne
sera, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, responsable envers I'autre Partie ou envers leurs assureurs,
des dommages immatériels et / ou indirects, de quelque nature qu’ils soient, et notamment de toute
perte d’exploitation, de production, de revenus ou de profit, interruption d’utilisation, interruption de
service, indisponibilité, perte de données, pertes de droits, perte de jouissance, perte de contrat ou de
débouché commercial, ni de tout autre préjudice commercial ou financier, que ces dommages
immatériels et / ou indirects soient ou non pris en charge par les assureurs de cette autre Partie.

Par conséquent, dans I’hypothése ou RTE ou son assureur aurait a subir le recours du Client ou de I'un
de ses assureurs ou serait condamné a verser une indemnité en réparation de tels dommages, le Client
garantirait RTE ou son assureur et I'indemniserait de toutes réclamations, frais, actions, procédures,
poursuites, demandes et responsabilités en lien avec ce recours ou cette condamnation.

De la méme facon, dans I’hypothése ou le Client ou son assureur aurait a subir le recours de RTE de I'un
de ses assureurs ou serait condamné a verser une indemnité en réparation de tels dommages, RTE
garantirait le Client ou son assureur et I'indemniserait de toutes réclamations, frais, actions, procédures,
poursuites, demandes et responsabilités en lien avec ce recours ou cette condamnation.

Le présent Article 6-3 ne s’applique pas aux dommages immatériels résultant d’'un manguement a
I’obligation de confidentialité prévue a I’article 8-11 des Conditions Générales.

ARTICLE 5-3 LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE

Sans préjudice des indemnités versées au titre de I'article 3-6, la responsabilité de RTE ne pourra en
aucun cas excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables
confondus) liées a I'exécution ou I'inexécution de la Convention de Raccordement :

- 100% du montant de la contribution financiére aux ouvrages de raccordement pour les parts
fourniture, travaux et ingénierie liaison et poste des ouvrages de raccordement fixés a I'article 4-
1, pour I'ensemble des conséquences dommageables.

Dans I'hypothése ol RTE aurait a subir le recours et serait tenu d’indemniser les prestataires du Client,
ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou
clients du Client, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du plafond de responsabilité
de RTE stipulé ci-dessus.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- En cas de négligence d’'une extréme gravité, faute lourde ou dolosive de RTE ou existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la
responsabilité de ce dernier ;
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- Aux dommages corporels infligés aux employés du Client ou des prestataires du Client, ainsi que,
le cas échéant, aux Tiers ayant mis en cause le Client ;

- Aux montants payés par RTE au titre du dernier alinéa de l'article 5-1 s’agissant des dommages
causés aux Tiers ;

- Aux montants payés par RTE en raison de I'exercice des garanties légales d'ordre public dont il est
redevable ;

- Aux indemnités versées par RTE au titre de I'article 3-6 (Non-respect du délai de raccordement).
ARTICLE 5-4 LIMITATION DE RESPONSABILITE DU CLIENT

La responsabilité du Client ne pourra en aucun cas excéder pour |'ensemble des conséquences
dommageables (tous faits dommageables confondus) liées a I'exécution ou l'inexécution de la
Convention de Raccordement :

- 100% du montant de la contribution financiére aux ouvrages de raccordement pour les parts
fourniture, travaux et ingénierie liaison et poste des ouvrages de raccordement fixés a l'article 4-
1, pour I'ensemble des conséquences dommageables.

Dans I'hypothese ou le Client aurait a subir le recours et serait tenu d’indemniser les prestataires de RTE,
leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou
clients de RTE, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du plafond de responsabilité du
Client stipulé ci-dessus.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- En cas de négligence d’une extréme gravité, faute lourde ou dolosive du Client ou existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la
responsabilité de ce dernier ;

- Auxdommages corporels infligés aux employés de RTE ou des prestataires de RTE, ainsi que, le cas
échéant, aux Tiers ayant mis en cause RTE ;

- Aux montants payés par le Client au titre du dernier alinéa de I'article 5-1 s’agissant des dommages
causés aux Tiers ;

- Aux montants payés par RTE en raison de I'exercice des garanties légales d'ordre public dont il est
redevable ;

- Aux indemnités versées par le Client au titre de l'article 3-6 (Non-respect du délai de
raccordement) ;

- Aux montants payés par le Client en raison de I'exercice des garanties légales d’ordre public dont
il est redevable.

Pour RTE Pour le Client
Nom — Prénom Nom — Prénom
Qualité Qualité
Signature Signature
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Fait a
Le

En deux exemplaires originaux

Fait a
Le

En deux exemplaires originaux

ANNEXE - CALENDRIER DE REALISATION
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