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1 Objet du présent document

Le présent document définit la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau

public de transport d’électricité (RPT) des installations de consommation situées en France

métropolitaine continentale. Il indique :

- les échanges d’informations et de documents entre les demandeurs et RTE permettant d’élaborer
une proposition de raccordement ;

- les principes régissant les relations contractuelles entre les demandeurs et RTE pendant toute la
durée du processus de raccordement.

2 Les textes réglementaires relatifs aux régles techniques de raccordement

L'Etat, par avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958, a concédé, jusqu’au
31 décembre 2051, le développement, I'entretien et I'exploitation du RPT a la société RTE (avis relatif
a la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008).

Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au 3°™ avenant a la convention du 27 novembre
1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-
1731 du 23 décembre 2006, décrit, notamment dans son article 13, les modalités d’élaboration de la
présente procédure et les sujets qui doivent y étre traités.

Les principaux textes appliqués par RTE présentant les principes et prescriptions techniques
applicables au raccordement des installations de consommation au RPT (modes de raccordement
acceptables et performances a satisfaire par ces installations) sont les suivants :

o Le Cedecode de I’énergie, notamment ses articles D.342-2 et D.342-5 a D.342-13;

e Le Réglement (UE) n°2016/1388 de la Commission_européenne du 17 ao(t 2016 établissant un
code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de
consommation.

e L’arrété du 9 juin 2020, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement
pour le raccordement aux réseaux d'électricité ;

e Le décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type de
concession du réseau public de transport d’électricité{RPF)-.

La « Documentation Technique de Référence », prévue par le décret du 23 décembre 2006 et par
I'article 35 du cahier des charges du RPT, vient préciser les textes réglementaires. Elle est accessible
sur le Portail Services de RTE (https://www.services-rte.com).

Par ailleurs, la présente procédure est régie par les textes suivants :

e Ladécision de la CRECommission de régulation de I’énergie (CRE) du 7 avril 2004, sur la mise en
place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d’électricité La
délibération de la CRE du 11 juin 2009,

o Délibérationla délibération n°2019-274 du 12 décembre 2019 portant orientations sur les
conditions d’approbation, le contenu et I’élaboration des procédures de traitement des
demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité?

La présente procédure a été approuvée par délibération de la CRE en date du 17/06/2021XX/XX/XX.

1 cetexteCette délibération précise les conditions d’approbation des projets de procédures qui sont soumis a la CRE, les
orientations qu’elle souhaite voir suivre pour Lélaberation-des-procéduresleur élaboration et le suivi de leur mise en ceuvre.
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3 Champ d’application et principes directeurs
3.1 Champ d’application

La présente procédure, s’applique a compter du 84/07/2021XX/XX/XXXX

- aux demandes de raccordement au réseau public de transport de nouvelles installations de
consommation ;

- aux demandes de modification du raccordement d’une installation de consommation
existante? ;

- auxinstallations existantes faisant I'objet d’'une modification substantielle3, & savoir :

- une augmentation de la puissance active maximale appelée par I'installation excédant
la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de
raccordement existants ;

- une modification des caractéristiques électriques de [Iinstallation susceptible
d’entrainer une dégradation de ses performances antérieures ;

- une modification de la tension de référence de raccordement.

Pour l'installation de nouveaux moyens de production (unité de production synchrone ou un parc non
synchrone de générateurs selon les définitions de I'article 1.1 de la DTR) dans I'installation, y compris
au travers d’'une ligne directe, et a I'exclusion des groupes de secours ne pouvant fonctionner en
paralléle avec le Réseau Public de Transport (RPT), la demande de raccordement de I'installation doit
étre formulée dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement des
installations de production d’électricité au réseau public de transport en vigueur et disponible sur le
Portail Services de RTE (https://www.services-rte.com)

La demande de raccordement, en application de la présente procédure, est portée par le Client
consommateur, titulaire actuel ou prévisionnel de la Convention de Raccordement. Un tiers peut agir
au nom et pour le compte du Client consommateur, en vertu d’un contrat de mandat prévu par I'article
1984 du code civil. Les contrats et conventions relatifs a I'accés au réseau sont conclus entre RTE et le
Client directement raccordé au réseau.

La présente procédure est également applicable aux opérations de raccordement des réseaux fermés
de distribution établis en application de I'article L. 344-1 du code de |'énergie.

4Dans les conditions de I'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour
le raccordement aux réseaux d’électricité
3 Dans les conditions de I'arrété du 9 juin 2020 susmentionné, notamment explicitées aux articles 103 et 152
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3.2 Cadre général du raccordement d’une installation de consommation au RPT

Besoin du demandeur

Etapesde la demande

Demande d’étude exploratoire (facultative)
*le demandeur transmet la fiche de collecte de données
spécifique complétée
*RTE réalise I'étude sous 6 semaines

J

ou

Demande d’étude exploratoire approfondie
(facultative)
*l'étude exploratoire approfondie est fortement

~

recommandée dans les cas dune installation
intrinséquement perturbatrice
\-RTE réalise I’étude sous 6 semaines )

Demande de Proposition Technique et Financiére
*le demandeur transmet la fiche de collecte de données
spécifique complétée
*RTE adresse la PTF au Client sous 3 mois

Commentaires

L’étude exploratoire permet au demandeur de
disposer rapidement d’'une estimation de la
faisabilité, du colt et du délai du raccordement
deson installation

L’étude exploratoire approfondie a pour objectif
de fournir rapidement au demandeur une
estimation de la faisabilité de son projet ainsi
qu’un ordre de grandeur du colt de la solution
de raccordement envisagée et de son délai de
réalisation en tenant compte du caractere
perturbateur de I'installation

La PTF établit une description technique de la
solution de raccordement ainsi qu’une évaluation
des colts et délais.

*le demandeuraccepte la PTF sous 3 mois

J

Etablissement de la Convention de Raccordement
* La Convention de raccordement est établie sur la base
dela PTF
* Le demandeur accepte la Convention dans un délai de 3
mois etavant le début des travaux

J

Etablissement de la Convention d’Exploitation et de
Conduite

* Le demandeuraccepte la Convention d’exploitation et

de conduite avant la mise en service de l'installation

J
( R
Etablissement du CART
*Le demandeursigne le CART avant la mise en service de
I'installation
. J

La Convention de raccordement établit les
conditions techniques, juridiques et financiéres
du raccordement et engage RTE en termes de
colts et de délais. Les cahiers des charges
« protections » et « comptages » sont annexés a
la Convention de raccordement.

La Convention d’exploitation et de conduite
définit les régles d’exploitation et de conduite de
I'installation  en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport
(CART) définit notamment les engagements entre
le demandeur et RTE en matiere de comptage, de
puissance souscrite, d’interruptions
programmées d’accés au réseau liées a des
travaux de maintenance, et de qualité de
I"électricité.

Mise en service
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Besoin du demandeur

Etapes de la demande

Demande d’étude exploratoire (facultative)
*le demandeur transmet la fiche de collecte de données
spécifique complétée
*RTE réalise I'étude sous 6 semaines

ou

J

Demande d’étude exploratoire approfondie
(facultative)
*l'étude exploratoire approfondie est fortement
recommandée dans les «cas dune installation
intrinséquement perturbatrice
\-RTE réalise I'’étude sous 6 semaines j

Demande de Proposition Technique et Financiére
*le demandeur transmet la fiche de collecte de données
spécifique complétée
*RTE adresse la PTF au Client sous 3 mois
*le demandeuraccepte laPTF sous 3 mois

J

Etablissement de la Convention de Raccordement
* La Convention de raccordement est établie sur la base
dela PTF
* Le demandeur accepte la Convention dans un délai de 3
mois etavant le début des travaux y

Etablissement de la Convention d’Exploitation et de
Conduite

* Le demandeur accepte la Convention d’exploitation et

de conduite avantla mise en service de I'installation

e N
Etablissement du CART

*Le demandeursigne le CART avant la mise en service de

I'installation
.

Commentaires

L’étude exploratoire permet au demandeur de
disposer rapidement d’une estimation de la
faisabilité, du colt et du délai du raccordement
de son installation

L'étude exploratoire approfondie a pour objectif
de fournir rapidement au demandeur une
estimation de la faisabilité de son projet ainsi
qu’un ordre de grandeur du codt de la solution
de raccordement envisagée et de son délai de
réalisation en tenant compte du caractere
perturbateur de I'installation

La PTF établit une description technique de la
solution de raccordement ainsi qu’une évaluation
des codts et délais.

La Convention de raccordement établit les
conditions techniques, juridiques et financiéres
du raccordement et engage RTE en termes de
colts et de délais. Les cahiers des charges
« protections » et « comptages » sont annexés a
la Convention de raccordement.

La Convention d'exploitation et de conduite
définit les régles d’exploitation et de conduite de
I'installation  en conformité avec la
réglementationen vigueur.

Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport
(CART) définit notamment les engagements entre
le demandeur et RTE en matiere de comptage, de
puissance souscrite, d’interruptions
programmées d’accés au réseau liées a des
travaux de maintenance, et de qualité de
Iélectricité.

Mise en service

Le raccordement de I'Installation de consommation est réalisé dans les conditions mentionnées dans
la Documentation Technique de Référence en vigueur au moment de I'envoi de la PTF. Les demandes
sont traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi »», conformément a la présente

procédure.

Pour toute demande d’information préalable, le demandeur peut contacter les services commerciaux

de RTE en région.
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3.3 A quiadresser sa demande ?

Pour toute nouvelle installation de puissance de raccordement relevant de la HTB?, la demande de
raccordement est normalement adressée, par tout moyen permettant de justifier sa date d’envoi et
de réception, aux services commerciaux de RTE dont la liste, les coordonnées et la compétence
territoriale figurent sur le Portail Services du site Internet de RTE (https://www.services-rte.com).

La demande de nouveaux raccordements des installations de puissance de raccordement relevant du
domaine de tension HTA doit étre adressée au gestionnaire de réseau public de distribution
territorialement compétent.

Un raccordement en HTB ne peut étre envisagé qu’avec I'accord écrit des parties concernées, a savoir
le Gestionnaire du Réseau de Distribution et RTE, dans les conditions de I'article D342-6 du Code de
I’énergie.

Pour les installations situées en dehors de la France métropolitaine continentale (Corse, DOM, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) et quelle que soit leur puissance, les demandes
sont a adresser a EDF Systémes Energétiques Insulaires®. Les demandes concernant Mayotte sont a
adresser a Electricité de Mayotte (EDM).

4 Lademande d’études exploratoires
4.1 L'étude exploratoire

Une étude exploratoire a pour objectif de fournir rapidement au demandeur une estimation de la
faisabilité de son projet ainsi qu’un ordre de grandeur du colt de la solution de raccordement
envisagée et de son délai de réalisation ; I’étude exploratoire ne constitue pas un devis et n’a pas valeur
d’engagement.

Une demande d’étude exploratoire est faite par le biais de la fiche de collecte spécifique [voir la fiche
D1 disponible sur le Portail Services de RTE] diment remplie figurant dans la Documentation Technique
de Référence. RTE dispose d’un délai de huit jours ouvrés a compter de la réception de la demande
pour signaler au demandeur toute piece manquante ou information non renseignée dans les données
fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée
dans les données qu’il aura regues.

RTE procede a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement (co(t, délai et schéma
de raccordement associé) en examinant principalement les contraintes de transit de courant et la
capacité des ouvrages existants a satisfaire la demande.

RTE adresse au demandeur les résultats de I'étude exploratoire dans un délai de six semaines a
compter de la réception de la demande complete. Toutefois, ce délai peut étre révisé sur demande de
RTE avec accord écrit du demandeur, notamment dans le cas ou le demandeur effectue une demande
multiple.

Le cas échéant, RTE peut fournir des informations a dire d’expert sur d’éventuels problemes
techniques, relatifs notamment a la puissance de court-circuit de I'installation, la tenue de la tension,
le déséquilibre de la tension ou les harmoniques susceptibles d’étre produits par I'installation. Ces
éventuelles contraintes seront examinées en détail au stade de la proposition technique et financiere

(cf.5.1)

4 Le domaine de tension de raccordement de référence d’une installation de consommation est défini par I'arrété du 9 juin
2020 susmentionné.
5|’adresse est disponible sur le site Internet d’EDF SEI http://sei-edf-frhttp://sei.edf.fr
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Lors de la phase de définition des différentes possibilités de raccordement envisagées, RTE pourra
consulter le demandeur afin de s’assurer que la solution proposée reste compatible avec la qualité de
I’électricité souhaitée par le demandeur.

Les résultats de I'étude exploratoire, ainsi que les enjeux du raccordement, en matiére
d’indisponibilités des ouvrages et de Qualité de I'Electricité, font 'objet d’une présentation orale si le
demandeur le souhaite. Les colts et délais annoncés sont des ordres de grandeur.

4.2 L’étude exploratoire approfondie

L’étude exploratoire approfondie s’adresse notamment aux demandeurs désireux de raccorder une
nouvelle installation intrinsequement perturbatrice.

Une étude exploratoire approfondie a pour objectif de fournir rapidement au demandeur une
estimation de la faisabilité de son projet ainsi qu’un ordre de grandeur du colt de la solution de
raccordement envisagée et de son délai de réalisation en tenant compte du caractére perturbateur de
I'installation ; I'étude exploratoire ne constitue pas un devis et n’a pas valeur d’engagement.

Une demande d’étude exploratoire approfondie est faite au moyen de la fiche de collecte spécifique
diment remplie figurant dans la Documentation Technique de Référence. RTE dispose d’un délai de
huit jours ouvrés pour signaler au demandeur toute piece manquante ou information non renseignée
dans les données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie
gu’il aura détectée dans les données qu’il aura regues.

RTE adresse au demandeur les résultats de I'étude exploratoire approfondie dans les mémes délais
gue ceux prévus pour I'étude exploratoire.

L’étude exploratoire approfondie permet notamment de :

- Procéder a une étude sommaire de faisabilité technique du raccordement

- Analyser les contraintes de transit ;

- Mettre en évidence les contraintes liées aux perturbations (déséquilibres, harmoniques, stabilité
de I'onde de tension,...) ;

- Comparer les colts et délais des solutions de raccordement prenant en compte ces contraintes ;

- Le cas échéant, adapter la localisation du point de raccordement de I'installation.

A l'issue de I'étude, le demandeur et RTE se concertent en vue d’adapter au mieux le projet au
caractére perturbateur de I'installation.

Cette étude exploratoire approfondie permet au demandeur d’identifier au plus t6t la solution de
raccordement pour laquelle il pourra ensuite faire une demande de PTF.

Les colts et délais annoncés sont des ordres de grandeur et ne sont pas engageants.
5 Lademande de raccordement
5.1 LaProposition Technique et Financiéere (PTF)
La PTF a pour objectif d’établir, sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions du

raccordement : description technique, colts et délais de réalisation maximums. Elle présente
également le schéma de raccordement.
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La demande de PTF est une étape obligatoire du processus de raccordement. Elle se fait par le biais de
la fiche de collecte spécifique figurant dans la Documentation Technique de Référence, diment
remplie (voir la fiche D2 disponible sur le Portail Services de RTE).

RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la demande pour signaler
au demandeur toute piéce manquante ou information non renseignée dans les données fournies—ou
toutes anomalies de nature a empécher I'instruction de la demande de raccordement®.

Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il aura détectée dans les
données qu’il aura recues.

A compter de la réception des données complétes, la demande de raccordement sera considérée
comme _recevable. RTE dispose d’un délai standard de trois_(3) mois pour réaliser I'étude de
raccordement et remettre la PTF.

Ce délai peut étre révisé, avec I'accord écrit du demandeur, en fonction de la complexité de la
demande.

Lors de la phase de définition des différentes possibilités de raccordement envisagées, RTE peut
consulter le demandeur afin de s’assurer que la solution proposée reste compatible avec les besoins
du demandeur en termes de qualité de I'électricité.

RTE propose une solution de raccordement qui :

- respecte la réglementation et les regles définies dans la Documentation Technique de Référence ;

- répond au meilleur co(t a la demande de raccordement, notamment au regard de |a puissance de
raccordement demandée, de la localisation du point de raccordement et des besoins duspécifiques
exprimés par le demandeur en termes de qualité de I'électricité’ ;

- respecte au mieux le besoin exprimé par le demandeur en termes de délai, compte tenu des délais
de réalisation des ouvrages.

Le cas échéant, RTE étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences
exprimés par le demandeur, ou encore a ses propres besoins en termes de développement de réseau®.
Si RTE réalise cette étude a son initiative, il prend a sa charge tous les surcolts qui pourraient en
résulter. S'il a réalise a la demande de |'utilisateur qui demande a étre raccordé, ce dernier prend a sa
charge tous les surcodts éventuels.

La PTF engage RTE sur un montant du colt du raccordement ainsi que sur son délai de réalisation, cet
engagement étant limité au cas ol son respect reléve de la responsabilité de RTE®.

La PTF présente les conséquences de la solution de raccordement sur les engagements de RTE en
matiere d’indisponibilités programmées et fortuites et sur les engagements de RTE en matiere de
qualité de I’électricité et de colit d’acces au réseau détaillés dans le CART.

La PTF est adressée au demandeur par courrier recommandé ou par courrier électronique avec accusé
de réception.
RTE peut faire une présentation orale des éléments de la PTF au demandeur si celui-ci le souhaite.

5 A titre d’exemple, la demande ne sera pas considérée comme recevable si plusieurs demandes de raccordement ont été
déposées de maniére concomitante par un méme demandeur pour plusieurs niveaux de puissance de raccordement ou
plusieurs emplacements du point de raccordement.
7 Du type de raccordement envisagé dépendent les performances en matiére de QdE offertes par RTE. Les engagements
réciproques en matiere de QdE sont formalisés au chapitre 7 des Conditions Générales du CART.
8 Conformément au paragraphe 5.1 de la délibération de la CRE n°2019-274 du 12 décembre 2019.
9 Conformément a I'alinéa 11l de I'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d’électricité et
selon les dispesitiensstipulations de la PTF.
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Le demandeur dlspose d’un deIa| de trois (_)_m0|s pour accepter la PTF a compter de sa date de
réception. A a8 srrertde-tavanes
pFevue—au%tFe—du—eeeﬁ—de&etudes—seJe#LeeheaﬁeeFmenhenneLa PTF est reputee acceptée si, dans
Ia-PTE-|e délai précité, le demandeur :

- Adéfautdacceptationvalidea retourné a RTE un exemplaire signé des Conditions particuliéres
de la PTFdans;

- a transmis une copie :

o d’un titre de propriété, d’un titre d’occupation (bail, ...), d’'une promesse de vente ou
d’'une promesse de titre d’occupation (bail, ...) par lequel/laguelle le dékai
préeité;propriétaire de la parcelle destinée a accueillir le point de raccordement confére
(ou s’engage a conférer) au demandeur un droit réel a exploiter celle-ci, ou

o __de tout acte d’'un opérateur de service public, propriétaire de la parcelle sur laquelle est
situé le point de raccordement ou, si ladite parcelle est située sur le domaine public, de
tout acte du gestionnaire dudit domaine, attestant qu’il n’existe aucune opposition a ce
gue le demandeur fasse une demande de raccordement aupres de RTE;

- aversé "'acompte prévu au titre de sa contribution financiére selon I’échéancier mentionné
dans la PTF-devient.

A défaut de I'accomplissement de ces trois conditions cumulatives, la PTF signée par RTE est
considérée comme caduque.

Lorsqu’il adresse une PTF, RTE informe le demandeur de la date a laquelle il répondra a d’éventuelles
demandes déja formulées par des tiers (PTF ou modification de PTF), si celles-ci sont susceptibles
d’avoir un impact sur son projet. De maniere symétrique, RTE informe le ou les demandeurs tiers,
lorsqu’il leur remet une PTF, qu’il existe un projet susceptible d’avoir un impact sur la méme zone. Sans
préjudice de la possibilité pour RTE d’initier un raccordement mutualisé de ces installations, RTE
préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Lorsqu’une PTF ayant un impact sur le projet du demandeur entre en vigueur (signature de la PTF par
le client et versement de I'avance), il en informe ce dernier. Les conditions de raccordement décrites
dans la PTF du demandeur deviennent alors caduques ; dans les meilleurs délais, et dans le respect de
la chronologie des demandes, RTE adresse au demandeur une nouvelle PTF.

La validité d’'une PTF peut étre prorogée pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’a trois (3)
mois. La demande de prorogation doit parvenir a RTE par courrier recommandé avec accusé de
réception au moins 5 jours ouvrés avant I'échéance de validité de la PTF.

Cette durée de validité supplémentaire peut étre inférieure a trois (3) mois :

- soit lorsque RTE doit répondre a une demande de PTF émanant d’un tiers, dont les conditions
d’accueil sur le réseau—public—de—transpertRPT dépendent du projet du demandeur de la
prorogation : dans ce cas, RTE informe le demandeur de la durée de la prorogation. Cette durée
est calculée par RTE de telle sorte que RTE dispose de dix (10) jours ouvrés avant de remettre
I’étude concurrente, une fois que le demandeur de la prorogation a notifié a RTE sa décision
d’accepter ou non la PTF;

- soit lorsque RTE est saisi d’une demande de PTF émanant d’un tiers, dont les conditions d’accueil
sur le réseau-public-de-transpertRPT dépendent du projet du demandeur, dans un délai de dix (10)
jours ouvrés apres avoir accordé une prorogation de trois (3) mois : la durée de la prorogation est
alors ramenée a deux (2) mois.

5.2 Suspension du raccordement a l'initiative du demandeur
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Dans le cas ou le demandeur souhaite surseoir a la réalisation de son raccordement une fois la PTF
signée, notamment en cas de recours contentieux a I'encontre de son projet, il peut demander a RTE
la suspension des études et des démarches administratives. Il en informe RTE par lettre recommandée
avec avis de réception.

A compter de la réception de cette information par RTE :

e RTE s’assure que les sommes versées par le demandeur dans le cadre des acomptes
couvrent les frais déja engagés. Dans le cas contraire, RTE demande au demandeur de
régler les sommes permettant de couvrir ces frais ;

e RTE et le demandeur conviennent, dans le cadre d’un avenant a la PTF, de la révision
des conditions de réalisation du raccordement en précisant notamment :

o la durée prévisionnelle de suspension temporaire de [linstruction du
raccordement ;

o les conséquences sur le planning et le délai de mise a disposition des Ouvrages
de raccordement ;

o les conséquences sur les colts et I'échéancier de paiement ;

o les conditions de reprise de I'instruction par RTE.

e La suspension de linstruction ne pourra excéder une durée maximale d'un an
renouvelable une fois; passé ce délai, RTE informe le Demandeur par lettre
recommandée avec avis de réception qu’il est mis fin au traitement de sa demande de
raccordement.

5.3 La modification du projet aprés acceptation de la PTF

Une fois la PTF acceptée, le demandeur est tenu de notifier a RTE toute modification des informations
ayant servi a I'établissement de la PTF, qu’il s'agisse d’éléments d’ordre technique (caractéristiques
techniques de son projet, planning de réalisation, situation géographique des installations objets de la
PTF...) ou d’ordre juridique.

Le—En cas de modification(s) a linitiative du demandeur seliciteayant pour conséguence un

déplacement du point d’interface entre les ouvrages a créer et les ouvrages existants du RPT et

remettant substantiellement en cause la solution de raccordement proposée, RTE en informe le

demandeur, qui a le choix entre :

- ___maintenir sa demande de raccordement telle que décrite dans la PTF qu’il a acceptée, ou

- __renoncer a son raccordement et recommencer le processus de raccordement. Dans ce cas, la PTF
précédemment acceptée devient cadugue.

Dans les autres cas, RTE peut réaliser une étude complémentaire aupres-de-RFE-pour tenir compte de

la modification du projet.

_RTE établit alors un devis chiffré sous un (1) mois pour la réalisation de cette étude. Le demandeur
dispose d’un (1) mois pour accepter ce devis. L'étude complémentaire est alors réalisée par RTE.

L’avenant a la PTF et son annexe sont adressés au demandeur du raccordement par courrier
recommandé avec avis de réception.

Le demandeur dispose d’un_(1) mois, a compter de la remise de I'étude par RTE, pour faire connaitre

a RTE sa décision :

- Soit il confirme la modification de son projet et il demande a RTE de formaliser les modifications
dans un avenant a la PTF ; dans ce cas, RTE dispose de deux (2) mois pour adresser au demandeur
un avenant a la PTF.

- Soit il ne donne pas suite aux études menées par RTE : dans ce cas, RTE continue I'instruction du
raccordement.
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Les dispositions du présent article s’appliquent également aprés |'acceptation de la convention de
raccordement.

Sile demandeur souhaite mettre en ceuvre I'article L. 342-2 du code de I'énergie, il bénéficie d’un délai
maximum de trois (3) mois a compter de la signature de la PTF initiale par le demandeur, ou bien, dans
les cas ou ce délai peut étre prolongé, jusqu’a une date limite indiquée dans la PTF, correspondant a
la date de lancement des processus « achat » par RTE (travaux et fournitures).

En I'absence de date limite indiquée dans la PTF, le délai maximum pour adresser une demande de
mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie est de trois (3) mois a compter de la signature
de la PTF initiale par le demandeur.

En cas de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie ou demande de modification du

périmetre des travaux réalisés sous le contrble et la responsabilité du demandeur dans les délais

indiqués ci-dessus, RTE propose au demandeur, dans un délai de trois (3) mois :

- unavenant ala PTF,

- auquel est annexé le contrat de mandat pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de
raccordement réalisés par le demandeur et ses annexes définis a I’article 5.4.

L'avenant a la PTF et son annexe sont adressés au demandeur par courrier recommandé avec avis de
réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de réception pour accepter
I’'avenant a la PTF et son annexe dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.

A défaut d’acceptation de I'avenant a la PTF et de son annexe dans le délai précité, I’avenant et son
annexe deviennent caducs. RTE reprend alors 'instruction du raccordement selon les modalités de la
PTF initiale sans mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie. Les maodifications
subséquentes a la demande de mise en ceuvre de l'article L.342-2 du code de I'énergie par le
demandeur (co(ts et délais) font I'objet d’'un avenant a ladite PTF.

5.4 Modalités de mise en ceuvre de I’article L. 342-2 du code de I'énergie

L'article L. 342-2 du code de I'énergie ouvre la possibilité au demandeur d’exécuter a ses frais une
partie des travaux de raccordement.

Les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation de consommation par le réseau public de transport
constituent le périmétre des ouvrages sur lesquels le demandeur peut demander a recourir a I'article
L. 342-2 du code de I'énergie (cf. annexe 1).

Le demandeur peut demander a RTE I'application dudit article a tous les ouvrages dédiés ou a tous les
ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé (cf. annexe 1).

Sauf demande expresse du demandeur de réaliser la cellule disjoncteur située dans le poste de
raccordement au RPT, les travaux exécutés sous le contrble et la responsabilité du demandeur se
limitent a la réalisation de la ou des liaisons de raccordement de I'installation.

Les ouvrages dédiés réalisés par le demandeur seront intégrés au RPT.

Le demandeur peut demander a bénéficier de I'article L. 342-2 du code de I'énergie au stade de sa

demande de raccordement, par courrier recommandé avec avis de réception. Sa demande est instruite
par RTE a la réception de la demande de PTF adressée par le demandeur.
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A la réception de la demande de PTF du demandeur, RTE transmet dans le délai défini au paragraphe

5.1 les documents suivants :

- une PTF précisant notamment le périmétre des ouvrages réalisés par RTE et par le demandeur ;

- alaquelle est annexé le contrat de mandat pour la réalisation par le demandeur des travaux des
ouvrages dédiés de raccordement de l'installation de consommation et ses annexes. La trame type
du contrat de mandat est publiée dans la Documentation Technique de Référence (chapitre 8 de
la DTR). A ce contrat de mandat sont annexés des documents techniques et contractuels
spécifiques aux travaux et ouvrages de raccordement réalisés sous la responsabilité du demandeur
notamment :

e les cahiers des charges (CDC) précisant les exigences de RTE a respecter par le
demandeur ou dont RTE doit assurer le respect dans le cadre de la conduite et de la
réalisation des travaux des ouvrages dédiés par le demandeur ;

e et laliste des entreprises agréées par RTE et/ou des critéres d’agrément.

La PTF et son annexe sont adressées au demandeur par courrier recommandé avec avis de réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois a compter de sa date de réception pour accepter la
PTF et son annexe dans les conditions décrites a l'article 5.1 de la présente procédure. A défaut
d’acceptation valide des documents contractuels dans le délai précité, la PTF et son annexe deviennent
caduques.

Le demandeur peut alors initier une nouvelle demande de raccordement auprées de RTE.

Apres 'acceptation de la PTF, le demandeur qui souhaite modifier le périmetre des travaux réalisés
sous le contréle et la responsabilité du demandeur (cf. annexe 1), doit adresser sa demande a RTE dans
les conditions prévues a I'article 5.3.

6 La Convention de Raccordement

La Convention de Raccordement est le document contractuel établi postérieurement a la PTF dont
I’objet est, sur la base du résultat des études détaillées et des autorisations nécessaires, de déterminer
les conditions techniques, juridiques et financieres du raccordement.

La convention de raccordement est composée :

- de Conditions Générales ;

- des Conditions Particulieres « caractéristiques des ouvrages », « caractéristiques et performance
des installations » et « réalisation et financement » ;

- des cahiers des charges: « Systéme de protection et performances d’élimination des défauts
d’isolement »—», « Installation des équipements de comptage des énergies » », « capacités
constructives de linstallation » (a défaut a larticle 5.1.2 de la DTR) et le cas échéant
« raccordement au systéme de téléconduite de RTE ».

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie, est annexé aux conditions particulieres
relatives a la réalisation et au financement des ouvrages de raccordement, le contrat de mandat pour
la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement réalisés sous le controle et la
responsabilité du demandeur et ses annexes actualisées.

L’actualisation prend en considération le résultat des études et des autorisations obtenues durant la
phase de la PTF ayant un impact sur le raccordement dans son ensemble et conduisant a devoir adapter
les spécifications relatives aux ouvrages dédiés telles que décrites dans la PTF et la version du contrat
de mandat qui y est annexée.

Dés l'acceptation de la PTF, RTE engage les études techniques détaillées, les procédures
administratives et les étapes de concertation nécessaires au raccordement du projet d’installation.
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RTE transmet au demandeur :

- un projet de Convention de Raccordement a une date compatible avec la date de mise en service
prévisionnelle de I'installation et au plus tard dans les six mois qui suivent la fin des procédures
administratives ;

- des projets de cahiers des charges (« Systéme de protection et performances d’élimination des
défauts d’isolement », « Installation des équipements de comptage des énergies», et le cas
échéant « capacités constructives de I'installation » (a défaut a I'article 5.1.2 de la DTR) et le cas
échéant « raccordement au systéme de téléconduite de RTE »dans un délai de six mois apres
I’acceptation de la PTF, sous réserve que le demandeur ait transmis a RTE I’'ensemble des données
nécessaires a leur établissement.

L’acceptation de I'ensemble des pieces de la Convention de raccordement doit intervenir avant le
commencement des travaux de raccordement.

Le demandeur dispose d’'un délai de trois mois pour accepter la Convention de Raccordement a
compter de sa date de réception. A cette fin, il retourne & RTE un exemplaire signé et accompagné du
versement de I'avance prévue au titre du co(t des travaux selon I'échéancier mentionné dans la
Convention de Raccordement.

A défaut d’acceptation par le demandeur dans un délai de trois mois, cette convention, ainsi que la
PTF éventuellement signée, sont considérées comme caduques. Il est alors mis fin au traitement de la
demande de raccordement.

La Convention de raccordement présente les conséquences de la solution de raccordement sur les
engagements de RTE en matiere d’indisponibilités programmées et fortuites et de qualité de
I'électricité.

La Convention de Raccordement engage RTE en termes de colts et de délais selon les termes et
conditions fixées dans la Convention de Raccordement.

Préalablement a la mise en service du raccordement, le demandeur démontre la conformité aux
exigences du réglement UE n°2016/1388 et de I'arrété du 9 juin 2020 en menant a bien la procédure
de notification opérationnelle telle que décrite dans I'article 5.3.1 de la DTR RTE (Contréle de

conformité des installations : Controle initial).

La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 de la Documentation Technique de
Référence.

7 Raccordement concomitant de plusieurs installations de consommation

Lorsque plusieurs installations de consommation demandent leur raccordement de maniére
concomitante sur une méme zone géographique, le périmetre de I'extension de chaque demandeur
peut étre, en partie, constitué des mémes ouvrages appelés « Ouvrages de Desserte ».

A ce titre, les projets de raccordement de ces installations de consommation peuvent faire |'objet
d’une étude de Desserte réalisée a la demande de 'un des demandeurs concernés, d’'une personne
agissant au nom et pour le compte des demandeurs concernés ou d’une personne compétente pour
I'aménagement du territoire. Le demandeur de |’étude de Desserte porte un besoin groupé et identifié.

Une PTF Desserte est alors établie sur la base des données fournies par le demandeur de |a Desserte
et précise les conditions suivantes : la description technigue des Ouvrages de Desserte, les co(ts ainsi
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gue la participation financiere de chacun des consommateurs bénéficiaires, et le délai de réalisation
maximum.

La demande de la Desserte identifie la capacité de la Desserte (ou la puissance de Desserte, en MW),
ainsi que les installations de consommation bénéficiaires de I'ouvrage identifiés par le demandeur de
la Desserte, avec pour chacune d’entre elle : le nom du consommateur, sa puissance de raccordement,
son point de raccordement, notamment en transmettant un extrait cadastral ou schéma a échelle
adaptée des parcelles concernées et sa position envisagée et le cas échéant leur caractére
intrinségquement perturbateur.

Elle se fait par le biais de la fiche de collecte spécifique figurant dans la Documentation Technigue de
Référence, diment remplie (voir la_« fiche D2bis pour la demande d’étude de Desserte » disponible sur
le Portail Services de RTE). Elle ne peut inclure des projets bénéficiant déja de PTF acceptées en cours
de validité gu’avec I'accord de leur titulaire.

RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la demande de Desserte
pour signaler a son demandeur toute piece mangquante ou information non renseignée dans les
données fournies. Sans avoir a respecter ce délai, RTE signale au demandeur toute anomalie qu’il
détecte dans les données gu’il aura recues.

A compter de la réception des données complétes, RTE dispose d’un délai de trois (3) mois pour
transmettre au demandeur une PTF Desserte.

Ce délai peut étre révisé, avec I'accord écrit du demandeur, en fonction notamment de la complexité
de la demande.

La PTF Desserte est adressée au demandeur par courrier avec accusé de réception ou courrier
électronique avec accusé de réception.

Le demandeur de la Desserte dispose d’un délai de trois (3) mois pour accepter la PTF Desserte a
compter de sa date de réception. A cette fin, il retourne a RTE un exemplaire signé et accompagné du
versement de 'avance prévue au titre du co(t des études selon I'échéancier mentionné dans la PTF
Desserte.

L’acceptation de la PTF Desserte par le demandeur de |la desserte a pour effet de :

- lancer la phase d’études détaillées des ouvrages de la Desserte ;

- lancer la phase d’obtention des procédures administratives des ouvrages de la Desserte ;

- réserver aux projets d’installations de consommation identifiées dans la demande de Desserte, les
Ouvrages de Desserte et la capacité d’acheminement sollicitée.

Au plus tard trois (3) mois a compter de |'acceptation de PTF Desserte, chacun des consommateurs
identifiés comme bénéficiaires dans la_« fiche D2bis pour la demande d’étude de Desserte » demande
le raccordement de son installation de consommation selon les dispositions de la présente procédure
pour confirmer la réservation de capacité dont il bénéficie. A défaut de dépdét de demande de
raccordement dans ce délai, la capacité d’acheminement identifiée a son profit par le titulaire de la
PTF Desserte ne sera plus réservée.

Le raccordement des installations de consommation bénéficiant de la Desserte suivent le processus
normal de raccordement défini par le présent article 1.4.1 de la DTR. Une offre alternative a I'offre de
raccordement de référence de chaque consommateur leur est proposée, tenant compte des Quvrages
de Desserte créés en vue de répondre au besoin initialement identifié dans la PTF Desserte et
comprenant celui du demandeur de raccordement en question.
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A l'issue des études et procédures objets de la PTF Desserte et dans les conditions prévues au
paragraphe 6 de la présente procédure de raccordement, RTE transmet a chague consommateur
bénéficiaire de la Desserte une Convention de Raccordement.

L’acceptation de la premiére Convention de Raccordement d’une installation de consommation
bénéficiaire de la desserte doit intervenir avant le commencement de la réalisation des travaux des
Ouvrages de Desserte.

Le porteur de la demande de Desserte peut modifier sa demande de Desserte via la « fiche D2bis pour
la demande d’étude de Desserte » durant I'instruction de la demande de Desserte, et/ou jusqu’a trois
(3) mois apres I'acceptation de la PTF Desserte dans les conditions de I'article 5.3 ci-dessus.

78 _La Convention d’Exploitation et de Conduite

La Convention d’Exploitation et de Conduite définit les responsabilités de chaque acteur en vue
d’assurer une bonne insertion de linstallation dans le systeme électrique ainsi que les regles
d’exploitation et de conduite a respecter entre les acteurs pour assurer la sécurité des personnes, la
slreté des installations, la s(ireté de fonctionnement du systeme électrique, la continuité et la qualité
de service.

La Convention d’Exploitation et de Conduite est établie en cohérence avec les régles d'exploitation du
réseau public de transport. Elle précise également les modalités d’échange d’informations entre RTE
et I'exploitant de l'installation.

La Convention d’Exploitation et de Conduite est signée avant la mise en service de I'installation.

Le modele de cette convention est disponible au Chapitre 8 de la Documentation Technique de
Référence.

89 Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport

Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) définit les engagements entre le demandeur et RTE
en matiere de comptage, de puissance souscrite, d’interruptions programmeées d’acces au réseau liées
a des travaux de maintenance, et de qualité de I'électricité. Il précise également les conditions de
responsabilités, de tarification et de facturation. Il prévoit I'articulation avec le dispositif de
Responsable d’Equilibre conformément aux Régles relatives a la Programmation, au mécanisme
d’ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre, publiées sur le Portail Service de RTE
(https://www.services-rte.com).

Le CART est signé avant la mise en service de I'installation.

Le modele de ce contrat est disponible au Chapitre 8 de la Documentation Technique de Référence.

Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de consommation d’électricité au RPT 16



Annexe 1 - Champ d’application et mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de
I'énergie

1. Champ d’application : les ouvrages dédiés a la desserte de I’installation (cf. § 5.4)

Les ouvrages de raccordement entrant dans le champ d’application de I'article L. 342-2 du code de
I’énergie sont les ouvrages dédiés a la desserte de I'installation de consommation par le Réseau Public
de Transport d’électricité. Il s’agit des canalisations électriques nouvellement créées ou créées en
remplacement d’ouvrages existants a dans le domaine de tension de raccordement ou canalisations
nouvellement créées dans le domaniale de tension supérieur. A contrario, I'article L. 342-2 du code de
I’énergie ne peut en aucun cas étre appliqué a des ouvrages qui desserviront a terme d’autres
utilisateurs du RPT.

Les ouvrages dédiés regroupent I'ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de
raccordement, sont dédiés a la desserte exclusive de I'installation de consommation et ayant vocation
aintégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie
de I'installation visée.

Le demandeur peut demander a RTE I'application dudit article a tous les ouvrages dédiés ou a tous les
ouvrages dédiés hors cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé. Sauf demande expresse
du demandeur de réaliser la cellule disjoncteur du poste RPT auquel il est raccordé, les travaux
exécutés sous le controle et la responsabilité du demandeur se limitent a la réalisation du ou des
liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT.

En complétant les schémas de raccordement mentionnés a I’article 2.2 de la DTR, les ouvrages dédiés
sont indiqués en vert :

1.1. Raccordement en antenne

Les ouvrages dédiés comprennent :
- laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;

- lacellule disjoncteur située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

Limite de
Poslte RPT

Limite de proprieté
Poste RPT

SCHEMA 1 : Raccordement sur un poste de RPT par une liaison intégrée au RPT

1.2. Raccordement en coupure
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Les ouvrages dédiés comprennent :
- Pour les raccordements par une liaison a deux disjoncteurs (SCHEMA 2) :

e laoules liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT ;

e la cellule disjoncteur située au poste de raccordement au RPT et exploitée par RTE.

- Pour les raccordements par une liaison a un disjoncteur (SCHEMA 3) :

la ou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT.

o

Limite de proprieté

| I
Poste RPT g B ooy Poste RPT
| imi '
N R ]
Poste RPT Foste RET Poste RPT Poste RPT

Limite de proprieté

SCHEMA 2 : Raccordement en coupure sur une
liaison du RPT au niveau de I'Installation

SCHEMA 3 : Raccordement par une liaison et un poste

en coupure sur une liaison existante

1.3. Schéma particulier : le raccordement en piguage sur une ligne existante

Les ouvrages dédiés comprennent la ou les liaisons de raccordement qui seront intégrées au RPT

(SCHEMA 4).

Le point de piquage (pyléne point triple) n’est pas un ouvrage dédié. Seule la liaison dédiée entre le
pyléne point triple et le poste client est un ouvrage dédié.

Le point
P |

Poste RPT

A ALAE =R

Limite de
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G Ouvrage
e

s

Le point de piquage n’est pas un

Dédié

Poste RPT

isnssssaduunnnnnn

Limite de propriété

Poste RPT

SCHEMA 4 : Raccordement en piquage sur une liaison existante

2. Mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I’énergie

La mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie nécessite un certain nombre d’échanges

entre le demandeur et RTE. La figure suivante illustre les principaux échanges qui doivent s’établir :
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Etapes de la demande de raccordement

7

Demande d’étude exploratoire ou d’étude exploratoire

approfondie (facultatif)

e Le client transmet la fiche D1 complétée

\ o RTF rdalice I'dtiide cniie A cemainec

r

Demande de Proposition Technique et Financiére

e Le client transmet la fiche D2 complétée

e RTE adresse la PTF au client sous 3 mois

Le Client accepte la PTF sous 3 mois

\

J

Demande de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code
de I’énergie

Proposition Technique et Financiére

Contrat De Mandat pour la réalisation des

r

Etablissement de la Convention de \
Raccordement

e La convention de raccordement est établie sur

la basedelaPTF  } "7 -

e le client accepte la convention de
raccordement dans un délai de 3 mois et avant

7

travaux des ouvrages des ouvrages dédiés par
le demandeur et ses annexes

A

Actualisation du Contrat De Mandat pour la
réalisation des travaux des ouvrages des
ouvrages dédiés par le demandeur et de ses
annexes

k le début des travaux

J \

Etablissement de la convention d’exploitation et de
conduite

Le demandeur accepte la convention d’exploitation avant la
mise en service de I'Installation.

\_ )
é )
Etablissement du CART

Le demandeur signe le CART avant la mise en service de
I'Installation.

. J
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